

**FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu**

pro: jednání rady kraje č. 01/2020 dne 14. 1. 2020  
zpracoval: I. Hájková  
předkládá: I. Fryšová

počet stran: 1  
počet příloh: 3

**Popis problému:**

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2018.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 měla společnost Schlieger, s.r.o. se sídlem Sokolohradská 1728, 583 01 Chotěboř, IČO: 28787803 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Návrh Splitové jednotky tepelného čerpadla, výroba prototypu“ v termínu do 31. 12. 2019 a v termínu do 31. 1. 2020 má společnost předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Dne 20. 12. 2019 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2020, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 7. 2020. Tato žádost je obsahem materiálu [RK-01-2020-47, př. 1](#). Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 je obsahem materiálu [RK-01-2020-47, př. 3](#).

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 dle materiálu [RK-01-2020-47, př. 2](#).

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:****Rada kraje  
rozhoduje**

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 dle materiálu [RK-01-2020-47, př. 2](#).

**odpovědnost:** Odbor regionálního rozvoje  
**termín:** 30. 4. 2020