

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O03093.0007 - Statutární město Jihlava

pro: jednání rady kraje č. 03/2023 dne 24. 1. 2023
zpracoval: M. Kastner
předkládá: O. Králík

počet stran: 1
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Statutární město Jihlava – příjemce dotace.

Předmět: Změna smlouvy o poskytnutí dotace ID O03093.0007 posunutím termínu realizace projektu.

Realizace: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Kvantifikace: Bez navýšení. Původní schválená částka 2 018 489 Kč.

Důvod: Posunutí termínu realizace projektu.

Popis problému:

Materiál řeší žádost Statutárního města Jihlavy o změnu smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 18. 10. 2022 na projekt „Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava - Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště“. Smlouva o poskytnutí dotace ID O03093.0007 je obsahem materiálu [RK-03-2023-29, př. 2.](#)

Statutární město Jihlava požádalo dne 14. 12. 2022 o posunutí termínu realizace projektu do 30. 6. 2023 z důvodu odstoupení vybraného zhotovitele z výběrového řízení. Žádost s podrobným odůvodněním posunutí plánovaného termínu realizace o čtyři měsíce je obsahem materiálu [RK-03-2023-29, př. 3.](#)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O03093.0007 dle materiálu [RK-03-2023-29, př. 1.](#)

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O03093.0007 dle materiálu [RK-03-2023-29, př. 1.](#)

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2023