

## Žádost o prodloužení realizace projektu Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina (OPŽP)

pro: jednání rady kraje č. 03/2025 dne 20. 1. 2025  
zpracoval: J. Ehrenbergerová, D. Pykalová  
předkládá: I. Fryšová, E. Horná

počet stran: 2  
počet příloh: 2

### Shrnutí:

*Subjekt: Kraj Vysočina, Ministerstvo životního prostředí*

*Předmět: Podání žádosti o změnu v projektu „Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“ týkající se prodloužení doby realizace projektu a termínu pro předložení podkladů pro ukončení realizace*

Zkratka MZCHÚ v názvu projektu = maloplošná zvláště chráněná území

### Popis problému:

Jedná se o žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“ CZ.05.01.06/01/22\_030/0002285 (dále jen Projekt), a s tím související prodloužení termínu pro předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení projektu. Projekt je realizovaný z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“).

Dne 30. 1. 2024 akceptovala rada kraje usnesením č. 0197/04/2024/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (*Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2024-65, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22\_030/0002285 k projektu „Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“ a RK-04-2024-65, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22\_030/0001567 k projektu „Zpracování průzkumů a plánů péče přírodních památek a rezervací Kraje Vysočina“.*)

Pro ukončení realizace projektu je poskytovatelem dotace stanoven termín do 31. 8. 2027. Termínem ukončení realizace projektu se dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory rozumí termín ukončení všech aktivit projektu. Termín dosažení cíle projektu pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven do 31. 08. 2028.

Po vydání Rozhodnutí žadatel přistoupil k výběru dodavatele na realizaci projektu formou nadlimitní veřejné zakázky. Vzhledem k rozsahu projektu byly uskutečněny tři zadávací řízení „Zpracování průzkumů a plánů péče pro vybraná LESNÍ MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“, „Zpracování průzkumů a plánů péče pro vybraná MZCHÚ Kraje Vysočina s vodními a mokřadními biotopy“ a „Zpracování průzkumů a plánů péče pro vybraná MZCHÚ Kraje Vysočina“.

Zadávací řízení na část v lesních MZCHÚ bylo vyhlášeno opakovaně, ale z důvodu neobdržení žádné nabídky bylo dne 4. 7. 2024 a následně 16. 12. 2024 zrušeno. Zadávací dokumentace bude aktualizována a v nejbližší době bude zadávací řízení znovu uveřejněno. Toto opakování však prodlouží dobu realizace i vzhledem k sezónnosti prací – při provádění průzkumů je nezbytné zachytit celou jednu vegetační sezónu, tedy období od března do října. Realizaci projektu proto nelze zkrátit či uspišit.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné podat žádost o změnu termínu pro ukončení realizace projektu z 31. 8. 2027 na 30. 11. 2028 a změnu termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu z 31. 8. 2028 na 30. 11. 2029 dle materiálu [RK-03-2025-43, př. 1](#).

Žádost o změnu bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2021+.

### Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout podat žádost o změnu projektu dle materiálu [RK-03-2025-43, př. 1.](#)

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:**

**Rada kraje  
rozhoduje**

podat žádost o změnu projektu dle materiálu [RK-03-2025-43, př. 1.](#)

**odpovědnost:** Odbor regionálního rozvoje

**termín:** 31. 1. 2025