

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

pro: jednání rady kraje č. 07/2021 dne 2. 3. 2021
zpracoval: L. Hruža
předkládá: I. Fryšová

počet stran: 2
počet příloh: 3

Popis problému:*Shrnutí:*

Jedná se o žádost firmy ZAPO HP, s.r.o. k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny prodloužující dobu realizace projektu z důvodu potřeby otestování nově pořízené technologie na potisk ponožek, se kterou má pletací stroj, který je předmětem projektu, tvořit funkční celek.

Rada Kraje Vysočina dne 29. 10. 2019 usnesením č. 1830/32/2019/RK rozhodla poskytnout firmě ZAPO HP, s.r.o., Vladislav 281, 675 01 Vladislav, IČO: 26259613 (dále jen „Příjemce“) dotaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Technologický pokrok firmy ZAPO HP, s.r.o.“ Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 měl Příjemce zrealizovat projekt nejpozději do 31. 10. 2020. Dne 2. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 28. 2. 2021 z důvodu prodlevy dodání stroje ze strany dodavatele. Na základě této žádosti byl usnesením č. 1887/30/2020/RK dne 13. 10. 2020 schválen podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Dne 15. 2. 2021 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina písemnou žádost Příjemce o opakované prodloužení doby realizace projektu do 30. 10. 2021. Důvodem žádosti je potřeba otestování související technologie na potisk ponožek s předmětem projektu. Na základě tohoto testu bude vybrán k této technologii nejvhodnější pletací stroj dle ideálního počtu jehel. Ten bude následně v rámci projektu pořízen.

Žádost Příjemce je obsahem materiálu [RK-07-2021-38, př. 1](#). Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 včetně Dodatku č. 1 je obsahem materiálu [RK-07-2021-38, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu [RK-07-2021-38, př. 2](#), jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 30. 10. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 30. 11. 2021.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:
ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení:

**Rada kraje
rozhoduje**

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu [RK-07-2021-38](#), př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 3. 2021