

**Transformace Domova Háj III. - prodloužení realizace projektu a ukončení 9. etapy**

pro: jednání rady kraje č. 19/2022 dne 7. 6. 2022  
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora, L. Weber  
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2  
počet příloh: 0

**Shrnutí:**

*Subjekt: Kraj Vysočina - realizátor projektu a příjemce dotace; MMR - poskytovatel dotace z IROP  
Předmět: prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2022 a podání žádosti o dotaci po ukončení 9. etapy*

*Realizace: podání Žádosti o změnu č. 13 a Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu č. 9*

*Kvantifikace: náklady 9. etapy: 3 561 579,33 Kč, požadovaná dotace: 1 251 178,03 Kč*

*Důvod: dokončení zbývajících plánovaných aktivit projektu a čerpání dotace po ukončení etapy*

**Popis problému:**

U projektu Transformace Domova Háj III. je nezbytné dokončit zahájenou veřejnou zakázku na vybavení sedacím nábytkem a současně dokončit fasádu a část oplocení v Golčově Jeníkově po ubourání vedlejšího objektu. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit realizaci projektu do 30. 11. 2022, při současném přidání nové 10. etapy. Za tímto účelem bude podána Žádost o změnu č. 13.

Touto změnou současně dojde k úpravě ročního rozpočtu a finančního plánu s ohledem na skutečné náklady projektu v ukončené 9. etapě a vzhledem k očekávaným nákladům v závěrečné 10. etapě.

Realizace 9. etapy probíhá od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2022. V průběhu této etapy pokračovalo vybavování objektů, byla dokončena realizace zakázky na úpravu zahrad, byly čerpány mzdové náklady. Celkové náklady této etapy dosáhly 3 561 579,33 Kč a bude na ně požadována dotace ve výši 1 251 178,03 Kč.

Projekt Transformace Domova Háj III. je realizován v rámci Výzvy 49 IROP pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005883. Jeho cílem je vznik komunitních domácností pro 34 klientů Domova Háj v rámci jeho kompletní transformace. V Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři vzniknou domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Celkové náklady projektu předpokládáme ve výši cca 89,8 mil. Kč při dotaci 76,5 mil. Kč.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Návrh řešení viz návrh usnesení uvedený níže.

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:****Rada kraje  
schvaluje**

zpracování Žádosti o změnu č. 13 projektu Transformace Domova Háj III. dle informací obsažených v materiálu [RK-19-2022-42](#);

**ukládá**

odboru sociálních věcí povinnost dopracovat a podat Žádost o změnu č. 13 a následně Zprávu o realizaci a Žádost o platbu za 9. etapu prostřednictvím systému MS2014+, včetně všech požadovaných příloh.

**odpovědnost:** Odbor sociálních věcí

**termín:** 31. 7. 2022