

Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

pro: jednání rady kraje č. 27/2019 dne 24. 9. 2019
zpracoval: E. Komínková, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Popis problému:

Kraj Vysočina dne 28. 6. 2018 podal do Integrovaného regionálního operačního programu projekty Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci a Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, jejichž předmětem je vybudování komunitního bydlení a zázemí pro denní stacionář a denní aktivity v Jihlavě. Projekty vznikaly v rámci procesu komplexní transformace Domova Kamélie Křižanov a částečné transformace Domova ve Zboží. Dne 6. 9. 2019 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty, pro lokalitu Na Kopci byla schválena dotace ve výši 41 603 133,45 Kč a pro lokalitu Pávov ve výši 38 203 919,72 Kč.

Oba uvedené projekty měly stanovený harmonogram platný v době podání projektových žádostí. Proces schvalování však trval déle, než se původně předpokládalo, proto je třeba nyní harmonogram u obou projektů prostřednictvím Žádosti o změnu upravit dle aktuálního stavu. V současnosti mimo výdajů za stavební záměry nebyly v projektech realizovány žádné způsobilé výdaje, na které by bylo možné zpracovat Žádost o platbu, proto termín ukončení první etapy u obou projektů navrhuje posunout do 31. 3. 2020. V současnosti bude probíhat příprava a realizace veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a zajištění TDS. Po předání staveniště a zahájení stavebních prací bude probíhat první fakturace, které budou zahrnuty do 1. Žádosti o platbu, což termínově odpovídá 1. čtvrtletí roku 2020.

Žádosti o změnu tak nyní upraví zejména harmonogramy projektů, jejich etapizaci, termíny pro dosažení indikátorů a termíny ukončení realizace projektů. S ohledem na tyto změny současně navýšíme počet etap pro stavební části projektů při současném snížení doby jejich trvání na možné minimum (3 měsíce). Tím bude zajištěno efektivní čerpání dotací v režimu ex-post a sníží se zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů předfinancováním projektů.

Žádosti o změnu budou u obou projektů podány prostřednictvím systému MS2014+. Těmito změnami budou dotčeny záložky Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, CBA, Dokumenty a modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Žádost o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádosti o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu [RK-27-2019-18](#), a uložit odboru sociálních věcí jejich podání prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
schvaluje**

Žádost o změnu č. 2 v projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci“ a

Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křížanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu [RK-27-2019-18](#);

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 3. 10. 2019