

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2020 dne 13. 10. 2020
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová

počet stran: 1
počet příloh: 3

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci firmě ZAPO HP, s.r.o., Vladislav 281, 675 01 Vladislav, IČO: 26259613 dne 29. 10. 2019 usnesením č. 1830/32/2019/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 měla firma ZAPO HP, s.r.o. (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Technologický pokrok firmy ZAPO HP, s.r.o.“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace 150 000 Kč, což představuje 18,79 % z celkových nákladů na projekt, které činí 798 236 Kč. Dne 2. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 28. 2. 2021. Dodavatelem projektu je italská firma. V rámci uplatňování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 došlo k pozdržení přepravy, instalace a zprovoznění stroje. Žádost Příjemce je obsahem materiálu [RK-30-2020-57, př. 1](#). Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 je obsahem materiálu [RK-30-2020-57, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu [RK-30-2020-57, př. 2](#), jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 28. 2. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 3. 2021.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:
ORR souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení:**Rada kraje
rozhoduje**

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu [RK-30-2020-57, př. 2](#).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 11. 2020