

**Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu**

pro: jednání rady kraje č. 31/2020 dne 20. 10. 2020  
zpracoval: P. Dvořák  
předkládá: I. Šteklová

počet stran: 1  
počet příloh: 2

**Popis problému:**

Kraj Vysočina uzavřel s HZS Kraje Vysočina Smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 4 000 000 Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro výstavbu nového objektu stanice HZS Kraje Vysočina s dislokací v městě Jihlavě (dále jen "projekt") (usnesení č. [0092/02/2019/ZK](#)). V souvislosti s postupným naplňováním uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č.j.: KUJIP01AHCIM (č.j.: HSJI-73-21/E-2019) byla realizována veřejná zakázka na studii proveditelnosti a podlimitní veřejnou zakázku pro zpracování projektové dokumentace na projekt. Veřejnou zakázku na projekt se podařilo vysoutěžit a zasmluvnit č.j. HSJI-559-12/E-2020. V souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 a povinností HZS plnit naléhavější úkoly se při další realizaci projektu vyskytly překážky, které zbrzdily průběh jeho realizace, a které HZS kraje nemohl ovlivnit. Z výše uvedených důvodů proto HZS Kraje Vysočina požádal o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s novým termínem realizace projektu do 31. 12. 2021 ([RK-31-2020-10](#), př. 1).

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Navrhuje se schválit žádost HZS Kraje Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu a uzavřít dodatek ke stávající Smlouvě s novými termíny realizace dle materiálu [RK-31-2020-10](#), př. 2. Dodatek mění pouze termíny realizace a předložení vyúčtování, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V minulosti byl termín realizace usnesením zastupitelstva kraje č. [0478/07/2019/ZK](#) již jednou prodloužen Dodatkem č. 1, a to z důvodu administrativních procesů spojených s realizací veřejné zakázky na studii proveditelnosti. Z pohledu zabezpečení správné funkce IZS v kraji se jeví jako velmi žádoucí podpořit HZS kraje při realizaci výstavby nové hasičské stanice v Jihlavě.

**Stanoviska:**

Odbor ekonomický:  
bere materiál na vědomí.

**Návrh usnesení:****Rada kraje  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu [RK-31-2020-10](#), př. 2.

**odpovědnost:** Odbor sekretariátu hejtmána

**termín:** 31. 12. 2020