

FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání rady kraje č. 32/2023 dne 24. 10. 2023
zpracoval: R. Zvolánek
předkládá: E. Horná

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Město Lipnice nad Sázavou

Předmět: Prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021

Realizace: Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Důvod: Nemožnost včasné realizace projektu

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořený z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 6. 2021 usnesením č. 0310/04/2021/ZK rozhodlo poskytnout dotaci městu Lipnice nad Sázavou (IČO 00267813). Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Lipnice nad Sázavou a Krajem Vysočina ID FV02803.0011 na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou - DPS“ byla uzavřena dne 4. 8. 2021. Na základě žádosti příjemce zastupitelstvo kraje dne 8. 11. 2022 usnesením č. 0446/06/2022/ZK rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02803.0011, jehož předmětem je změna doby pro realizaci projektu městu Lipnice nad Sázavou do 31. 10. 2023 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 30. 11. 2023. Text smlouvy a dodatku č. 1 je obsahem materiálu [RK-32-2023-62, př. 1](#).

Město Lipnice nad Sázavou dne 6. 9. 2023 požádalo o změnu doby pro realizaci projektu do 31. 7. 2024 z důvodu opožděného dodání znaleckého posudku z hlediska ochrany přírody. Text žádosti je obsahem materiálu [RK-32-2023-62, př. 2](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudil uvedenou žádost a z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádosti navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02803.0011 dle materiálu [RK-32-2023-62, př. 3](#), jehož předmětem je změna doby pro realizaci projektu městu Lipnice nad Sázavou do 31. 7. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 31. 8. 2024. Tato změna nemá vliv na dosažení účelu projektu.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k předloženému materiálu.

Návrh usnesení:

**Rada kraje
doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02803.0011 dle materiálu [RK-32-2023-62](#), př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 12. 2023