

**FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace**

pro: jednání rady kraje č. 32/2023 dne 24. 10. 2023  
zpracoval: R. Zvolánek  
předkládá: E. Horná

počet stran: 2  
počet příloh: 3

**Shrnutí:**

*Subjekt: Obec Budkov, obec Dolní Město, obec Valeč, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko*  
*Předmět: Prodloužení termínu realizace projektů podpořených z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022*  
*Realizace: Uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace*  
*Důvod: Nemožnost včasné realizace projektů*

**Popis problému:**

Jedná se o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 6. 2022 usnesením č. 0282/04/2022/ZK rozhodlo poskytnout dotace obci Budkov (IČO 00289167), obci Dolní Město (IČO 00267376), obci Valeč (IČO 00290637) a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (IČO 43383513).

Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Budkov a Krajem Vysočina ID FV02840.0015 na realizaci projektu „Budkov - kanalizace a ČOV“ byla uzavřena dne 27. 7. 2022. Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Dolní Město a Krajem Vysočina ID FV02840.0001 na realizaci projektu „Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DSP + DPS“ byla uzavřena dne 27. 7. 2022. Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Valeč a Krajem Vysočina ID FV02840.0034 na realizaci projektu „ČOV Valeč intenzifikace“ byla uzavřena dne 26. 8. 2022. Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Krajem Vysočina ID FV02840.0036 na realizaci projektu „Nové Město na Moravě – odkanalizování místních částí Slavkovice a Jiříkovice, Radňovice – odkanalizování obce“ a ID FV02840.0037 na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místních částí Mělkovice a Veselíčko“ byly uzavřeny dne 27. 7. 2022.

Podle čl. 7 odst. 1 smluv jsou příjemci oprávněni čerpat dotaci k realizaci projektu a povinni projekt zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2023, podle čl. 8 písm. f) smluv se příjemci zavazují doručit Kraji finanční vypořádání dotace do 30. 11. 2023. Texty smluv jsou obsahem materiálu [RK-32-2023-63, př. 1.](#)

Obec Budkov dne 9. 10. 2023 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 7. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 31. 8. 2024 z důvodu nepředpokládaných komplikací v průběhu realizace projektu. Obec Dolní Město dne 1. 9. 2023 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 10. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 30. 11. 2024 z důvodu časových prodlev v jednáních s vlastníky dotčených pozemků. Obec Valeč dne 6. 9. 2023 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 29. 2. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 31. 3. 2024 z důvodu potřeby získání relevantních podkladů pro návrh technologie ČOV. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dne 18. 9. 2023 požádal o prodloužení doby pro realizaci projektů do 31. 3. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 30. 4. 2024 z důvodu složitých majetkoprávních poměrů dotčených pozemků. Texty žádostí jsou obsahem materiálu [RK-32-2023-63, př. 2.](#)

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudil uvedené žádosti a z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádných odůvodnění

uvedených v žádostech navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02840.0015, FV02840.0001, FV02840.0034, FV02840.0036 a FV02840.0037 dle materiálu [RK-32-2023-63, př. 3](#), jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu obci Budkov do 31. 7. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 31. 8. 2024, prodloužení doby pro realizaci projektu obci Dolní Město do 31. 10. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 30. 11. 2024, prodloužení doby pro realizaci projektu obci Valeč do 29. 2. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 31. 3. 2024, prodloužení doby pro realizaci projektů Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko do 31. 3. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 30. 4. 2024. Tyto změny nemají vliv na dosažení účelů projektů.

### **Stanoviska:**

Odbor regionálního rozvoje:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k předloženému materiálu.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02840.0015, FV02840.0001, FV02840.0034, FV02840.0036 a FV02840.0037 dle materiálu [RK-32-2023-63, př. 3](#).

**odpovědnost:** Odbor životního prostředí a zemědělství

**termín:** 31. 12. 2023