

FOND VYSOČINY – program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

pro: jednání rady kraje č. 32/2023 dne 24. 10. 2023
zpracoval: R. Zvolánek
předkládá: E. Horná

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Město Třešť, obec Nárameč, obec Okrouhlice

Předmět: Prodloužení termínu realizace projektů podpořených z Fondu Vysočiny programu Stavby ve vodním hospodářství 2021

Realizace: Uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace

Důvod: Nemožnost včasné realizace projektů

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny programu Stavby ve vodním hospodářství 2021. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 5. 2021 usnesením č. 0223/03/2021/ZK rozhodlo poskytnout dotace městu Třešť (IČO 00286753), obci Nárameč (IČO 00378216) a obci Okrouhlice (IČO 00267953).

Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Třešť a Krajem Vysočina ID FV02802.0013 na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třešť - Buková“ byla uzavřena dne 16. 6. 2021. Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Nárameč a Krajem Vysočina ID FV02802.0022 na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV v obci Nárameč“ byla uzavřena dne 9. 6. 2021. Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Okrouhlice a Krajem Vysočina ID FV02802.0023 na realizaci projektu „Okrouhlice – přečerpávání odpadních vod a kanalizace“ byla uzavřena dne 28. 5. 2021.

Podle čl. 7 odst. 1 smluv jsou příjemci oprávněni čerpat dotaci k realizaci projektu a povinni projekt zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2023, podle čl. 8 písm. f) smluv se příjemci zavazují doručit Kraji finanční vypořádání dotace do 30. 11. 2023. Texty smluv jsou obsahem materiálu [RK-32-2023-64, př. 1.](#)

Město Třešť dne 16. 8. 2023 požádalo o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 5. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 30. 6. 2024 z důvodu dosud neuhrazených celkových způsobilých výdajů projektu a nedořešené celkové dotace s hlavním poskytovatelem tj. Státním fondem životního prostředí ČR. Obec Nárameč dne 9. 10. 2023 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 5. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 30. 6. 2024 z důvodu nepředpokládaných komplikací při realizaci stavby, které způsobily prodloužení lhůty výstavby a ukončení projektu. Obec Okrouhlice dne 9. 10. 2023 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 3. 2024 a pro finanční vypořádání dotace do 30. 4. 2024 z důvodu vynuceného prodloužení termínu na obnovu povrchů.

Texty žádostí jsou obsahem materiálu [RK-32-2023-64, př. 2.](#)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudil uvedené žádosti a z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádných odůvodnění uvedených v žádostech navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02802.0013, FV02802.0022 a FV02802.0023 dle materiálu [RK-32-2023-64, př. 3](#), jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu městu Třešť do 31. 5. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 30. 6. 2024, prodloužení doby pro realizaci projektu obci Nárameč do 31. 5. 2024 a prodloužení doby pro finanční vypořádání dotace do 30. 6. 2024, prodloužení doby pro realizaci projektu obci Okrouhlice do 31. 3. 2024 a prodloužení doby pro

finanční vypořádání dotace do 30. 4. 2024. Tyto změny nemají vliv na dosažení účelů projektů.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k předloženému materiálu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02802.0013, FV02802.0022 a FV02802.0023 dle materiálu [RK-32-2023-64, př. 3](#).

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 7. 11. 2023