

Zpráva o realizaci č. 4 projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III

pro: jednání rady kraje č. 38/2023 dne 19. 12. 2023
zpracoval: J. Hadravová, Z. Vacková
předkládá: O. Králík

počet stran: 2
počet příloh: 2

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina jako realizátor projektu a příjemce dotace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako poskytovatel dotace.

Předmět: Závěrečná zpráva o realizaci č. 4 projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III.

Realizace: Předložení Závěrečné zprávy o realizaci č. 4 včetně příloh prostřednictvím systému ISKP14+.

Důvod: Závěrečná zpráva o realizaci č. 4 je předkládána z důvodu ukončení sledovaného období realizace projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III a z důvodu povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Popis problému:

Jedná se o Závěrečnou zprávu o realizaci č. 4 (dále také "ZZoR") k projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022987, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také OP VVV).

Projekt byl realizován v období 1. 3. 2022 - 30. 11. 2023. Stěžejním cílem projektu bylo vytvoření souboru dokumentů Krajský akční plán rozvoje vzdělávání III (dále také KAP III) v návaznosti na krajské a celonárodní strategie v oblasti vzdělávání. Dále projekt realizoval podporu spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů, která byla zaměřená na společné informování a budování partnerství za účelem řešení specifických problémů a potřeb a dále vyhodnocování přínosů této spolupráce.

Celková výše způsobilých výdajů projektu je 8 195 749,80 Kč (85 % podíl EU, 10 % podíl SR, 5 % podíl kraj).

Předkládaná ZZoR se vztahuje ke čtvrtému sledovanému období realizace projektu, tj. období 1. 9. 2023 - 30. 11. 2023.

Hlavní náplní monitorovacího období bylo zpracování Závěrečné sebehodnotící zprávy KAP III Kraje Vysočina a pokračování v evaluaci naplánovaných aktivit v Dokumentaci KAP II a Ročním akčním plánem pro rok 2023.

V průběhu monitorovacího období se v rámci platformy projektu realizovala 2 společná setkání platformy. Hlavní náplní bylo sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

V říjnu 2023 proběhl dvoudenní workshop pro ředitele a ředitelky školských zařízení. Dále v tomto období pokračovala spolupráce s Vysočina Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

Pokračovala rovněž spolupráce s realizačním týmem projektu Implementace Krajského akčního plánu II (I-KAP II), s Místními akčními plány (realizace dvoudenního setkání, účast na řídicích výborech a schvalování dokumentace MAP) a s projektem Podpora akčního plánování (P-AP).

ZZoR dle materiálu [RK-38-2023-80, př. 1](#) a Podrobný popis klíčových aktivit dle materiálu [RK-38-2023-80, př. 2](#) obsahují bližší informace o průběhu realizace projektu v rámci výše uvedeného období. Součástí ZZoR je čestné prohlášení příjemce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina přijmout usnesení dle níže uvedeného návrhu.

Stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení:

OAPŘ prověřil validní zaevidování projektu do SW Zásobník akcí a projekty. Další vazby na související materiály RK/ZK jsou součástí složky "Usnesení" projektu v SW Zásobník akcí a projekty.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informace uvedené v materiálech [RK-38-2023-80, př. 1](#) a [RK-38-2023-80, př. 2](#);

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu [RK-38-2023-80, př. 1](#).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 1. 2024