

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2024"

pro: jednání rady kraje č. 38/2024 dne 9. 12. 2024
zpracoval: D. Voborská
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Město Pacov

Předmět: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2024"

Realizace: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Důvod: Opodstatněné zdržení harmonogramu projektu

Popis problému:

Dne 28. 5. 2024 rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0961/19/2024/RK poskytnout dotaci ID FV02909.0018 Městu Pacov na realizaci projektu "Odpočívka u turistické trasy Pacov" spolufinancovaného z programu Fondu Vysočiny "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2024".

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, která je součástí materiálu [RK-38-2024-90, př. 1](#), měl být projekt realizován do 31. 12. 2024.

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina však byla dne 3. 12. 2024 zaslána žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2025 zahrnující odůvodnění zdržení harmonogramu projektu, která je součástí materiálu [RK-38-2024-90, př. 2](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že příjemce včas požádal o prodloužení termínu realizace projektu a řádně odůvodnil zdržení harmonogramu projektu, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02909.0018 dle materiálu [RK-38-2024-90, př. 3](#) a prodloužit termín realizace projektu "Odpočívka u turistické trasy - Pacov" do 30. 6. 2025.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k materiálu.

Návrh usnesení:

**Rada kraje
rozhoduje**

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02909.0018 dle materiálu [RK-38-2024-90, př. 3](#).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 31. 12. 2024