

3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.

pro: jednání rady kraje č. 41/2022 dne 20. 12. 2022
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (příjemce); Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytovatel dotace)

Předmět: Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z 1. etapy do 2. etapy.

Realizace: Schválení podání žádosti o změnu v projektu spočívající v úpravě finančního plánu dle skutečného čerpání v rámci 1. etapy projektu.

Důvod: Ukončení 1. etapy projektu 31. 12. 2022.

Popis problému:

Dne 31. 12. 2022 bude končit 1. etapa, z celkem 5 etap projektu "Transformace Domova Háj IV.", která byla zahájena dne 25. 7. 2016.

V rámci této etapy probíhalo především vyhledávání vhodné nemovitosti pro výstavbu, došlo ke zpracování znaleckého posudku a k uzavření kupní smlouvy. Dále byla zpracována projektová dokumentace a následně bylo vydáno stavební povolení. V rámci 1. etapy projektu došlo k realizaci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, na technický dozor a koordinátora BOZP. Vítěznému dodavateli bylo předáno staveniště dne 2. 12. 2022, následně byly zahájeny stavební práce.

Před ukončením etapy je třeba vždy nevyčerpané prostředky přesunout dle skutečného čerpání do následující etapy prostřednictvím Žádosti o změnu podanou v ISPK14+, aby nedošlo k jejich propadnutí a vzniku nezpůsobilých výdajů. U projektu "Transformace Domova Háj IV." se jedná o převod ve výši 2 398,50 Kč z 1. etapy do 2. etapy.

Cílem projektu je vybudování objektu pro ambulantní službu denní stacionář a denní aktivity pobytové služby Domova Háj, p. o. v Golčově Jeníkově. Ukončení projektu je stanoveno na 31. 12. 2023, přičemž předpokládané celkové náklady na realizaci jsou ve výši 38 mil. Kč při poskytnuté dotaci ve výši max. 34,2 mil. Kč z prostředků EU.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV. dle materiálu [RK-41-2022-91, př. 1](#);
ukládá

odboru sociálních věcí podání 3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV. prostřednictvím systému ISKP14+ včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 31. 12. 2022

Související materiály: [RK-31-2020-56](#)