

<b>Kód projektu:</b>	24-04-KU-ODSH-1470
<b>Název projektu:</b>	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část
<b>Zkratka projektu:</b>	II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Převod z IROP do D2
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.06.2024
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2027
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	z rozpočtu

## Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započitatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část	vše připraveno z projektu IROP převod	01.06.2024	31.12.2027		
zahájení VZ	zahájení VZ	19.11.2024	28.02.2024		
převzetí staveniště		01.04.2025	30.04.2025		
převzetí hotového díla		01.10.2025	31.10.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Iveta Hartmanová Pavlů	Projektový manager
Radka Weidemannová	Finanční manager
Miroslav Novák	Právník
Jiří Lojda	Technický manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Matěj Malec	Ostatní

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	145 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	0	145 000 000.00	
<b>Reálné</b>	0	145 000 000.00	<b>-145 000 000.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	15 000 000.00	
Výdaj	2025	130 000 000.00	

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

## **Fakturováno**

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**Nenalezeno**

## **Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**