

## Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

# Závěrečná zpráva za malý projekt

Závěrečná zpráva odevzdána dne:  
(vyplňuje Správce FMP)

**Název projektu:** Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu

**Registrační číslo projektu:** KPF-02-019

**Žadatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

### 1. Zpráva o realizaci

Uveďte realizované projektové aktivity, termíny jejich konání, počty účastníků včetně specifikace at/cz.  
Vycházejte přitom z popisu projektu ve schválené žádosti.

Předmětem projektu „Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu“ bylo prohloubení a zapojení odpovědných pracovníků obou samosprávných celků i provozních pracovníků správy a údržby silnic do předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe, které povede ke zvyšování jejich pracovních kompetencí. To bylo naplněno prostřednictvím uspořádání dvou praktických výměnných workshopů (jedním na české straně a druhé na straně rakouského partnera), kde probíhala teoretická diskuze i praktická ukázka (návštěva v místě rekonstrukce silnice, provozního zázemí organizace správy a údržby silnic) při řešení problémů s údržbou silniční sítě. Shrnutím této spolupráce pak bylo uspořádání závěrečné konference za účasti odborníků z akademické sféry a dalších odpovědných osob z oboru. Přednášky z obou workshopů a závěrečné konference pak byly vydány ve sborníku na DVD.

Realizované aktivity:

**Aktivita 1:** uspořádání jednodenního workshopu (Workshop CZ)

Místo: Jaroměřice nad Rokytnou (CZ)

Termín: 24. 5. 2018

Počet účastníků: 50 účastníků, z toho 26 z české strany a 24 z rakouské strany



REGIONÁLNÍ  
ROZVOJOVÁ  
AGENTURA  
JIŽNÍ MORAVY



**Aktivita 2:** uspořádání jednodenního workshopu (Workshop AT)

Místo: Retz (AT)

Termín: 21. 6. 2018

Počet účastníků: 41 účastníků, z toho 23 z české strany a 18 z rakouské strany

**Aktivita 3:** uspořádání závěrečné odborné konference

Místo: Třebíč (CZ)

Termín: 11. 10. 2018

Počet účastníků: 55 účastníků, z toho 33 z české strany a 22 z rakouské strany

**Aktivita 4:** vydání sborníku přednášek ze závěrečné konference na DVD v počtu 100 ks

## 2. Naplnění cílů a výstupů projektu

Srovnání skutečně konaných akcí dle plánu, skutečně vydaných ks publikací a tisků, skutečný počet zúčastněných a účinkujících na akcích atd. - **dle Žádosti o dotaci (část 1.2.2 Cíle projektu, 1.2.4 Aktivity projektu a 1.2.5 výstupy projektu).**

**Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu dodat zdůvodnění.**

Hlavním cílem projektu bylo předávání zkušeností v oblasti silničního hospodářství a údržby silnic s ukázkou příkladů dobré praxe pro pracovníky samosprávných celků odpovědní za přípravu a realizaci dopravních staveb a řídicí a provozní pracovníky organizací správy a údržby silnic. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím následujících aktivit, které jsou zároveň výstupy projektu:

Aktivita 1:

- uspořádání jednodenního workshopu v Kraji Vysočina – předpoklad: 1, skutečnost: 1
- počet účastníků – předpoklad: 40, skutečnost: 50

Aktivita 2:

- uspořádání jednodenního workshopu v Dolním Rakousku – předpoklad: 1, skutečnost: 1
- počet účastníků – předpoklad: 40, skutečnost: 41

Aktivita 3:

- organizace závěrečné konference – předpoklad: 1, skutečnost: 1
- počet účastníků – předpoklad: 50, skutečnost: 55

Aktivita 4:

- vydání sborníku přednášek ze závěrečné konference (počet ks) – předpoklad: 100, skutečnost: 100

Dále byly v rozpočtu projektu rozpočtovány náklady na pořízení odborné literatury v německém jazyce pro účely zlepšení stavu silniční sítě v Kraji Vysočina. Plán: 5 ks, skutečnost: 2 ks. Důvodem pro zakoupení pouze dvou kusů publikací je nedostatek vhodné odborné literatury na rakouském nebo německém knižním trhu.

## 3. Změny v průběhu realizace a přijatá opatření včetně finančních

Došlo v průběhu realizace projektu ke změnám oproti schválené projektové žádosti? Pokud ano, popište k jakým, jak byly řešeny a odsouhlaseny s partnerem/partnery projektu.

V průběhu realizace projektu došlo ke změně místa uspořádání aktivity č. 1 - jednodenního workshopu v Dolním Rakousku (Workshop AT) - z Gerasu do Retzu z důvodu vyšší kapacity jednacího prostoru a také blízkosti vhodného realizovaného projektu (rekonstrukce silnice), kam účastníci zamířili v rámci praktické části workshopu. Na změně místa workshopu AT (bez finančních opatření) se projektoví partneři domluvili v průběhu společného jednání dne 14. 2. 2018 v Moravských Budějovicích. Harmonogram s upraveným místem jednání je součástí záznamu ze 3. jednání k projektu.

K zásadním změnám v průběhu realizace projektu nedošlo.

#### 4. Přeshraniční partnerství

Popište, jak toto partnerství v rámci projektu fungovalo.

Realizace projektu významně podpořila a prohloubila vzájemné vazby mezi sousedními přeshraničními regiony díky vzájemnému předávání si zkušeností a kompetencí mezi pracovníky samosprávných celků a organizací správy a údržby silnic. Díky přeshraničnímu přístupu získali projektoví partneři cenné zkušenosti a znalosti z realizace dopravních projektů i způsobů správy a údržby silnic na druhé straně hranice (např. použití materiálů, postupů, nastavení legislativy apod.).

Projektoví partneři spolupracovali na všech aktivitách projektu. Každý z partnerů uspořádal 1 výměnný workshop na své straně hranice. Žadatel (Kraj Vysočina) organizačně zajistil závěrečnou konferenci, na kterou byli pozváni také zástupci z partnerského regionu, ať už z řad účastníků nebo přednášejících.

#### 5. Budoucnost navázaného partnerství a udržitelnost výstupů projektu

Jak bude pokračovat spolupráce partnerů po ukončení projektu? Jak budou udrženy výstupy projektu?

Udržitelnost a přenositelnost výstupů projektu je dána charakterem projektu. Získané informace a zkušenosti budou odpovědní pracovníci samosprávných celků a organizací správy a údržby silnic využívat pro budoucí plánování rekonstrukcí či správu a údržbu komunikací.

#### 6. Publicita projektu a práce s veřejností

Jaká opatření byla provedena? (např. tiskové konference, články v tisku,...) Jaké tiskové materiály byly vydány? (např. letáčky, brožurky,...) **Doložte ukázky těchto materiálů.**

Povinný plakát A3 - v sídle žadatele a na všech organizovaných akcích byl vyvěšen plakát ve formátu A3 se základními informacemi o projektu a publicitou.

Tiskové zprávy – na webových stránkách Kraje Vysočina byly v průběhu realizace projektu zveřejněny 3 tiskové zprávy ke společným setkáním:

<https://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-a-nbsp-dolni-rakousko-spolupracuji-v-nbsp-oblasti-silnicniho-hospodarstvi/d-4087538/p1=95187>

<https://www.kr-vysocina.cz/dopravni-experti-z-nbsp-vysociny-a-nbsp-dolního-rakouska-se-nbsp-setkali-v-nbsp-retzu/d-4088833/p1=95626>

<https://www.kr-vysocina.cz/dopravni-experti-v-trebici-shrnuli-vysledky-uspesne-spoluprace/d-4091193/p1=98539>.

Dokumenty – na pozvánkách, prezenčních listinách a zápisech z jednání je uvedeno logo programu + vlajka EU

Vlajky – při všech jednáních byly na stolech rozmístěny (v souladu s doporučením dle rozsa-

hu akce) menší vlaječky AT, CZ a EU.

Pořízení odborné literatury – na druhou stranu publikací byla vlepena informace o projektu a logo programu s vlajkou EU.

Vydání sborníku přednášek ze závěrečné konference – DVD nosiče byly opatřeny názvem projektu, logem programu a vlajkou EU.

Uvedená opatření k publicitě projektu jsou přiložena k jednotlivým přílohám závěrečné zprávy.

## **7. Přílohy Závěrečné zprávy**

- Soupiska výdajů za malý projekt na předepsaném formuláři
- Statistické ukazatele malého projektu na předepsaném formuláři
- Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu (ibox) na předepsaném formuláři
- Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH
- Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví
- Čestné prohlášení k personálním výdajům
- Přehled pracovních cest na předepsaném formuláři
- Objednávky, smlouvy
- Faktury, pokladní doklady
- Bankovní výpisy
- Pozvánky, prezenční listiny (publicita)
- Tiskoviny (publicita)
- Propagační předměty (publicita)
- Fotodokumentace projektu

Žadatel potvrzuje správnost a úplnost údajů uvedených v závěrečné zprávě. Žadatel je povinen neprodleně oznámit změny v uvedených údajích.

### ZA ŽADATELE VYHOTOVIL:

Jméno:

Datum:

Jméno a podpis statutár. zástupce: .....

Razítko:

### ZA SPRÁVCE FMP ZKONTROLOVAL:

Datum:

Jméno:

### ZA SPRÁVCE FMP SCHVÁLIL:

Jméno:

Datum:

Podpis:

.....

Razítko:

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE ZPŮSOBILOSTI VÝŠE DPH JAKO VÝDAJE PROJEKTU

Já, níže podepsaný, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje tímto prohlašuji, že u předloženého projektu **Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu**

- jsem plátcem DPH po celou dobu realizace projektu, za které je podávané vyúčtování
- u pořízených vstupů v rámci realizace tohoto projektu financovaného z veřejných prostředků nemůžu uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, např. z toho důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, k výkonu veřejné správy či k bezúplatným plněním;
- tyto pořízené vstupy v rámci realizace tohoto projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH u vstupů uvedených na Soupisce výdajů uplatněn v mém daňovém přiznání k DPH, a tak podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být takto uhrazená DPH bez nároku na odpočet financována z příslušného programu a v předložené Soupisce výdajů tohoto projektu nárokována jako způsobilý výdaj v plné nebo krácené výši.

Název žadatele (název instituce)	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Jméno a funkce statutárního zástupce	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Datum a místo	V Jihlavě dne
Podpis statutárního zástupce žadatele + razítko	



REGIONÁLNÍ  
ROZVOJOVÁ  
AGENTURA  
JIŽNÍ MORAVY



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VEDENÍ ODDĚLENÉHO ÚČETNICTVÍ

Já, níže podepsaný, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje tímto prohlašuji, že u

předloženého projektu **Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu**

bylo vedeno oddělené účetnictví následujícím způsobem:

speciální projektový účet: 4200134255/6800

ORG: 1923

SU/AU: 231/130

Název žadatele (název instituce)	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Jméno a funkce statutárního zástupce	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Datum a místo	V Jihlavě dne
Podpis statutárního zástupce žadatele + razítko	



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PERSONÁLNÍM VÝDAJŮM

Já, níže podepsaný, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, tímto prohlašuji, že u

předloženého projektu **Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu**

byli do realizace projektu zapojeni následující zaměstnanci:

Jméno a příjmení zaměstnance	Funkce v projektovém týmu	Popis činnosti po dobu realizace projektu
Radek Handa	Projektový management	projektový manažer, účastník aktivit projektu
Radek Žižka	Projektový management	projektový manažer, účastník aktivit projektu
Markéta Majdičová	Finanční management	finanční manažerka, účastnice aktivit projektu
Hana Strnadová	bez funkce	účastnice aktivit projektu
Radka Weidemannová	bez funkce	účastnice aktivit projektu
Karel Liška	bez funkce	účastník aktivit projektu
Miroslav Dokulil	bez funkce	účastník aktivit projektu
Jan Boček	bez funkce	účastník aktivit projektu
Stanislav Juránek	bez funkce	účastník aktivit projektu
Tomáš Pípal	bez funkce	účastník aktivit projektu
Daniel Blaha	bez funkce	účastník aktivit projektu

Pouze výše uvedení zaměstnanci mají nárok na vykázání cestovních výdajů uvedených v příloze Přehled pracovních cest.



Název žadatele (název instituce)	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Jméno a funkce statutárního zástupce	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Datum a místo	V Jihlavě dne
Podpis statutárního zástupce žadatele + razítko	



REGIONÁLNÍ  
ROZVOJOVÁ  
AGENTURA  
JIŽNÍ MORÁVY

