

Kód projektu:	24-01-KU-OSV-1433
Název projektu:	Transformace 2021+ Třebíč DOZP2
Zkratka projektu:	Trans21+ Třebíč DOZP2
Popis a zdůvodnění:	Pokračování v procesu transformace pobytových sociálních služeb v programovém období 2021 - 2027. Lokalita Třebíč
Předpokládaný začátek:	01.07.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2027
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započitatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Nákup nemovitosti	BKS a následně KS pro nabytí vlastnického práva k pozemku	01.09.2023	31.12.2024		
Investiční záměr		01.02.2024	30.06.2024	01.02.2024	25.06.2024
Výběr dodavatele PD		01.08.2024	30.09.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Aneta Doležalová	Finanční manager
Eva Komínková	Projektový manager
Jakub Kumpa	Projektový manager
Martin Kocmánek	Technický manager
Jan Kalina	Ostatní
Jiří Bína	Příkazce operace projektu
Roman Sýkora	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Věra Švarcová	Objednatel projektu
Roman Sýkora	Koordinátor
Martin Fejt	Finanční manager
Ilona Málková	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	34 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	40 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	34 000 000.00	40 000 000.00	
Reálné	34 000 000.00	40 000 000.00	-6 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2028	03	8 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2027	12	15 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2026	12	6 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2025	12	5 000 000.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2027	12	13 840 280.00
2026	12	18 000 000.00
2025	12	8 000 000.00
2024	12	0
2024	07	159 720.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

1 829 520.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

159 720.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno