

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmána
Žižkova 1882/57
586 01 JIHLAVA

Žádost o prodloužení termínu realizace

Dobrý den,


na základě dodání vozidla od firmy Auto Vysočina s.r.o., kdy tato firma byla nucena čekat ze strany subdodavatele a to firmy Hagemann a.s., která prováděla vestavbu vozidla, Vás žádáme o prodloužení termínu realizace a to do data 31.3.2024.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší věci

S pozdravem

Ing. Jana Fialová MBA

starostka obce Bransouze



KRAJ VYSOČINA		30
Došlo dne:	21-02-2024	Počet listů 1
Č.j.:	KUH 19856/2024	Počet příloh 0

SH 40/2022

Žádáme o uzavření dodatku č.2 k dodání nového dopravního automobilu, kde bude prodloužen termín realizace na dodání DA pro obec Litovany do 31. 3. 2024 a prodloužení lhůty závěrečného vyhodnocení akce do 31. 7. 2024

T. Juřena – místostarosta obce



PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 12143/2024

Datum podání:	31.01.2024 11:10:58	ADRESÁT:	Kraj Vysočina
Věc:	Žádost DA - prodloužení 03171.0009 - Litovany	Identifikátor el. podání:	KUJI0C3EMHDA
Poznámka:		Předmět:	Prodloužení smlouvy na dodání nového DA pro obec Litovany
Odesílatel:	Obec Litovany, Litovany 57, 67557 Litovany, epodatelna@litovany.cz	Datum doručení:	31.01.2024 11:10:58
E-mail odes.:	Obec Litovany	Datum přijetí:	31.01.2024 11:18:56
Počet příloh:	5	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	Textová_zpráva.PDF; Vyjádření_dodavatele_.pdf; Žádost_o_prodloužení_dotace. pdf; Rozhodnutí_o_poskytnutí_d otace_změna_MV_81681_8PŮ_ FIN_2022_014D262002117.pdf; Dodatek_č_2.pdf; img_240131115924.pdf	Datum zpracování:	31.01.2024 12:59:28
Přiděleno:	Sekretariát hejtmána	Zpracoval:	Coufalová Andrea, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Neplatný podpis
		Ověření:	Certifikační autorita - certifikát nenalezen
		Datum ověření:	31.01.2024 12:59:28
		Časové razítko:	Nepodařilo se ověřit
		Ověření čas. r.:	Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Neodesláno - uživatel

KUJI 12143/2024

Dobrý den,

Žádáme o posun termínu realizace akce (projektu) - ukončení do 31.12.2025. Důvodem je sjednocení termínu s dotací IROP na 3 sociální byty.

Vysoutěžením ve výběrovém řízení došlo i ke změně rozpočtované ceny projektu na cenu 31.209.199,03 Kč včetně DPH.

Přikládám potvrzení změny termínu od MV ČR.

Děkuji a jsem s pozdravem.

František Peroutka, starosta



PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 12953/2024

Datum podání:	01.02.2024 15:41:21
Věc:	Žádost PZ - prodloužení - O03170.0004 - Veselá
Poznámka:	
Odesílatel:	Obec Veselá, Veselá 31, 39470 Veselá, podatelna.obecvesela@ centrum.cz
E-mail odes.:	Obec Veselá
Počet příloh:	1
Seznam příloh:	Textová_zpráva.PDF; RDRegistr ace_akce_změna_MV_98267_9 PO_FIN_2023_014D263003028. pdf
Přiděleno:	Sekretariát hejtmána
Datum a podpis zpracovatele:	

ADRESÁT:	Kraj Vysočina
Identifikátor el. podání:	KUJI0C3EOQMK
Předmět:	Dotace KrV na projekt "Veselá- výstavba požární zbrojnice" ID O03170.0004
Datum doručení:	01.02.2024 15:41:21
Datum přijetí:	01.02.2024 15:52:25
Stav el.podání:	Podáno
Datum zpracování:	01.02.2024 16:03:57
Zpracoval:	Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Výsledek zpracování:	podání přijato
Podpis:	Ověřeno
Ověření:	OK
Datum ověření:	01.02.2024 16:03:57
Časové razítko:	Nepodařilo se ověřit
Ověření čas. r.:	Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
Potvrzení:	Odpovězeno
Sdělení o zpracování:	Neodesláno - uživatel

KUJI 12953/2024