

<b>Kód projektu:</b>	22-09-KU-OSMS-1248
<b>Název projektu:</b>	Gy, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. - Přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy
<b>Zkratka projektu:</b>	Gy, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. - Přístavba dílny pro instalaci CNC center a plán. rekonstrukce střechy
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Místo stavby: parc. č. 635/1 a parc. č. 1989/14, k. ú Ledec nad Sázavou Jedná se o přístavbu stávající dílny na jihozápadní stranu obráběcí dílny situované v jihozápadním okraji školního areálu Poštovní Ledec nad Sázavou. Stávající stav: Stávající dílna je z konstrukčního hlediska zděný dvoutrakt s rozdílnou výškou podlahové konstrukce a se světlou výškou pouze 2,80 a 3,0 m. Sedlovou konstrukci zastřešení tvoří sbíjené dřevěné vazníky kryté vlnitým plechem. Okna jsou plastová, podlahy jsou z betonové mazaniny opatřené stěrkou. Výška stavby v hřebenu je 5,20 m. Dílna nevyhovuje rozměrově pro umístění všech 4 velkých CNC center. Navrhované řešení: Předmětem návrhu je přístavba stávající dílny spojená s celkovou výměnou konstrukce zastřešení včetně střešní krytiny. Dojde k vyrovnání podlahové konstrukce do jedné výškové úrovně, zvýší se světlé výšky vnitřních prostor na 3,60 m, ve hřebeni bude výška stavby 6,60 m. Budou provedeny vnitřní dispoziční úpravy s ohledem na nové využití - pracoviště center CNC. V rámci stavebních úprav budou provedené nové povrchy, výplně otvorů a nové vnitřní instalace. Dojde k odvlhčení stávajícího zdiva a k provedení nových hydroizolací. Nové zdivo bude vyzděno z keramických bloků, střešní konstrukce bude z dřevěných vazníků. Z výukových důvodů dojde k centralizaci výukových center CNC do jednoho prostoru, výuka bude efektivní, organizačně snadnější, odpadne přecházení z jedné dílny do druhé. Zastavěná plocha přístavby: 131,98 m <sup>2</sup> Užitná plocha přístavby: 121,77 m <sup>2</sup> Zastavěná plocha celkem: 489,51 m <sup>2</sup> Obestavěný prostor celkem: 2560 m <sup>3</sup> Cena stavby: 2 560 m <sup>3</sup> x 5 500,- Kč/m <sup>3</sup> = 14 080 000,- Kč bez DPH (21%) Cena projektových prací: 650 000,- Kč bez DPH (21%)
<b>Předpokládaný začátek:</b>	06.01.2023
<b>Předpokládané ukončení:</b>	30.12.2023
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou
<b>Dotčené budovy:</b>	0631.041.001 - Budova výrobní v dílnách (Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. - Poštovní)

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol		01.07.2024	31.08.2024		
Zhotovení návrhu díla/stavby a projektové dokumentace	pro územní řízení a stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Smlouva uzavřená se zhotovitelem ATING, s.r.o.	19.06.2023	10.12.2023	19.06.2023	16.11.2023
Studie rozšíření dílen		01.09.2022	31.03.2023	14.03.2023	17.04.2023
Projektová dokumentace pro provedení stavby		01.01.2024	02.03.2024	01.01.2024	
VZ - zhotovitel stavebních prací		01.04.2024	31.05.2024		
VZ - vybavení	Bude realizovat školy - bude ji poskytnut příspěvek	01.11.2024	31.03.2025		
Převzetí stavebních prací		01.08.2025	31.08.2025		
Tvorba žádosti o dotaci		01.10.2023	29.02.2024	01.10.2023	29.03.2024

Podání žádosti o dotaci / registrace projektu		15.03.2024	15.03.2024		
Tvorba studie proveditelnosti		01.10.2023	29.02.2024	01.10.2023	27.02.2024
Dodání vybavení		01.07.2025	31.08.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Jana Hadravová	Projektový manager
Radomír Janů	Technický manager
Ondřej Králík	Finanční manager
Martina Konířová	Správce rozpočtu
Ondřej Králík	Příkazce operace projektu
Ondřej Králík	Koordinátor
Ondřej Králík	Objednatel projektu
Ondřej Králík	Objednatel projektu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	18 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	105 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	18 000 000.00	105 000 000.00	
<b>Reálné</b>	18 000 000.00	105 000 000.00	<b>-87 000 000.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2025	09	16 545 950.00
2025	07	40 000 000.00
2025	07	15 250 000.00
2025	04	15 250 000.00
2024	10	15 250 000.00
2024	07	400 000.00
2024	05	216 000.00
2024	04	834 900.00
2023	12	25 000.00
2023	11	907 500.00
2023	08	266 200.00
2023	05	54 450.00

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2027	01	18 000 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**2 208 250.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**1 253 150.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1R1A46	-25 000.00	Správní poplatek za vydání společného stavebního povolení projektu "Gy, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. - Přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy"	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně