

## Dohoda

**o ukončení Smlouvy o provedení veřejné zakázky (Vyhotovení geometrických plánů na zaměření úseků silnic II/351 a II/354 - část 2) ID: 139011 ze dne 17. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ID: 142197 ze dne 4. 12. 2020 a dodatku č. 2 ID: 143447 ze dne 26. 2. 2021 (dále jen „Dohoda“)**

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Bc. Marek Jaroš, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420564602193
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403610257/0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Hradec Králové, Bezručova 871/24, Pražské předměstí PSČ 500 02 Hradec Králové
zastoupený pro věci smluvní:	Ing. Otakar Trumm, jednatel
tel./fax:	+420602436843
IČO:	63219255
DIČ:	CZ 63219255
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1036005502/5500
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 7962

dále též jen jako „Smluvní strany“ či „Účastníci dohody“

### Čl. 1

1. Smluvní strany uzavřeli dne 17. 8. 2020 Smlouvu o provedení veřejné zakázky – Vyhotovení geometrických plánů na zaměření úseků silnic II/351 a II/354 – část 1 (dále jen „Smlouva o dílo – část 1“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele geometrické plány na zaměření skutečného průběhu úseku silnice II/351 v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy o dílo – část 1 a závazek Objednatele toto dílo převzít a v případě splnění všech podmínek stanovených Smlouvou o dílo – část 1 zaplatit jeho cenu ve výši 417.450,- Kč vč. DPH.

Zhotovitel se dle čl. 3 Smlouvy o dílo – část 1 zavázal toto dílo zhotovit a předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2020. Termín dokončení díla byl následně v důsledku změny zástupců Objednatele a vnějších, žádnou ze Smluvních stran nezaviněných okolností souvisejících s epidemiologickou situací pandemie COVID 19 změněn dodatkem č. 1 ze dne 4. 12. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 20. 2. 2021 tak, že se Zhotovitel zavázal dokončit dílo specifikované ve Smlouvě o dílo – část 1 nejpozději do 31. 3. 2021.

Smluvní strany dále uzavřeli dne 17. 8. 2020 Smlouvu o provedení veřejné zakázky – Vyhotovení geometrických plánů na zaměření úseků silnic II/351 a II/354 – část 2 (dále jen „Smlouva o dílo – část 2“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele geometrické plány na zaměření skutečného průběhu úseku silnice II/354 v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy o dílo – část 2 a závazek

Objednatel toto dílo převzít a v případě splnění všech podmínek stanovených Smlouvou o dílo – část 2 zaplatit jeho cenu ve výši 266.200,- Kč vč. DPH.

Zhotovitel se dle čl. 3 Smlouvy o dílo – část 2 zavázal toto dílo zhotovit a předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2020. Termín dokončení díla byl následně v důsledku změny zástupců Objednatele a vnějších, žádnou ze Smluvních stran nezaviněných okolností souvisejících s epidemiologickou situací pandemie COVID 19 změněn dodatkem č. 1 ze dne 4. 12. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 20. 2. 2020 tak, že se Zhotovitel zavázal dokončit dílo specifikované ve Smlouvě o dílo – část 2 nejpozději do 31. 3. 2021.

2. Smluvní strany dále uzavřely dne 14. 4. 2022 Dohodu o narovnání (ID: 151913), (dále jen „Dohoda o narovnání“), kterou nahradily sporná práva a povinnosti z předmětných smluv o dílo novými právy a povinnostmi takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel řádně provede dílo dle uzavřené Smlouvy o dílo – část 1, a toto dílo předá Objednateli nejpozději do 30. 6. 2022. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel řádně provede dílo dle uzavřené Smlouvy o dílo – část 2, a toto dílo předá Objednateli nejpozději do 30. 6. 2022. Zhotovitel se dále zavázal, v rámci této Dohody o narovnání, zaplatit Objednateli částku ve výši 410.190,- Kč (dále jen „Smluvní pokuta“), kdy k úhradě této Smluvní pokuty dojde započtením proti ceně díla sjednaného v čl. 6 odst. 6. 1. Smlouvy o dílo – část 1 vyúčtované Zhotovitelem v souladu s čl. 6 odst. 6. 2. Smlouvy o dílo – část 1. Zhotovitel se dále v této Dohodě o narovnání zavázal uhradit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se zhotovením a předáním díla dle čl. 2 odst. 2.1.1. Dohody o narovnání, a to ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele dle Smlouvy o dílo – část 1. Zhotovitel se dále zavázal uhradit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se zhotovením a předáním díla dle čl. 2 odst. 2.1.2. Dohody o narovnání, a to ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele dle Smlouvy o dílo – část 2.

## Čl. 2

V souvislosti s výše uvedenými smlouvami Smluvní strany shodně konstatují následující:

1. Dne 13. 10. 2022 došlo k dokončení Smlouvy o dílo - část 1. (Termín stanovený v Dohodě o narovnání byl stanoven do 30. 6. 2022). Ke dni 10. 1. 2023 byl dle Dohody o narovnání proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek smluvních stran - pohledávky Objednatele z titulu uplatněné smluvní pokuty (sankční faktura za prodlení č. 202100372, částka 410 190 Kč) a pohledávky zhotovitele z titulu vyúčtované ceny díla - Smlouva o dílo - část 1 (fa. č. 601/22, částka 417 450 Kč, zápočet byl proveden v části 410 190 Kč).

2. Vzhledem k tomu, že dílo dle Smlouvy o dílo - část 1 nebylo dodáno řádně a včas (do 30. 6. 2022), vznikl zhotoviteli nárok na smluvní pokutu za období od 1. 7. 2022 do 12. 10. 2022, ve výši 0,5 % z ceny díla, včetně DPH (z částky 417 450 Kč) za každý započatý den prodlení, celkem tedy ve výši 217 074 Kč.

3. Ke dni podpisu této Dohody jsou dle Smlouvy o dílo - část 2 dokončeny tyto části: (dle č. GP)

- č. 900, k. ú. Svratka (silniční pozemek 1148/10)
- č. 180, 188, k. ú. Česká Cikánka (sil. pozemek 254/9, 246, 253)
- č. 50, 51, 52, k. ú. Moravská Cikánka (sil. pozemek 112, 105/1, 105/2)
- č. 379, 380, 382, 383, k. ú. Moravské Křižánky (sil. pozemek 587/9)
- č. 772, 680, 687, 734, 679, k. ú. Sněžné na Moravě (sil. pozemek 1098, 1107, 1015/1) + GP na věcné břemeno (sil. pozemek 610).
- č. 207, k.ú. Podlesí u Sněžného (sil. pozemek 327)
- č. 385, k.ú. Rokytno na Moravě (sil. pozemek 311/1)
- č. 311, k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě (sil. pozemek 250/4)
- č. 321, k.ú. Nové Město na Moravě (sil. pozemek 1058/1),

nejsou dokončeny tyto části:

- č. 898, 899 - k. ú. Svatka (sil. pozemek 1177, 1133/1)
- č. 381 - k. ú. Moravské Křižánky (sil. pozemek 587/9)
- č., 733, 760, 761, 762 - k. ú. Sněžné na Moravě (sil. pozemek 1107, 1015/1)
- dále chybí GP na VB, chybí GP k. ú. Moravská Cikánka (sil. pozemek 119, 105/6)  
(Termín stanovený v dohodě o narovnání byl do 30. 6. 2022).

Dle tvrzení Zhotovitele není možné Smlouvu o dílo - část 2 ve výše uvedených částech v současné době dokončit vzhledem k tomu, že v části k. ú. Sněžné na Moravě byla provedena revize katastru a nebylo provedeno místní šetření za účasti městyse Sněžné, kdy v současné době není shoda s vlastníky pozemků na zaměření jejich hranic.

### Čl. 3

Smluvní strany se proto vzhledem k výše uvedenému dohodly na ukončení Smlouvy o dílo - část 2 uzavřené dne 17. 8. 2020, ID č. 139011 ze dne 17. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ID: 142197 ze dne 4. 12. 2020 a dodatku č. 2 ID: 143447 ze dne 26. 2. 2021, a Dohody o narovnání ze dne 14. 4. 2022, ID: 151913, ke dni účinnosti této Dohody.

### Čl. 4

Smluvní strany se dohodly na vypořádání práv a povinností z ukončené Smlouvy o dílo - část 2 a dále též práv a povinností ze Smlouvy o dílo - část 1 týkající se prodlení s plněním a předáním díla takto:

1. GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. souhlasí s vyúčtováním sankce vyplývající z Dohody o narovnání - smluvní pokuty za prodlení s předáním díla (části 1) dle čl. 1 bod 2 a čl. 2 bod 2 této Dohody ve výši 217 074 Kč, slovy: dvě stě sedmnáct tisíc sedmdesát čtyři korun českých, a takto vyčíslenou částku uznává co do důvodu a výše.

Na tuto částku Kraj Vysočina vyhotoví sankční fakturu. Smluvní strany se dále dohodly, že provedou vzájemný zápočet pohledávky Kraje Vysočina z titulu vyúčtované sankce a zbývající části pohledávky GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnosti s.r.o. z titulu dokončené smlouvy o dílo (část 1).

Kraj Vysočina je oprávněn provést tento zápočet i jednostranně. GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. s tímto postupem a provedením zápočtu souhlasí.

2. GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. souhlasí s vyúčtováním sankce vyplývající z dohody o narovnání - smluvní pokuty za prodlení s předáním díla (části 2) dle čl. 1 bod 2 a čl. 2 bod 3 této Dohody ve výši 0, 5 % za každý započatý den prodlení z ceny díla vč. DPH (z částky 266 200 Kč) za období od 1. 7. 2022 do dne uzavření této Dohody a jejího zveřejnění v registru smluv. GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. takto stanovenou a vyčíslenou částku uznává co do důvodu a výše. Na tuto částku Kraj Vysočina vyhotoví sankční fakturu.

GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. provede výpočet ceny za dokončené části díla (části 2) dle čl. 2 bod 3 této Dohody. Na tuto částku vyhotoví daňový doklad - fakturu.

Smluvní strany se dále dohodly, že provedou vzájemný zápočet pohledávky Kraje Vysočina z titulu vyúčtované sankce a pohledávky GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnosti s.r.o. z titulu dokončené části díla dle Smlouvy o dílo - části 2.

Kraj Vysočina je oprávněn provést tento zápočet i jednostranně. GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s.r.o. s tímto postupem a provedením zápočtu souhlasí.

### Čl. 5

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o dílo - část 2 nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající z této smlouvy, vyjma odpovědnosti za vady a dohodnuté záruční doby vyplývající z čl. 8 Smlouvy o dílo - část 2 ve výši a rozsahu touto smlouvou dohodnutém a to na dokončené a převzaté části díla, a dále vyjma závazků vyplývajících z této Dohody o ukončení smlouvy.

### Čl. 6

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Kraj Vysočina, jedno vyhotovení obdrží GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ společnost s r.o.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 3. 11. 2023

V Jihlavě dne 28. 11. 2023



Ing. Otakar Trumm  
jednatel



Kraj Vysočina  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje