

# Projektová fiše

RK-11-2023-36, př. 2

Počet stran: 3

<b>Kód projektu:</b>	22-05-KU-OSV-1113
<b>Název projektu:</b>	Transformace 2021+ Jihlava
<b>Zkratka projektu:</b>	Trans21+ Jihlava
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Název projektu v ISKP2021+: Transformace Domova Černovice - Lidmaň VI. - Jihlava Reg. číslo projektu: bude upřesněno ORG původně využit na CHB v Telči. Od roku 2023 je využit pro transformaci Domova Černovice - Lidmaň v Jihlavě pro transformaci dětských klientů (Jihlava, ul. Fibichova). Projekt řeší nákup nemovitosti, včetně nezbytných stavebních úprav a vybudování venkovního výtahu, pro poskytování komunitní pobytové služby DOZP v rámci procesu transformace Domova Černovice - Lidmaň. Plánovaná kapacita max. 5 lůžek je určena dětským klientům původního ústavního zařízení. Součástí nemovitosti je i zahrada a garáž.
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.05.2022
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2024
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace
<b>Dotčené budovy:</b>	0632.218.101 - Garáž na pozemkové parcele Jihlava 2334 (Domov Kamélie Křížanov, Jihlava Fibichova) 0632.218.001 - Rodinný dům Jihlava, Fibichova č. 979 (Domov Kamélie Křížanov, Jihlava Fibichova)
<b>Dotčené pozemky:</b>	0632.218.301 - pozemková parcela Jihlava 2333 (Domov Kamélie Křížanov, Jihlava Fibichova) 0632.218.302 - pozemková parcela Jihlava 2334 (Domov Kamélie Křížanov, Jihlava Fibichova)

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
návrh	Výkonová fáze 1 k projektové dokumentaci stavebních úprav	01.09.2023	30.09.2023	06.09.2023	06.10.2023
PDSP	návrh + DSP	01.09.2023	31.12.2023	06.09.2023	
nákup nemovitosti	koupě domu č.p. 979 s garáží na ulici Fibichova, Jihlava parcela č. 2333 a 2334	01.01.2023	31.03.2023	01.01.2023	15.03.2023
Transformace Domova Černovice - Lidmaň VI. - Jihlava	Výběr zhotovitele stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, vypracované společností ATELIER ALFA, spol. s r.o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava.	15.01.2024	30.03.2024	25.01.2024	
Vybavování objektu mobiliářem	V rámci této aktivity budou postupně realizovány veřejné zakázky na vybavení domácnosti určené dětské klientele - vozidlo pro přepravu klientů, nábytek a sedací nábytek, elektrospotřebiče, lůžkoviny, textilie atd	01.03.2024	31.07.2024		
Stavební práce	Od předání staveniště po předání dokončeného díla	01.04.2024	30.06.2024		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

# Tým projektu

Osoba	Role
Eva Komínková	Projektový manager
Martin Fejt	Finanční manager
Roman Sýkora	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu
Věra Švarcová	Objednatel projektu
Martin Kocmánek	Technický manager
Aneta Doležalová	Ostatní
Roman Sýkora	Koordinátor
Martin Fejt	Ostatní

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	25 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	30 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	25 000 000.00	30 000 000.00	
<b>Reálné</b>	25 000 000.00	30 000 000.00	<b>-5 000 000.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2025	03	7 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2024	12	18 000 000.00

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	12	4 452 098.00
2024	09	13 000 000.00
2023	11	43 802.00
2023	04	12 504 100.00
2022	12	76 472.00
2022	12	-79 472.00
2022	07	3 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**721 402.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**12 769 412.00 Kč**

**Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

<b>Ixp</b>	<b>Obrat</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozšířený profil</b>
KUJIXP1OIWKY	- 666.66	Refundace kolků pořízených dokladem 2/910041 - kolky použity na návrh na vklad vlastnického práva do KN k nemovitostem v k.ú Jihlava (LV 249 , parc. č. 2333,jejíž součástí je stavba č.p. 979, parc. č. 2334, jejíž součástí je garáž, dosud nezapsaná v KN).	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1OIWKY	-1 333.34	Refundace kolků pořízených dokladem 2/910041 - kolky použity na návrh na vklad vlastnického práva do KN k nemovitostem v k.ú Jihlava (LV 249 , parc. č. 2333,jejíž součástí je stavba č.p. 979, parc. č. 2334, jejíž součástí je garáž, dosud nezapsaná v KN).	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1RJZLG	-2 500.00	Správní poplatek - stavební povolení akce "Transformace Domova Černovice - Lidmaň VI. - Jihlava".	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně