

# Projektová fiše

RK-15-2024-52, př. 11  
počet stran: 2

<b>Kód projektu:</b>	20-12-KU-OKPP-0826
<b>Název projektu:</b>	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově
<b>Zkratka projektu:</b>	Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	<p>Projekt si klade za cíl vyřešit aktuální problémy muzejních organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to po stránce nedostatečných kapacit depozitářních prostor. Depozitář v Pelhřimově by sloužil jako centrální úložiště pro podsbírky archeologie (soustředěné ze všech čtyř krajských muzeí), které jsou prostorově nejnáročnější a nejrychleji rostoucí vzhledem k zákonné povinnosti přírůstků. Zároveň by jej využívalo MVP jako svůj hlavní depozitář, a také Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny Třebíč a MVJ pro uložení dalších vybraných podsbírek. Přesunem archeologických a dalších podsbírek dojde k výraznému uvolnění kapacit ve stávajících depozitářích uvedených muzeí, v nichž je současný stav z hlediska zaplněnosti velmi problematický a do budoucna neudržitelný. Ve všech prostorách je zaplněnost přes 80 %. Výhledová rezerva u větší části podsbírek je méně než 5 let, u některých byla kapacita již zcela naplněna. Do uvolněného depozitáře v Heleníně budou přesunuty podsbírky aktuálně umístěné v budovách MVJ. Vznikne tak potřebný prostor pro vzdělávací a prezentační činnost - edukační centrum MVJ. Nezbytnou podmínkou je rekonstrukce stávajících objektů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Předpokládané náklady vč. vnitř. vybavení.</p>
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.01.2021
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2026
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	z rozpočtu
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
<b>Dotčené budovy:</b>	

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
studie se zpracovává		01.11.2020	28.03.2021	01.01.2021	31.05.2021
KUJI 70597/2021		01.01.2021	01.09.2023		
VZ projektová dokumentace		15.12.2021	30.06.2022	04.01.2022	
KUJIP01J2T1U		05.01.2022	30.04.2022	05.01.2022	27.04.2022
Stavební povolení		13.06.2022	13.06.2022		
změna stavby		01.08.2022	30.01.2023	30.01.2023	
Dokumentace pro realizaci stavby		01.06.2022	15.03.2023	15.03.2023	
výběr zhotovitele stavby		24.10.2023	29.02.2024		
předpokládaný termín převzetí staveniště		15.04.2024	15.04.2024		
předpokládaný termín převzetí hotového díla		14.02.2025	14.02.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

# Tým projektu

Osoba	Role
Jan Kalina	Příkazce operace projektu
Zdeněk Berka	Koordinátor
Dagmar Palánová	Technický manager
Pavel Buňat	Ostatní
Petr Pavlinec	Ostatní

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	160 100 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	160 100 000.00	
Reálné	0	160 056 170.00	<b>-160 056 170.00</b>
Rozdíl	0	43 830.00	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	50 000 000.00	
Výdaj	2025	58 000 000.00	
Výdaj	2024	50 000 000.00	0
Výdaj	2023	2 500 000.00	2 056 170.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**157 906 028.50 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**2 056 170.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1QY8GG	-2 056 170.00	Přefakturační výdajů z důvodu zařazení akce s názvem "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - společný depozitář v Pelhřimově" do přílohy M3 z kapitoly evropských projektů - usnesení č. 1741/29/2023/RK .	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1QY8GG	-2 056 170.00	Oprava UZ č. d. 12/210868	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1QY8GG	2 056 170.00	Oprava UZ č. d. 12/210868	Převody mezi účty, včetně refundace