

| | |
|---|---|
| Kód projektu: | 19-02-KU-ORR-0615 |
| Název projektu: | Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín |
| Zkratka projektu: | Park Helenín |
| Popis a zdůvodnění: | Jedná se o projekt zaměřený na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Projekt je zaměřen na kácení dřevin, ošetření stávajících dřevin, výsadbu dřevin a následnou péči o dřeviny po dobu 3 let. Projekt řeší zhoršený zdravotní stav dřevin rostoucích v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín. |
| Předpokládaný začátek: | 01.11.2019 |
| Předpokládané ukončení: | 29.09.2023 |
| Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv): | EU |
| Dotčené příspěvkové organizace: | Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín |
| Rozpočet projektu celkem: | 759218.74 |
| Udržitelnost projektu: | Ano |
| Udržitelnost projektu v měsících: | |
| V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje: | Ano |

Aktivity projektu

| Název | Popis | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Projektová dokumentace Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín | Projektová dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh. | | 28.02.2019 | | 10.12.2018 |
| Realizace Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín | Realizace kácení dřevin, ošetření stávajících dřevin, výsadbu dřevin a následnou péči o dřeviny po dobu 3 let. | | 29.09.2023 | | |
| Rozhodnutí - dotace | | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 04.02.2020 | |
| Předání místa zpracovateli | | 01.07.2020 | 31.08.2020 | 09.07.2020 | |
| Převzetí hotového díla | | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |

Partneři projektu

| Partner | Role |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

Tým projektu

| Osoba | Role |
|---------------|-------------------|
| Iveta Fryšová | Koordinátor |
| Jan Joneš | Technický manager |
| Petr Tlustoš | Právník |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Iveta Fryšová | Příkazce operace projektu |
| Hana Sošková | Správce rozpočtu |
| Iveta Fryšová | Objednatel projektu |
| Irena Hodačová | Finanční manager |
| Dita Pykalová | Projektový manager |

Rozpočet projektu

| Typ | Zdroj | Částka |
|--------|----------------------------|------------|
| Příjem | OP Životní prostředí 2014+ | 282 271.01 |
| Výdaj | OP Životní prostředí 2014+ | 759 218.74 |

Finance projektu

| | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| Odhad (rozpočet) | 282 271.01 | 759 218.74 | |
| Reálné | 282 271.00 | 759 218.74 | - 476 947.74 |
| Rozdíl | 0 | 0 | |

Příjmy

| Zdroj | Rok | Měsíc | Částka |
|-------|------|-------|------------|
| | 2024 | 03 | 25 105.08 |
| | 2021 | 12 | 170 717.88 |
| | 2021 | 06 | 86 448.04 |

Výdaje

| Rok | Měsíc | Částka |
|------|-------|------------|
| 2023 | 11 | 25 077.26 |
| 2023 | 01 | 4 840.00 |
| 2022 | 12 | 16 764.55 |
| 2022 | 01 | 4 840.00 |
| 2021 | 11 | 179 026.09 |
| 2021 | 01 | 319 509.03 |
| 2020 | 11 | 96 631.81 |
| 2019 | 01 | 112 530.00 |

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

623 093.74 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

759 218.74 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno