

# Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22\_009/0008125

Smart Akcelerátor Kraje Vysočina

## Základní informace

Identifikace zprávy (HASH): 07e7JSZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Pořadové číslo: 1  
Plánované datum podání: 30. 5. 2024  
Sledované období od: 1. 1. 2024  
Sledované období do: 30. 4. 2024

## Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Lenka  
Příjmení: Matoušková  
Mobil: +420724650278  
Telefon: +420564602549  
E-mail: Matouskova.L@kr-vysocina.cz

## Fyzická realizace projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2024  
Skutečné datum ukončení:

## Popis realizace

### Popis pokroku v realizaci projektu za sledované období:

Ve sledovaném období byla zahájena realizace projektu v souladu se schválenou žádostí o podporu a jejími přílohami (harmonogram, podrobný popis projektu, fiše strategických intervencí) a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých klíčových aktivit. Změny nepodstatného i podstatného charakteru jsou průběžně administrovány prostřednictvím změnových řízení v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP JAK.

Ve sledovaném období nedošlo ke změně vlastnické struktury Kraje Vysočina jako příjemce podpory. Kraj Vysočina jako subjekt uvedený v § 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nemá skutečného majitele.

## **Informace o případných problémech v realizaci projektu**

### **Identifikace, popis a řešení problému:**

Problémy v realizaci:

- 1) Finanční plán a finanční milníky
- 2) Personální obsazení klíčových pozic - RIS3 manažer
- 3) Personální obsazení klíčových pozic - RIS3 developer pro oblast inovační výkonnosti

Podrobnosti a způsob řešení jsou z důvodu nedostatku místa v tomto poli uvedeny v příloze ZoR č. 1.

## **Specifické datové položky**

### **OPJAK VaV16 Počet jedinečných přímo ovlivněných osob**

**Číslo:** 93,00

**Text:**

27

## **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 1 Řízení projektu

**Popis klíčové aktivity:**

Ve sledovaném období zajišťoval řízení projektu, jako podpůrnou činnost pro odborně zaměřené klíčové aktivity, realizační tým projektu složený z týmu odborného a týmu administrativního.

Odborný tým se podílel na realizaci odborně zaměřených klíčových aktivit projektu:

- o Základní tým – řízení a koordinace inovačního prostředí v Kraji Vysočina, příprava nástrojů a strategických intervencí k naplňování Krajské RIS3 strategie
- o Vzdělávání a rozvoj kompetencí – rozvoj odborných kompetencí členů Základního týmu a relevantních regionálních partnerů, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí regionu
- o Mapování, analýzy a evaluace – příprava analytických podkladů pro nastavení strategických intervencí a aktualizaci Krajské RIS3 strategie
- o Asistence – příprava výzvy, která podpoří rozpracování strategických projektových záměrů v oblasti výzkumu a inovací naplňujících Krajskou RIS3 strategii

Podrobnosti jsou uvedeny u popisu realizace jednotlivých aktivit.

Administrativní tým (projektová manažerka, finanční manažerka) zabezpečoval celkovou koordinaci a administraci projektu, projektové a finanční řízení, plnění povinné publicity, monitoring aktivit projektu a komunikaci s Řídícím orgánem OP JAK. Koordinoval zpracování žádostí o změny, k nimž bylo nutno v projektu přistoupit, a ve sledovaném období zahájil zpracování zprávy o realizaci a žádosti o platbu za 1. sledované období, tj. 1. 1. 2024 – 30. 4. 2024

**Název klíčové aktivity:** Aktivita č. 2 Základní tým

**Popis klíčové aktivity:**

Řízení a koordinace inovačního prostředí v Kraji Vysočina, příprava nástrojů a strategických intervencí k naplňování Krajské RIS3 strategie

Z důvodu nedostatku prostoru v tomto textovém poli je popis pokroku uveden v samostatné příloze č. 1 zprávy o realizaci.

**Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 3 Vzdělávání a rozvoj kompetencí

**Popis klíčové aktivity:**

Rozvoj odborných kompetencí členů Základního týmu a relevantních regionálních partnerů, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí regionu

Z důvodu nedostatku prostoru v tomto textovém poli je popis pokroku uveden v samostatné příloze č. 1 zprávy o realizaci.

**Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 4 Mapování, analýzy a evaluace

**Popis klíčové aktivity:**

Ve sledovaném období byly zahájeny přípravné práce pro zpracování aktualizace Krajské RIS3 strategie, analytická část (vstupní data, analýza dostupných zdrojů dat, existujících dokumentů na národní a krajské úrovni s vazbou na RIS3).

V rámci této aktualizace se Kraj Vysočina bude podílet, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, na dalším kole mapování inovačních kapacit ve firmách (dále jen „INKA 4“), které je plánováno na kalendářní rok 2025. Ze strany Technologické agentury ČR byl ve sledovaném období poskytnut návrh sestavy dotazů pro strukturované rozhovory a připravuje se jednání, kde budou řešeny podrobnosti spolupráce, vč. výhledu konceptu INKA do let budoucích.

Ve sledovaném období dále poskytl Kraj Vysočina na základě žádosti Technologického centra Praha součinnost při zpracování mid-term evaluace Národní RIS3 strategie, v rozsahu vyplnění dotazníku týkajícího se spolupráce mezi krajskou a národní úrovní RIS3, fungování EDP procesu a některých dalších aspektů implementace RIS3 v Kraji Vysočina.

RIS3 analytici ve sledovaném období rovněž průběžně dle potřeb zajišťovali analytickou podporu pro činnost RIS3 developerů, ve sledovaném období konkrétně pro RIS3 developera pro oblast digitalizace (mapování podnikatelských subjektů působících v oblasti digitalizace).

**Název klíčové aktivity:**

Aktivita č. 5 Asistence

**Popis klíčové aktivity:**

Ve sledovaném období byla zahájena příprava 1. výzvy Asistence, která podpoří rozpracování strategických projektových záměrů v oblasti výzkumu a inovací naplňujících Krajskou RIS3 strategii, a nastavení parametrů podpory a souvisejících procesů v podmínkách dotačního prostředí Kraje Vysočina (zpracování konceptu výzvy, návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, kritérií hodnocení, výtípnování okruhu potenciálních odborných hodnotitelů).

## Indikátory

**Kód indikátoru:**

210171

**Název indikátoru:**

Počet uspořádaných akcí

**NPR/ENVI:****Výchozí hodnota:**

0,000

**Datum výchozí hodnoty:**

29. 6. 2023

**Cílová hodnota:**

36,000

<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2026
<b>Měrná jednotka:</b>	akce
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	1,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	27. 3. 2024
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	1,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	2,78

**Komentář:**

Ve sledovaném období se uskutečnila série seminářů k problematice komunitní energetiky, která pro cílovou skupinu pracovníků ve veřejné správě přiblížila příležitosti a rizika spojená s využíváním obnovitelných zdrojů energie a realizací projektů sdílení energií, založením a fungováním energetických společenství a instalace a provozu fotovoltaických elektráren z pohledu požární bezpečnosti. Seminář byl realizován v 5 opakováních: 13. 3. 2024 v Havlíčkově Brodě, 18. 3. 2024 v Jihlavě, 20. 3. 2024 v Pelhřimově, 26. 3. 2024 ve Žďáru nad Sázavou a 27. 3. 2024 v Třebíči, celkový počet účastníků z řad cílové skupiny 92 osob.

Dokumentace (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace) je uložena v příloze ZoR č. 3.

**Definice indikátoru:**

Počet odborných, informačních, vzdělávacích a osvětových akcí uspořádaných v podpořeném projektu. Započítávají se pouze takové akce, které přispívají k plnění cílů projektu (např. ne publicita celé instituce, není-li toto přímo cílem projektu).

<b>Kód indikátoru:</b>	212031
<b>Název indikátoru:</b>	Počet účastí na EFRR aktivitách
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	29. 6. 2023
<b>Cílová hodnota:</b>	846,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2026
<b>Měrná jednotka:</b>	Účasti
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	94,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	22. 4. 2024
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	94,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	11,11

**Komentář:**

Jedná se o účastníky:

1) série seminářů k problematice komunitní energetiky, která proběhla v rámci aktivity Základní tým v

termínech 13. 3., 18. 3., 20. 3., 26. 3. a 27. 3. 2024, celkem 92 osob. S ohledem na skutečnost, že odborný obsah všech seminářů byl totožný, je do hodnoty indikátoru každý účastník z cílové skupiny započítán pouze jednou, ačkoli se někteří účastníci ve více termínech. Do hodnoty indikátoru dále nejsou započítáni přednášející.

Dokumentace k těmto seminářům (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace) je součástí přílohy č. 3 zprávy o realizaci.

2) vzdělávání odborného týmu projektu, které probíhalo v rámci aktivity Vzdělávání a rozvoj kompetencí, celkem 2 aktivity s účastí vždy 1 osoby:

a) seminář Digitalizace MSP 2024: Využití AI v průmyslové výrobě, 20. 3. 2024, jehož se účastnil garant Asistence (I. Hájková)

b) seminář AI Open Day, 22. 4. 2024, jehož se účastnil RIS3 developer pro oblast digitalizace (T. Prchal)

Dokumentace k těmto seminářům (pozvánky, program, prezenční listiny, případně potvrzení o absolvování semináře) jsou součástí přílohy č. 3 zprávy o realizaci.

#### **Definice indikátoru:**

Počty účastí osob zapojených do projektu podpořeného z OP JAK na akcích různého typu a další formy zapojení. Účast těchto osob se v rámci projektu započítává opakovaně.

## **Příjmy projektu**

	<b>Za sledované období:</b>	<b>Celkem:</b>
<b>Příjmy z provozu nevykazované na ŽoPI</b>		0,00
<b>Jiné peněžní příjmy</b>		0,00
<b>Provozní výdaje</b>		0,00

## **Publicita**

**Publicita:** Publicita na soc. sítích

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

#### **Komentář:**

Informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU) byla dne 17. 1. 2024 uveřejněna na sociální síti Kraje Vysočina (Facebook). Printscreen uveřejnění je součástí přílohy č. 4 zprávy o realizaci.

**Publicita:** Plakát

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

Plakát velikosti A3 s informacemi o projektu je umístěn ve veřejně přístupných prostorách příjemce podpory (pracoviště Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) na adrese Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava. Fotodokumentace je součástí přílohy č. 4 zprávy o realizaci.

**Publicita:** Publicita na webu

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

Informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU) jsou umístěny na webových stránkách Kraje Vysočina pod odkazem:

<https://www.kr-vysocina.cz/smart%2Dakcelerator%2Dkraje%2Dvysocina/d-4124151/p1=124690>

## Čestná prohlášení

**Název čestného prohlášení:** Čestné prohlášení příjemce (komplexní)

**Text čestného prohlášení:**

- 1) Prohlašuji, že všechny informace v ZoR a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné.
- 2) Prohlašuji, že kopie dokladů v příloze ZoR odpovídají jejich originálům, které jsou k dispozici u příjemce, příp. partnera projektu.
- 3) Prohlašuji, že na aktivity projektu nebo části aktivit projektu hrazené z prostředků této dotace nečerpám a nenárokují prostředky z jiných Evropských strukturálních a investičních fondů, z jiných nástrojů EU, z téhož fondu v rámci jiného programu či opakovaně ze stejného programu nebo jiných národních veřejných prostředků.
- 4) Souhlasím s uchováním dat předložené ZoR v monitorovacím systému MS2021+.

## Dokumenty zprávy

**Název dokumentu:** ZoR1\_př. 1\_Klíčové aktivity\_doplnění popisu

**Soubor:** ZoR1\_př. 1\_Klíčové aktivity\_doplnění popisu

**Dokument zadal:** MATLEN\_EXT

**Datum vložení:** 16. 5. 2024

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Název dokumentu:** ZoR1\_př. 2\_Popis realizace a problémy v realizaci\_doplnění popisu

**Soubor:** ZoR1\_př. 2\_Popis realizace a problémy v  
realizaci\_doplnění popisu

**Dokument zadal:** MATLEN\_EXT

**Datum vložení:** 16. 5. 2024

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Název dokumentu:** ZoR1\_př. 3\_Indikátory

**Soubor:** ZoR1\_př. 3\_Indikátory

**Dokument zadal:** MATLEN\_EXT

**Datum vložení:** 16. 5. 2024

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Název dokumentu:** ZoR1\_př. 4\_Publicita

**Soubor:** ZoR1\_př. 4\_Publicita

**Dokument zadal:** MATLEN\_EXT

**Datum vložení:** 16. 5. 2024

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

## **Klíčové aktivity**

### **Aktivita č. 1: Řízení projektu**

Ve sledovaném období zajišťoval řízení projektu, jako podpůrnou činnost pro odborně zaměřené klíčové aktivity, realizační tým projektu složený z týmu odborného a týmu administrativního.

Odborný tým se podílel na realizaci odborně zaměřených klíčových aktivit projektu:

- Základní tým – řízení a koordinace inovačního prostředí v Kraji Vysočina, příprava nástrojů a strategických intervencí k naplňování Krajské RIS3 strategie
- Vzdělávání a rozvoj kompetencí – rozvoj odborných kompetencí členů Základního týmu a relevantních regionálních partnerů, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí regionu
- Mapování, analýzy a evaluace – příprava analytických podkladů pro nastavení strategických intervencí a aktualizaci Krajské RIS3 strategie
- Asistence – příprava výzvy, která podpoří rozpracování strategických projektových záměrů v oblasti výzkumu a inovací naplňujících Krajskou RIS3 strategii

Podrobnosti jsou uvedeny u popisu realizace jednotlivých aktivit.

Administrativní tým (projektová manažerka, finanční manažerka) zabezpečoval celkovou koordinaci a administraci projektu, projektové a finanční řízení, plnění povinné publicity, monitoring aktivit projektu a komunikaci s Řídicím orgánem OP JAK. Koordinoval zpracování žádostí o změny, k nimž bylo nutno v projektu přistoupit, a ve sledovaném období zahájil zpracování zprávy o realizaci a žádosti o platbu za 1. sledované období, tj. 1. 1. 2024 – 30. 4. 2024.

### **Aktivita č. 2: Základní tým**

#### **I. Personální zabezpečení**

Ve sledovaném období probíhalo ustavení odborného týmu jako základního týmu tzv. výkonné jednotky Smart Akcelerátoru, kterou v podmínkách Kraje Vysočina tvoří Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „ORR“).

Odborný tým se skládá z RIS3 manažera, tří RIS3 developerů, dvou RIS3 analytiků a garanta volitelné aktivity Asistence, přičemž ve sledovaném období se nepodařilo personálně obsadit klíčové pozice RIS3 manažera a RIS3 developera pro jednu ze strategických oblastí řešených projektem (inovační výkonnost regionu). Činnosti předpokládané pro tyto neobsazené pozice dočasně zajišťovali, bez požadavku na financování z projektu, pracovníci ORR, kteří mají v náplni práce agendu podpory výzkumu a inovací a naplňování Krajské RIS3 strategie, příp. podporu podnikání, a kteří zabezpečovali související činnosti v minulosti před předložením projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina.

#### **II. Strategické intervence k naplňování Krajské RIS3 strategie**

Byly zahájeny práce na přípravě strategických intervencí k naplňování Krajské RIS3 strategie, které se zaměřují na 3 hlavní okruhy:

- Podpora digitalizace regionu

RIS3 developer pro tuto oblast se ve sledovaném období zabýval především ustavením Krajské inovační platformy Digitalizace, vytipováním vhodných potenciálních členů v souladu s přístupem triple/quadruple helix a předjednáním jejich zapojení do platformy. Pro účely nastavení strategických intervencí se v rámci přípravných prací věnoval zmapování již existujících nástrojů na úrovni ČR či regionů, které řeší oblast digitalizace pro firemní sektor, a možností financování digitalizace v podnicích.

RIS3 developer dále participoval, v součinnosti se zástupci kraje (ORR), na projektu hloubkového šetření digitalizace malých a mikro podniků, který v území Kraje Vysočina realizuje organizace Aspen Institute CE.

Probíhá rozpracování prvotního konceptu první ze 3 strategických intervencí, které budou v oblasti podpory digitalizace regionu v rámci Smart Akcelerátoru rozpracovány, se zaměřením na problematiku digitalizace z pohledu kybernetické bezpečnosti v kontextu aktuálních legislativních změn z úrovně EU (nová směrnice NIS2).

V rámci doprovodných vzdělávacích a osvětových činností, které jsou součástí strategických intervencí v této oblasti, je k tématu digitalizace z pohledu kybernetické bezpečnosti plánována rovněž konference pro odbornou veřejnost, jež proběhne v září 2024.

- Podpora inovační výkonnosti regionu

V tomto tematickém okruhu probíhala ve sledovaném období příprava na založení krajské inovační platformy pro tuto oblast (vytipovávání vhodných subjektů v inovačním systému v souladu s přístupem triple/quadruple helix) a ve spolupráci s klastrem CzechImplant je připravována odborná konference s pracovním názvem „Inovativní technologie ve zdravotnictví“ (září 2024). V zahájených činnostech bude pokračovat RIS3 developer pro tuto oblast, jakmile bude pracovní pozice obsazena.

První ze 3 strategických intervencí, které budou v oblasti podpory inovační výkonnosti regionu v rámci Smart Akcelerátoru řešeny, bude zpracování ucelené prezentace regionálního inovačního ekosystému a nabídky regionálních služeb v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpory podnikání, která bude prezentována v on-line prostoru (nově vzniklá webová platforma), vč. příkladů konkrétních realizací, aktuálně řešených výzkumných a vývojových projektů, možností spolupráce apod.

Ve sledovaném období Kraj Vysočina rovněž spolupracoval s klastrem CzechImplant, který je v regionu zasídlen, na přípravě návštěvy veletrhu Medtec Live 2024, který se uskuteční v červnu 2024 ve Stuttgartu. Činnost klastru CzechImplant je zaměřena na rozvoj implantologie jako multidisciplinárního oboru, do něhož zasahují vedle lékařských věd i vědy technické, nové technologie a výzkum a vývoj nových materiálů, mj. i s využitím prvků cirkulární ekonomiky. Smyslem činnosti klastru je podpora jeho členů v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe včetně podpory pro plnění požadavků v oblasti legislativy zdravotnických prostředků. Intenzivní vzájemná spolupráce, podpora a sdílení zkušeností může přinést inovativní výsledky a unikátnost v daném oboru s vysokým potenciálem jejich uplatnitelnosti zejména na zahraničních trzích. Veletrh MedtecLive2024 patří k nejvýznamnějším veletrhům v oblasti zdravotnické techniky a bude hostit zástupce všech článků komplexního výrobního řetězce zdravotnické techniky od klasických komponentů (elektronika, mikrotechnologie, suroviny, zpracování plastů, kovů či keramiky) až po digitalizaci, automatizaci, design produktů či IT služby. Účast na veletrhu umožní posílit pozici klastru CzechImplant a jeho členů na trhu, rozšířit jejich

obchodní možnosti, posílit inovativnost a konkurenceschopnost a tím přispět k rozvoji ekonomiky celého regionu Vysočina.

- Energetika

RIS3 developer se ve sledovaném období podílel na přípravách pro založení Krajské inovační platformy Energetika, vytipování potenciálních členů v území v souladu s principem triple/quadruple helix.

Spolupracoval na odborné přípravě a realizaci vzdělávacích a osvětových činností, které jsou součástí strategických intervencí v této oblasti, ve sledovaném období konkrétně:

- série seminářů k problematice komunitní energetiky, která se uskutečnila v průběhu března 2024 pro cílovou skupinu pracovníků ve veřejné správě. Semináře přiblížily cílové skupině příležitosti i rizika spojená s využíváním obnovitelných zdrojů energie a realizací projektů sdílení energií, nastínily, co obnáší založení a fungování energetického společenství, a v neposlední řadě se dotkly otázek požární bezpečnosti při instalaci a provozu fotovoltaických elektráren. Seminář byl realizován v 5 opakováních: 13. 3. 2024 v Havlíčkově Brodě, 18. 3. 2024 v Jihlavě, 20. 3. 2024 v Pelhřimově, 26. 3. 2024 ve Žďáru nad Sázavou a 27. 3. 2024 v Třebíči, celkový počet účastníků z řad cílové skupiny činil 92 osob. Relevantní dokumentace (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace) je součástí samostatné přílohy č. 3 zprávy o realizaci.
- příprava odborné konference Aktuální trendy a budoucnost energetiky, která je plánována na červen 2024 pro odbornou veřejnost z řad výzkumné, vzdělávací, firemní a veřejné sféry. Konference bude zaměřena na soudobé výzvy, které přináší dynamický geopolitický i technologický vývoj, a možnosti jejich řešení v kontextu zásadních změn, jimiž v současné době celé energetické odvětví prochází (obnovitelné zdroje energie jako decentrální zdroje energie, potenciál jejich využití v rámci komunitní energetiky, další rozvoj velkých, stabilních zdrojů energie a jejich postavení v rámci stávajícího i budoucího energetického mixu, s cílem zajištění stabilního a udržitelného rozvoje energetického odvětví).

Dále byly v rámci odborného týmu rozdiskutovány možné směry nastavení strategických intervencí v oblasti energetiky, se zaměřením na obnovitelné zdroje energií (vodíková strategie Kraje Vysočina), podpůrné nástroje pro podnikatelský, případně též veřejný sektor (energetické vouchery) a vzdělávání (příprava nového nebo inovace stávajícího středoškolského oboru, případně oboru dalšího profesního vzdělávání, který by pokrýval současné potřeby trhu práce v oblasti energetiky).

### III. Komunikace a spolupráce mezi subjekty inovačního systému ve prospěch rozvoje inovačního prostředí v Kraji Vysočina

Oblast rozvoje výzkumu a inovací v Kraji zastřešuje Rada pro inovace Kraje Vysočina (dále též „RAPI“) jako vrcholný orgán řízení Krajské RIS3 strategie a poradní orgán Zastupitelstva Kraje Vysočina v souvisejících záležitostech. RAPI byla ustavena na základě Dohody o spolupráci v roce 2013, v roce 2017 rozšířena o zástupce inovativních podnikatelských subjektů a v současnosti čítá 7 členů z veřejné, akademické a podnikové sféry.

Krajské inovační platformy do současnosti při RAPI zakládány nebyly a jejich úlohu konzultačních, poradních skupin plnily jiné existující struktury a uskupení, v nichž měly zastoupení vzdělávací, podnikatelský, vědecko-výzkumný a veřejný sektor.

Ve sledovaném období byla zahájena příprava 1. řádného zasedání RAPI v roce 2024, které proběhne 19. 6. 2024.

Se zahájením realizace Smart Akcelérátoru byly ve sledovaném období realizovány kroky k založení krajských inovačních platforem (dále též „KIP“) jako podmnožin RAPI pro 3 oblasti strategických intervencí, jež budou v rámci projektu řešeny: digitalizace, inovační výkonnost a energetika, a to především vytipování vhodných subjektů z řad partnerů v území v souladu s přístupem triple/quadruple helix.

Oficiální ustavení KIP pro oblasti digitalizace a energetiky je předpokládáno do konce 1. pololetí 2024, KIP pro oblast inovační výkonnosti pak v průběhu 3. čtvrtletí 2024. První setkání KIP Digitalizace je aktuálně plánováno na červen 2024, zbývajících KIP pak do konce roku 2024.

Úkolem těchto platforem bude, na základě odborné znalosti dané oblasti, praxe a potřeb aktérů v území, navrhnout opatření pro naplňování Krajské RIS3 strategie a přinášet RAPI podněty k dalšímu směřování RIS3 strategie, vč. definování případných nových strategických oblastí. Výstupy činnosti platforem budou sloužit jako podklad pro přípravu nových, případně adaptaci již existujících opatření, nástrojů či projektů, které následně budou schváleny ze strany RAPI a zařazeny do Akčního plánu Krajské RIS3 strategie.

#### IV. Krajská RIS3 strategie a akční plány

Ve sledovaném období zahájil realizační tým zpracování aktualizace Krajské RIS3 strategie v její analytické části a Akčního plánu Krajské RIS3 strategie na rok 2024. Schválení Akčního plánu Krajské RIS3 strategie na rok 2024 je předpokládáno na zasedání RAPI dne 19. 6. 2024, s předpokladem průběžných aktualizací v průběhu kalendářního roku, kdy aktualizace se předpokládají především v souvislosti s aktivitou Asistence a postupným zařazováním nových projektových záměrů naplňujících Krajskou RIS3 strategii, jejichž rozpracování bude podpořeno vouchery Asistence v rámci připravované výzvy.

#### V. Ostatní řešené činnosti s vazbou na Smart Akcelérátor a rozvoj inovačního prostředí v regionu

Kraj Vysočina se ve sledovaném období zapojil do šetření, které realizuje organizace Aspen Institute CE ve spolupráci s Data Ethics Lab při VŠE v Praze v oblasti výzkumu digitalizace malých a mikro podniků ve vybraných krajích ČR. Zástupci kraje (ORR) se účastnili monitorovacího strukturovaného rozhovoru k nastavení metodologie výzkumu a výzkumných otázek a podíleli se ve spolupráci s RIS3 developerem pro oblast digitalizace na vytipování respondentů šetření z řad malých firem a významných stakeholderů v Kraji Vysočina (např. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Vysoká škola polytechnická Jihlava, CzechInvest). Výstupy šetření budou představeny v rámci kulatých stolů v červnu 2024 a mohou být pro Kraj Vysočina přínosné pro další aktivity v agendě ORR ve vazbě na podporu podnikání a v rámci projektu Smart Akcelérátor Kraje Vysočina ve strategických intervencích Podpora digitalizace regionu či Podpora inovační výkonnosti regionu.

Ve sledovaném období dále zástupci Národního RIS3 týmu (Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest) iniciovali společné pracovní setkání se zástupci RIS3 týmu Smart Akcelérátoru Kraje Vysočina. Setkání proběhlo dne 30. 4. 2024 v Jihlavě a byly diskutovány připravované a realizované aktivity národní úrovně v oblasti implementace Národní RIS3 strategie a spolupráce národní úrovně s úrovní krajskou.

Ve vazbě na rozvoj podnikatelského prostředí, který představuje jednu z klíčových oblastí změn Krajské RIS3 strategie, rovněž Kraj Vysočina realizuje mj. systémový projekt zaměřený na mapování kulturních a kreativních odvětví v regionu s cílem nastavení strategie podpory dalšího rozvoje těchto odvětví. V návaznosti na ukončení kvantitativní části mapování je v současnosti připravována kvalitativní část v podobě dotazníkového šetření, která bude v případě potřeby doplněna strukturovanými rozhovory s šetřenými subjekty. Budoucí výstupy tohoto projektu mohou být ve vazbě na Smart Akcelerátor zajímavé z pohledu získání aktuálních dat o hospodářském významu kulturních a kreativních odvětví (např. podíl na HDP či zaměstnanosti) a případné identifikace možného inovačního potenciálu v tomto segmentu regionální ekonomiky, který dosud kraj nemá komplexním způsobem uceleně zmapován.

### **Aktivita č. 3: Vzdělávání a rozvoj kompetencí**

#### I. Vzdělávání členů Základního týmu

Ve sledovaném období byla zahájena příprava plánu vzdělávání pro členy Základního týmu na pozicích, které jsou již personálně obsazeny, v rozsahu vymezení hlavních tematických okruhů vzdělávání dle aktuálních potřeb jednotlivých členů týmu:

- RIS3 developer (digitalizace): Průmysl 4.0, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, digitalizace podnikových procesů, související legislativa a dobrá praxe
- RIS3 developer (energetika): energetika z pohledu technického, ekonomického a ekologického, aktuální technologické trendy v energetice, legislativa v oblasti energetiky
- RIS3 analytik: práce s daty, metody a postupy evaluace, analýza dat, databázové a informační systémy, tvorba strategických a koncepčních dokumentů
- garant Asistence: podpora podnikání, digitalizace podnikových procesů, možnosti financování projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Tematické okruhy budou dle potřeb průběžně upřesňovány. U pozic RIS3 manažera a RIS3 developera (inovační výkonnost regionu) dojde k vydefinování potřeb vzdělávání poté, co budou pozice personálně obsazeny.

Absolvované vzdělávací aktivity ve sledovaném období:

- Digitalizace MSP 2024: Využití AI v průmyslové výrobě, dne 20. 3 2024, organizátor Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s agenturou CzechInvest (účast garanta Asistence – I. Hájková – dokumentace k účasti na vzdělávání viz příloha č. 3 zprávy o realizaci)
- AI Open Day, dne 22. 4. 2024, organizátor Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Evropské centrum pro digitální inovace při Českém vysokém učení technickém (účast RIS3 developera pro digitalizaci – T. Prchal – dokumentace k účasti na vzdělávání viz příloha č. 3 zprávy o realizaci)

Členové Základního týmu se dále účastní vzdělávacích akcí pořádaných národní úrovní v rámci projektu „Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+“ a relevantních seminářů organizovaných Řídícím orgánem OP JAK, ve sledovaném období se jednalo o:

- seminář pro příjemce OP JAK dne 15. 2. 2024, část programu věnovaná volitelné aktivitě Asistence (účast garanta Asistence – I. Hájková)
- seminář Mapování vztahů/činností v rámci různých fází podnikových procesů (Globální hodnotové řetězce) dne 23. 4. 2024 (účast RIS3 analytika – Š. Palcrová)

## II. Vzdělávání partnerů v inovačním systému

Tematické okruhy vzdělávání pro partnery v území, kteří jsou prostřednictvím RAPI nebo budou prostřednictvím budoucích KIP zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v regionu, budou korespondovat s účelem činnosti RAPI, resp. tematickým zaměřením KIP. Aby bylo vzdělávání pro tyto partnery přínosné z pohledu jejich role v inovačním ekosystému kraje, budou konkrétní témata upřesněna na základě průzkumu zájmu mezi členy RAPI, resp. budoucích KIP, který bude realizován prostřednictvím dotazníků v rámci nejbližších plánovaných jednání.

### **Aktivita č. 4: Mapování, analýzy a evaluace**

Ve sledovaném období byly zahájeny přípravné práce pro zpracování aktualizace Krajské RIS3 strategie, analytická část (vstupní data, analýza dostupných zdrojů dat, existujících dokumentů na národní a krajské úrovni s vazbou na RIS3).

V rámci této aktualizace se Kraj Vysočina bude podílet, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, na dalším kole mapování inovačních kapacit ve firmách (dále jen „INKA 4“), které je plánováno na kalendářní rok 2025. Ze strany Technologické agentury ČR byl ve sledovaném období poskytnut návrh sestavy dotazů pro strukturované rozhovory a připravuje se jednání, kde budou řešeny podrobnosti spolupráce, vč. výhledu konceptu INKA do let budoucích.

Ve sledovaném období dále poskytl Kraj Vysočina na základě žádosti Technologického centra Praha součinnost při zpracování mid-term evaluace Národní RIS3 strategie, v rozsahu vyplnění dotazníku týkajícího se spolupráce mezi krajskou a národní úrovní RIS3, fungování EDP procesu a některých dalších aspektů implementace RIS3 v Kraji Vysočina.

RIS3 analytici ve sledovaném období rovněž průběžně dle potřeb zajišťovali analytickou podporu pro činnost RIS3 developerů, ve sledovaném období konkrétně pro RIS3 developera pro oblast digitalizace (mapování podnikatelských subjektů působících v oblasti digitalizace).

### **Aktivita č. 5: Asistence**

Ve sledovaném období byla zahájena příprava 1. výzvy Asistence, která podpoří rozpracování strategických projektových záměrů v oblasti výzkumu a inovací naplňujících Krajskou RIS3 strategii, a nastavení parametrů podpory a souvisejících procesů v podmínkách dotačního prostředí Kraje Vysočina (zpracování konceptu výzvy, návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, kritérií hodnocení, vytipování okruhu potenciálních odborných hodnotitelů).

**CZ.02.01.02/00/22\_009/0008125 Smart Akcelerátor Kraje Vysočina**  
**Příloha č. 2 zprávy o realizaci č. 1 – doplnění textů v ISKP**

**Popis realizace**

Ve sledovaném období byla zahájena realizace projektu v souladu se schválenou žádostí o podporu a jejími přílohami (harmonogram, podrobný popis projektu, fiše strategických intervencí) a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých klíčových aktivit. Změny nepodstatného i podstatného charakteru jsou průběžně administrovány prostřednictvím změnových řízení v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP JAK.

Ve sledovaném období nedošlo ke změně vlastnické struktury Kraje Vysočina jako příjemce podpory. Kraj Vysočina jako subjekt uvedený v § 7, odst. 1, písm. a) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nemá skutečného majitele.

**Problémy v realizaci**

1) Finanční plán a finanční milníky

Rozpočet projektu byl v průběhu 1. sledovaného období čerpán v nižších finančních objemech, než jaké byly předpokládány v době předložení žádosti o podporu, a to především v kapitole Osobní náklady (platy a s nimi spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění, vč. odpovídajícího podílu paušálních nákladů). Důvodem byly zejména problémy s obsazením klíčových pozic RIS3 manažera a RIS3 developera pro oblast inovační výkonnosti vhodnými kandidáty, kteří by splňovali nastavené kvalifikační předpoklady.

V návaznosti na nižší objemy čerpání došlo k přepracování finančního plánu projektu a návrhu úpravy finančních milníků, viz žádost o změnu č. 4, předložená dne 9. 4. 2024.

2) Personální obsazení klíčových pozic – RIS3 manažer

V době přípravy žádosti o podporu projektu nebyla tato pozice personálně obsazena a v rámci žádosti o podporu byla doložena kvalifikační kritéria. Na obsazení pozice RIS3 manažera bylo, poprvé v měsíci prosinci 2023 a následně v měsíci lednu 2024, vyhlášeno otevřené výběrové řízení, nicméně ani po opakovaném vypsání výběrového řízení se pozici nepodařilo personálně obsadit.

Po zvážení dalšího postupu na úrovni vedení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „ORR“), kam agenda podpory výzkumu a inovací gesčně spadá, bylo rozhodnuto nepokračovat v hledání jiného kandidáta cestou otevřeného výběrového řízení. Toto řešení by bylo spojeno jednak s vysokým rizikem nejistého výsledku výběrového řízení a především s hrozbou prodlení v realizaci klíčových aktivit projektu, neboť RIS3 manažer je hlavním garantem realizace projektu po věcné a odborné stránce.

Obsazení pozice RIS3 manažera je v současnosti řešeno prostřednictvím žádosti o změnu č. 3, kdy je jako RIS3 manažerka navržena stávající zaměstnankyně ORR, Ing. Ivona Hájková, s předpokládaným nástupem na pozici RIS3 manažera od 1. 6. 2024 na úvazek 1,0. Jedná se o odbornici, která potřebnou kvalifikací, praxí a zkušenostmi nezbytnými pro výkon této pozice disponuje a doposud působila na pozici garanta podpory podnikání a implementace RIS3 strategie, s částí úvazku ve výši 0,2 vyčleněnou pro projekt Smart Akcelerátor na pozici garanta volitelné aktivity Asistence. V případě schválení této změny převezme dosavadní úvazek I. Hájkové ve výši 0,2 FTE na zabezpečení realizace aktivity Asistence nový člen odborného realizačního týmu (obsazení pozice je aktuálně v jednání).

Do doby obsazení klíčových pozic jsou relevantní činnosti zajišťovány, bez požadavku na financování z projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina, pracovníky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří mají v náplni práce agendu podpory výzkumu a inovací a naplňování Krajské RIS3 strategie, příp. podporu podnikání, a kteří zabezpečovali související činnosti v minulosti před předložením projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina (viz též kap. 4 podrobného popisu projektu, který je přílohou č. 4 žádosti o podporu), konkrétně:

- doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. – vedoucí odboru regionálního rozvoje, celková koordinace agendy podpory výzkumu a inovací ve strukturách Kraje Vysočina;
- Ing. Ivona Hájková – garant odboru regionálního rozvoje pro oblast podpory podnikání a implementace Krajské RIS3 strategie;
- Ing. Lenka Matoušková – projektová manažerka odboru regionálního rozvoje, implementace Krajské RIS3 strategie, řízení projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina po administrativní a procesní stránce.

### 3) Personální obsazení klíčových pozic – RIS3 developer pro oblast inovační výkonnosti

V době přípravy žádosti o podporu projektu bylo předpokládáno, že pozice RIS3 developera pro inovační výkonnost bude zajišťována Markétou Přenosilovou, s tím, že bude-li projekt podpořen, bude pracovně právní vztah uzavřen na dobu realizace projektu, tzn. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026. Před zahájením realizace projektu nicméně M. Přenosilová oznámila, že ze závažných rodinných důvodů (plánovaný odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou v polovině ledna 2024) pracovní smlouvu neuzavře.

O pozici následně projevil zájem několik potenciálních uchazečů, kteří buď nesplňovali stanovená kvalifikační kritéria z pohledu relevantní odborné praxe, nebo daná kritéria splňovali, avšak na pozici nenastoupili.

V rámci dalších jednání byla na obsazení pozice RIS3 developera pro oblast inovační výkonnosti regionu vytipována Mgr. Eva Leligdonová, která z pohledu odborné praxe disponuje potřebnými znalostmi a kompetencemi pro výkon dané pozice, vč. dlouholetých zkušeností s naplňováním Krajské RIS3 strategie a podporou podnikání a inovací, dosáhla však vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu jiného zaměření, než jaký předpokládala kvalifikační kritéria.

Obsazení této pozice společně s úpravou kvalifikačních kritérií je v současnosti řešeno prostřednictvím žádosti o změnu č. 3. V případě schválení změny bude uzavření pracovně právního vztahu s Mgr. Evou Leligdonovou realizováno formou DPČ s nástupem od 1. 7. 2024.

Do doby obsazení klíčových pozic jsou relevantní činnosti zajišťovány, bez požadavku na financování z projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina, pracovníky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří mají v náplni práce agendu podpory výzkumu a inovací a naplňování Krajské RIS3 strategie, příp. podporu podnikání, a kteří zabezpečovali související činnosti v minulosti před předložením projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina (viz též kap. 4 podrobného popisu projektu, který je přílohou č. 4 žádosti o podporu), konkrétně:

- doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. – vedoucí odboru regionálního rozvoje, celková koordinace agendy podpory výzkumu a inovací ve strukturách Kraje Vysočina;
- Ing. Ivona Hájková – garant odboru regionálního rozvoje pro oblast podpory podnikání a implementace Krajské RIS3 strategie;
- Ing. Lenka Matoušková – projektová manažerka odboru regionálního rozvoje, implementace Krajské RIS3 strategie, řízení projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina po administrativní a procesní stránce.