

PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu		
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1	
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ	
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ	
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina	
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57	
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář	
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz	
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	10 (01.07.2020 - 31.12.2020)	

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu		
Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec

**Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des
 Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / *Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v
 průběhu monitorovacího období***

In der 10. BP, vom 1. 7. bis 31. 12. 2020, kooperierten die Projektpartner bei den Aufgaben und Herausforderungen laufender Projekte gemäß dem geplanten Zeitplan. Die Partner kommunizierten über die Vorbereitung und Durchführung einzelner Projektaktivitäten, arbeiteten bei der Schaffung neuer Projektpartnerschaften zusammen und unterstützten die Antragsteller. Sie waren in Kontakt und gemeinsam bereiteten Veranstaltungen im AP 1 und AP 2 vor. Sie boten die Informationen und Unterstützung potenziellen Antragstellern für grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemäß regionalen Strategien und halfen bei der Suche nach Partnern in Nachbarregionen. Aufgrund der weiterhin schwierigen Situation in Bezug auf die COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und internen Vorschriften erfolgte der Kontakt hauptsächlich online und telefonisch. Wie in früheren Perioden wurde der Schwerpunkt auf die größtmögliche Informiertheit und Unterstützung potenzieller Interessenten und Antragsteller für die Finanzierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gelegt, mit dem Ziel der regionalen Entwicklung im gemeinsamen grenzüberschreitenden Bereich zu stärken. Aufgrund des Wechsels des gesetzlichen Vertreters (Kreishauptmanns) nach den Wahlen musste eine Änderung des Projekts eingereicht und ein neuer EFRE-Vertrag vorbereitet werden. Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 3 rund Tische und 1 bilateraler Workshop zum Thema Gesundheitssystem und Gesundheitswesen organisiert und 2 Sitzungen der Projektsteuerungsgruppe abgehalten. Gemäß den Programmregeln wurde bei all diesen Veranstaltungen die Publizität des Programms sichergestellt, weiter Pressemitteilungen herausgegeben, zweisprachige Informationen im IBox auf der Programmwebsite aktualisiert und Werbeartikel unter den Veranstaltungsteilnehmern und der Öffentlichkeit verteilt. Weitere Informationen in einzelnen AP.

V 10. MO, tj. od 1. 7. do 31. 12. 2021, projektoví partneři vzájemně spolupracovali na úkolech a výzvách probíhajícího projektu dle plánovaného harmonogramu. Partneři komunikovali ohledně přípravy a realizace jednotlivých aktivit projektu, spolupracovali při vytváření nových projektových partnerství, poskytovali podporu žadatelům. Společně připravovali akce v PB 1 a PB 2. Poskytovali informace a podporu potenciálním zájemcům o přeshraniční spolupráci v souladu s regionálními strategiemi a pomáhali s hledáním partnerů v partnerských regionech. Vzhledem k přetrvávající složité situaci ohledně pandemie COVID-19 a s tím souvisejícími restrikcemi a vnitřními nařízeními probíhal kontakt především online a telefonicky. Stejně jako v minulých obdobích byl kladen důraz na zajištění co největší informovanosti a podpory potenciálních zájemců a žadatelů o získání finančních prostředků na přeshraniční spolupráci s cílem posílit regionální rozvoj v dotčeném společném přeshraničním území. Vzhledem ke změně statutárního zástupce (hejtmana) po volbách musela být podána změna projektu a připravena nová Smlouva EFRR. V rámci projektu byly zorganizovány celkem 3 kulaté stoly a 1 bilaterální workshop na téma Zdravotní systém a zdravotní péče, proběhly 2 jednání Řídící skupiny projektu. Podle pravidel programu byla zajištěna publicita programu na všech těchto akcích, dále byly vydávány tiskové zprávy, aktualizovány dvojjazyčné informace v sekci IBox na stránkách programu a distribuovány propagační předměty mezi účastníky akcí a veřejnost. Bližší informace v jednotlivých PB.

**Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle /
*Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem***

Abkürzung des Partners / Zkratka partnera	Datum der Bestätigung / Datum potvrzení	Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC	EFRE Anteil / Podíl z EFRR
--	--	--	-----------------------------------

Ziele und Ergebnisse / *Cíle a výsledky*

Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
1 - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik	to a large degree	In dieser Periode wurde 1 thematisches Netzwerktreffen organisiert. In allen BPs wurde bereits Folgendes organisiert: 4x grenzüberschreitende Fachkonferenzen, 7x thematische Netzwerktreffen. V tomto období bylo organizováno 1 tematické síťové setkání. V rámci všech MO již bylo zorganizováno: 4x přeshraniční odborná konference, 7x tematické síťové setkání.
2 - Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte	to a large degree	Alle Partner haben potenzielle Antragsteller bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten intensiv unterstützt. Innerhalb von AP 2 organisierten die Partner 3x rund Tisch, mit Ziel des Bewusstseins für die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu schärfen und die allgemeinen Informationen in der Region zu verbessern. Ze strany všech partnerů byla poskytována intenzivní podpora potenciálním žadatelům při přípravě a realizaci jejich přeshraničních aktivit. V rámci PB2 zorganizovali partneři 3x kulatý stůl s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a zlepšit celkovou informovanost v území.

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts /
 Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindikator / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindikator / Součet cílových hodnot výstupů projektu	Summe der bisher erreichten Outputindikator / Součet dosud dosažených indikatorů výstupů	Nummer der Outputindikator des Projekts / Číslo ukazatele výstupů projektu	Bezeichnung des Outputindikator des Projekts / Název ukazatele výstupů projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupů projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničnick h aktivit	6.0	6.00	T1.1.1	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnick h aktivit	6.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	not started
			T2.1.1	Projektpartner , die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnick h aktivit	0.00	31.12.2019 00:00:00	6.00	not started

Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny						
Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	80.00	253.00	5.00	Organisation: 3x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 3x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Gemeinden, Mikroregionen, lokalen Aktionsgruppen, Gemeindebünde zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, svazků obcí	322.50
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	60.00	489.00	24.00	Organisation: 1x bilateraler Workshop, 2x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 1x bilaterální workshop, 2x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der österreichischen Länder und tschechischen Kreisen, ihrer Ämter und zuständigen Abteilungen und Vertreter der von Ländern und Kreisen errichteten Organisationen zástupci rakouských zemí a českých krajů, jejich úřadů a příslušných odborů a zástupci zeměmi a kraji zřizovaných organizací	855.00
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	60.00	180.00	6.00	Organisation: 1x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 1x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der regionalen Managements und regionalen Entwicklungsagenturen, regionale Verkehrskoordinatoren, Euroregionen, Nationalparks, Arbeitsämter, KMU zástupci regionálních managementů a regionálních rozvojových agentur, regionální koordinátoři dopravy, euroregiony, národní parky, úřady práce, MSP	310.00

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NGOs)	60.00	186.00	3.00	Organisation: 1x bilateraler Workshop, 1x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 1x bilaterální workshop, 1x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	gemeinnützige Organisationen, die in für das Programm relevanten Bereichen tätig sind neziskové organizace působící v oblastech relevantních v rámci programu	315.00
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen	60.00	305.00	7.00	Organisation: 1x bilateraler Workshop, 3x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 1x bilaterální workshop, 3x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Universitäten, Hochschulen, wissenschaftlich forschenden Zentren und Institutionen, wissenschaftlich forschenden Parks zástupci univerzit, vysokých škol, vědeckovýzkumných center a institucí, vědeckovýzkumných parků	520.00
vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	60.00	186.00	0.00			310.00
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	50.00	98.00	2.00	Organisation: 2x Rund Tisch (siehe Partnerberichte) Organizace: 2x kulatý stůl (viz zprávy za jednotlivé partnery)	breite Öffentlichkeit mit dem Interesse an tschechisch-österreichischen grenzüberschreitenden Aktivitäten und an die grenzüberschreitende Zusammenarbeit široká veřejnost se zájmem o česko-rakouské přeshraniční aktivity a o přeshraniční spolupráci	200.00
národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung	40.00	74.00	0.00			185.00

Probleme und gefundene Lösungen / <i>Problémy a nalezená řešení</i>
keine
žádné

Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>		
Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>	Bitte wählen Sie den Beitrag während des Berichtszeitraumes / <i>Vyberte prosím příspěvek v průběhu monitorovacího období</i>	Beschreibung des Beitrags während des Berichtszeitraumes / <i>Popis příspěvku v průběhu monitorovacího období</i>
Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami	wie geplant – dle plánu	Die Gleichstellung von Männern und Frauen wird für die Dauer des Projekts im Rahmen seiner Aktivitäten nicht verletzt. Die Teilnehmer an den Veranstaltungen in dieser BP waren relevante Vertreter der Institutionen und Organisationen, unabhängig vom Geschlecht (1x bilateraler Workshop, 3x Rund Tisch). Po dobu trvání projektu v rámci jeho aktivit není narušována rovnost postavení mezi muži a ženami. Účastníky akcí v tomto období byli relevantní zástupci daných institucí a organizací, bez ohledu na pohlaví (1x bilaterální workshop, 3x kulatý stůl).

<p>Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung</p> <p>Rovné příležitosti, nediskriminace a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung werden während des gesamten Projekts im Rahmen seiner Aktivitäten beobachtet. Keine Zielgruppe oder Vertreter einer Institution oder Organisation wird diskriminiert. Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten öffentlicher Einrichtungen, in gemieteten Räumen mit Rollstuhlzugang oder online statt. Relevante Vertreter von Organisationen und Institutionen wurden in dieser BP zu Veranstaltungen (1x bilateraler Workshop, 3x Rund Tisch) im gesamten Programmbereich eingeladen.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace jsou po dobu celé realizace projektu dodržovány v rámci jeho aktivit. Žádná cílová skupina ani zástupce žádné instituce či organizace nejsou diskriminováni. Akce jsou pořádány v prostorách veřejných institucí, v pronajatých místnostech s bezbariérovým přístupem nebo online. Relevantní zástupci organizací a institucí byly v tomto období zvány na akce (1x bilaterální workshop, 3x kulatý stůl) napříč celým programovým územím.</p>
---	--------------------------------	---

<p>Nachhaltige Entwicklung Udržitelny rozvoj</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Innerhalb des Projekts (in allen Berichtsperioden) wirkt sich dies positiv auf die nachhaltige Entwicklung aus. Die Themen von den 3 rund Tischen (Kultur Design, Tourismus) und dem bilateralen Workshop (Gesundheitssystem und Gesundheitswesen) sind aktuell und ihre Lösung trägt zur nachhaltigen Entwicklung des Programmbereichs bei. Die Projektaktivitäten tragen zur gemeinsamen nachhaltigen grenzüberschreitenden regionalen Entwicklung bei. Diese Entwicklung wird auch durch gut vorbereitete Projekte und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Organisationen usw., die das Ergebnis laufender Projektaktivitäten sind, positiv unterstützt.</p> <p>V rámci projektu (ve všech monitorovacích obdobích) dochází k pozitivnímu dopadu na udržitelny rozvoj. Témata 3 kulatých stolů (kultura, design, cestovní ruch) a 1 bilaterálního workshopu (zdravotní systém a zdravotní péče) jsou aktuální a jejich řešení napomáhá udržitelnému rozvoji v programové oblasti. Aktivita projektu pomáhají společnému udržitelnému přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Tomuto rozvoji pozitivně napomáhají také kvalitně připravené projekty a zlepšující se spolupráce mezi institucemi, organizacemi atd., které jsou důsledkem průběžně realizovaných aktivit projektu.</p>
---	--------------------------------	---

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

AP P Vorbereitung / PB P Příprava
Beginn AP / Začátek PB 01.04.2016
Ende AP / Konec PB 01.04.2016
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku completed
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00
Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:
Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner / Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera nicht relevant není relevantní
AP M Management / PB M Management
Beginn AP / Začátek PB 01.04.2016
Ende AP / Konec PB 31.12.2022
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku proceeding according to work plan
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00
Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Die einzelnen Partner haben in dieser Berichtsperiode eng zusammengearbeitet. Sie kommunizierten kontinuierlich über die Einrichtung von Aktivitäten, arbeiteten intensiv bei der Suche nach geeigneten Partnern für Antragsteller auf beiden Seiten der Grenze zusammen und standen trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie in ständigem Telefon- und E-Mail-Kontakt. Sie konsultierten Projekte mit potenziellen Antragsteller hinsichtlich der regionalen Relevanz und des Zusammenhangs mit regionalen Strategien. Die Mitarbeiter des Lead Partners koordinierten diese Zusammenarbeit. Informationen zu Veranstaltungen auf tschechischer und österreichischer Seite der Grenze wurden kontinuierlich in tschechischer und deutscher Sprache in die iBox des AT-CZ-Programms in Zusammenarbeit mit der LP mit der jeweiligen PP eingegeben, die die Veranstaltung durchgeführt hat. Zwei Sitzungen der Projektsteuerungsgruppe (PSG) wurden unter Beteiligung aller Partner (plus MA und NO) organisiert, nämlich am 2.7.2020 in České Budějovice bei PP2 und am 20.10.2020 online. Hier wurden aktuelle Projektthemen, vorbereitete gemeinsame Veranstaltungen und ein Szenario, Rahmenbedingungen und Termine für bilaterale Workshops mit CZ- und AT-Partnern erörtert, deren Ergebnisse denjenigen helfen werden, die an der Vorbereitung auf den neuen Zeitraum 2021-27 interessiert sind. Die an dem Projekt beteiligten Mitarbeiter nahmen weiterhin an beruflicher Sprachausbildung (LP, PP2, PP3) teil. Die notwendige Zusammenarbeit mit Programminstitutionen wie MA, NO, JS, FLC wurde ebenfalls fortgesetzt - Teilnahme am 5.PG AT-CZ (1.7.2020 online), Teilnahme am Workshop über die Zukunft des KPF in den Jahren 2021-27 (5.10.2020 online), Teilnahme an 6.PG AT-CZ (14.10.2020 online), Teilnahme an 7.PG AT-CZ (30.11.2020 online), Teilnahme an Kick-off-Verhandlungen mit KPF-Administratoren für 2021-27 (9.12.2020 online). Auf Projektebene wurde für das 8. BP ein zweisprachiger Bericht erstellt. Werbeartikel wurden nach Bedarf unter den Veranstaltungsteilnehmern und der Öffentlichkeit verteilt. Nach den Herbstwahlen für die tschechischen Partner (LP, PP2, PP3) kam es zu einem Wechsel der gesetzlichen Vertreter (Kreishauptmann). Daher musste eine Projektänderung bearbeitet und der EFRE-Vertrag vorbereitet und neu unterzeichnet werden. Zusammenfassung der Teilnahme der Partner an Veranstaltungen in einzelnen Partnerregionen: - bilateraler Workshop "Gesundheitswesen und Gesundheitssystem" _6.10.2020 (online) - 2x rund Tisch zum Projekte Josef Hoffmann - neu vermittelt und Via Preaterita_10.10.2020 (online) - rund Tisch für zum Projekt Josef Hoffmann - neu vermittelt_15.10.2020 (online)

Jednotliví partneři i v průběhu tohoto monitorovacího období úzce spolupracovali. Průběžně komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání vhodných partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém telefonickém a emailovém spojení, a to i přes pokračující koronavirovou pandemii. Konzultovali projekty s potenciálními žadateli z hlediska regionální relevance a návaznosti na regionální strategie. Pracovníci vedoucího partnera tuto spolupráci koordinovali. Informace o akcích pořádaných na české i rakouské straně hranice byly průběžně vkládány v ČJ i NJ do aplikace iBox programu AT-CZ a to za spolupráce LP s daným PP, který akci realizoval. Byly uspořádány 2 jednání Řídící skupiny projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů (plus ŘO a NO), a to 2.7.2020 v Českých Budějovicích u PP2 a 20.10.2020 online. Zde se diskutovaly aktuální záležitosti projektu, připravované společné akce a scénář, nastavení a termíny bilaterálních workshopů u CZ a AT partnerů, jejichž výstupy pomohou zájemcům s přípravou na nové období 2021-27. Pracovníci zařazení do projektu se i nadále účastnili odborného jazykového vzdělávání (LP, PP2, PP3). Pokračovala i nezbytná spolupráce s programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC - účast na 5.PG AT-CZ (1.7.2020 online), účast na workshopu o budoucnosti FMP v 2021-27 (5.10.2020 online), účast na 6.PG AT-CZ (14.10.2020 online), účast na 7.PG AT-CZ (30.11.2020 online), účast na Kick-off jednání se správcem FMP pro 2021-27 (9.12.2020 online). Byla vypracována dvojjazyčná zpráva na úrovni projektu za 8. MO. Propagační předměty byly dle potřeby distribuovány mezi účastníky akcí a veřejnost. Po podzimních volbách u českých partnerů (LP, PP2, PP3) došlo ke změně statutárních zástupců (hejtmanů). Proto musela být zpracována změna projektu a také musela být připravena a znovu podepsána Smlouva EFRR. Souhrn účasti partnerů na akcích pořádaných v jednotlivých partnerských regionech: - bilaterální workshop "Zdravotní péče a zdravotní systém"_6.10.2020 (online) - 2x kulatý stůl k projektům Josef Hoffmann - nově zprostředkován a Via Preaterita_10.10.2020 (online) - kulatý stůl k projektu Josef Hoffmann - nově zprostředkován_15.10.2020 (online)

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.1	Verwaltung und Administration des Projektes Řízení a administrace projektu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.2	Weiterbildung des Projektteams Vzdělávání projektového týmu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity M.3	Evaluation Evaluace	01.2019	12.2019	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup M.3.1	Evaluation des Projekts Evaluace projektu	12.2019	Eine externe Evaluation wird am Ende des Projekts bearbeitet. Diese Evaluation gibt der LP auf. Bude zpracována externí evaluace na konci projektu. Tuto evaluaci zadá LP.	completed and achieved as planned	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Siehe Projektbericht in der 7. MP.

Viz zpráva za projekt v 7. MO.

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

In dieser Berichtsperiode organisierte PP2 einen bilateralen Online-Expertenworkshop zum Thema "Gesundheitssystem und Gesundheitswesen" (6.10.2020). Andere Partner halfen dabei, relevante Teilnehmer und Experten aus ihren Regionen zu kontaktieren.

V tomto období byl ze strany PP2 uspořádán online bilaterální odborný workshop na téma "Zdravotní systém a zdravotní péče" (6.10.2020). Ostatní partneři pomohli s kontaktováním relevantních účastníků a odborníků ze svých regionů.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektové partnery zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner - d.h. Kreise Vysočina, Südböhmen, Südmähren, Land OÖ (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Alle genannten Partner werden eng an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung aller grenzüberschreitenden Aktivitäten und Veranstaltungen zusammenarbeiten. Projektové partnery zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH. Všichni jmenovaní partneři budou úzce spolupracovat na přípravě, organizaci a realizaci všech přeshraničních aktivit a akcí.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektové) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	6.00	0.00	0.00	not started
---	--	--	---------------------	------	------	------	-------------

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T1.1	Grenzüberschreitende Konferenzen Přeshraniční konference	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.1	Organization der gü. Konferenz Organizace přeshraniční konference	12.2022		proceeding according to work plan	

			<p>6 Konferenzen in den beteiligten Regionen werden für die Fachöffentlichkeit zu für das gesamte Grenzgebiet relevanten Themen abgehalten. Die vorgesehenen Themen sind z.B. Kultur und Tourismus, Ländliche Grenzgebiete, Kooperation in Forschung und Innovation, Mobilität u.ä. Die Teilnahme bis 150 interessierten Personen aus allen Regionen wird angestrebt. Konferenzen sind zumindest halbtägig und werden mit Catering umgesetzt, um in Pausen dem Zielpublikum die Diskussion untereinander zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Die Breitenwirkung der Ergebnisse wird durch gezielte Weitergabe mittels geeigneter Formate und Medien gewährleistet.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>V zapojených regionech bude uspořádáno 6 konferencí pro odbornou veřejnost na témata relevantní pro celé pohraničí. Plánovanými tématy jsou například kultura a CR, venkovské příhraniční oblasti, spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, mobilita a podobně. Bude usilováno o účast až 150 osob ze všech regionů, které mají o dané téma zájem. Konference budou minimálně půldenní s cateringem a cílovému publiku bude v rámci přestávek dána možnost vést mezi sebou diskuze, které budou co nejlépe podpořeny. Široké působení výsledků bude zajištěno cíleným šířením vhodných formátů a médií.</p>	
--	--	--	---	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěví k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

In dieser Periode wurde weder grenzüberschreitende Konferenz, noch thematisches Netzwerktreffen veranstaltet. Sie werden in nächsten BP organisiert.

V tomto období nebyla realizována žádná přeshraniční konference ani tematické síťové setkání. Bude organizováno v dalších MO.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T1.2	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí		12.2022		proceeding according	

výstup T1.2.1

Thematische Netzwerktreffen
 Tematická síťová setkání

Umsetzung von 5 thematischen Treffen mit dem Ziel die Partner im laufenden Programmplanungszeitraum miteinander zu verbinden + 6 bilaterale Treffen mit dem Ziel die Bedürfnisse für die neue Periode 2021-2027 abzustimmen. Die ausgewählten Themen sind zwischen allen Regionen abgestimmt, wengleich eine aktive Rolle aller Regionen beim Netzwerktreffen nicht unbedingt erforderlich. Thematische Workshops sind mehrstündige Veranstaltungen, die auch mit Fachexkursionen oder thematisch relevanten Besichtigungen kombiniert werden können. Sie können öffentlich zugänglich sein und umfassen einen Teilnehmerkreis von bis zu 50 Personen von mehr als 2 Regionen. Die Zielgruppe ist das interessierte Fachpublikum sowie die Verwaltung. Die Verbreitung der Ergebnisse an die Öffentlichkeit wird gewährleistet, wobei die kommunale Verwaltung, Multiplikatoren sowie thematisch ausgerichtete NGOs als Zielpublikum im Vordergrund stehen.

to work plan

			<p>Realizace 5 tematických setkání zaměřených na propojení partnerů v rámci současného programového období + 6 bilaterálních setkání zaměřených na sladění potřeb pro nové období 2021-2027. Zvolená témata budou odsouhlasena všemi regiony, avšak aktivní role všech regionů při těchto setkáních nebude bezpodmínečně nutná. Tematické workshopy jsou několikahodinové akce, které mohou kombinovat odborné exkurze nebo tematicky relevantní prohlídky. Mohou být přístupné veřejnosti a zúčastnit se může až 50 osob z více než dvou regionů. Cílovou skupinou je zde odborné publikum, stejně tak jako správa. Bude zajištěno poskytnutí výsledků veřejnosti, přičemž komunální správa, multiplikátoři a tematicky zaměřené NNO stojí jako cílové publikum v popředí.</p>		
--	--	--	---	--	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Am 6. Oktober 2020 organisierte PP2 den ersten bilateralen Workshop zum Thema "Gesundheitssystem und Gesundheitsversorgung". Der Workshop fand online über die Webex-Plattform statt. Die anderen Projektpartner stellten relevante Experten aus ihren Regionen zu diesem Thema zur Verfügung und beteiligten sich ebenfalls aktiv. Die Veranstaltung wurde von 34 Personen besucht, siehe PP2-Partnerbeticht.

Dne 6.10.2020 byl ze strany PP2 uspořádán první z bilaterálních workshopů, a to na téma "Zdravotní systém a zdravotní péče". Workshop se uskutečnil online přes platformu Webex. Ostatní partneři projektu poskytli relevantní odborníky na toto téma ze svých regionů a také se sami aktivně účastnili. Akce se zúčastnilo 34 osob, více zpráva za PP2.

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace		
Beginn AP / Začátek PB 01.04.2016		
Ende AP / Konec PB 31.12.2022		
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku proceeding according to work plan		
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00		
Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:		
Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Alle Projektpartner versorgten Unternehmen und Interessenten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit kontinuierlich Informationen über das Programm und halfen bei der Suche nach Kontakten für geeignete Partner im Programmbereich. Weiter unterstützten sie auch bei der Erstellung von Projektplänen, indem sie Informationen bereitstellten, vor allem aber aufgrund der bevorstehenden COVID-19-Pandemie per Telefon, Videokonferenz und E-Mail. In dieser Berichtsperiode wurden initiierte und unterstützende Veranstaltungen - Rund Tische - organisiert. Im Rahmen des Projekts ConnReg wurden die Projekte gemäß den Prioritätsachsen des Programms initiiert, die möglicherweise (oder auch nicht) zu einem bestimmten grenzüberschreitenden Projekt führen können. Die Projekte wurden immer hinsichtlich ihrer regionalen Relevanz und im Einklang mit regionalen Strategien konsultiert. Potenzielle Interessenten wurden bei der Suche nach relevanten regionalen Partnern und Institutionen in der Region unterstützt. Die Partner organisierten insgesamt 3x Rund Tische.

Všichni projektoví partneři průběžně poskytovali subjektům a zájemcům o přeshraniční spolupráci informace o programu, pomoc při vyhledávání kontaktů na vhodné partnery v programovém území. Dále je podporovali při přípravě projektových záměrů poskytováním informací, kvůli nastupující pandemii COVID-19 telefonicky, videokonferenčně a emailem. V tomto období byly zorganizovány iniciační a podpůrných akce - kulaté stoly. V rámci projektu ConnReg byly iniciovány záměry v souladu s prioritními osami programu, které mohly (či také nemusely) vyústit v konkrétní přeshraniční projekt. Záměry byly vždy konzultovány z pohledu jejich regionální relevance a v souladu s regionálními strategiemi. Potenciálním zájemcům byla poskytnuta podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území. Partneři zorganizovali celkem 3 kulaté stoly.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T2.1 Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind	Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind – d. h. Kreis Vysočina, Kreis Südböhmen, Kreis Südmähren, Land Oberösterreich (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Projektová partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	6.00	0.00	not started
---	--	--	---------------------	------	------	------	-------------

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita	
Activity T2.2	Initiierung grenzüberschreitender Projekte Iniciování přeshraničních projektů	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.2.1	Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů	12.2022	Organisation regionaler oder bilateralen Seminaren/Workshops/Projektinitiierungstreffen/Exkursionen Organizace regionálních nebo bilaterálních seminářů/workshopů/i niciačních setkání/exkursí	proceeding according to work plan	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

In dieser Berichtsperiode wurde keine Veranstaltung organisiert.

V tomto období nebyla zorganizována žádná akce.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T2.4	Unterstützung der Akteure Podpora aktérů	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T2.4.1	Round Tables Kulaté stoly	12.2022	Organisierung von Round Tables zu grenzüberschreitenden Themen und Projektvorhaben Organizace kulatých stolů k přeshraničním tématům a projektovým záměrům	proceeding according to work plan	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.*

In dieser Berichtsperiode wurden insgesamt 3 Rund Tische über die Online-Plattform organisiert: 15.10.2020 zum Projektvorhaben Josef Hoffmann neu vermittelt. Mehr im LP-Partnerbericht. 10.12.2020 zum Projektvorhaben Via Preaterita. Mehr im PP3-Partnerbericht. 10.12.2020 zum Projektvorhaben Josef Hoffmann - neu vermittelt. Mehr im PP3-Partnerbericht.

V tomto období byly zorganizovány celkem 3 kulaté stoly, všechny přes online platformu: 15.10.2020 k projektovému záměru Josef Hoffmann nově zprostředkován. Více ve zprávě za partnera LP. 10.12.2020 k projektovému záměru Via Preaterita. Více ve zprávě za partnera PP3. 10.12.2020 k projektovému záměru Josef Hoffmann nově zprostředkován. Více ve zprávě za partnera PP3.

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

PPs folgten bei der Umsetzung einzelner Projektaktivitäten immer die definierten Kommunikationsregeln, d.h. alle relevanten Dokumente wurden mit dem Logo bezeichnet. Werbematerialien wurden nach dem Bedarf und Teilnehmer der Veranstaltungen und die Öffentlichkeit distribuiert. Weiter werden die Informationen über Projektveranstaltungen auf CZ und DE in die Plattform IBox auf der Homepage des Programms hochgeladen (lädt der LP immer in der Zusammenarbeit mit dem PP, der die Veranstaltung organisierte, hoch).

PPs postupovali při realizaci jednotlivých projektových aktivit vždy v souladu s programem definovanými pravidly publicity, tj. všechny relevantní dokumenty byly řádně označeny logem programu. Propagační předměty projektu byly dle potřeby distribuovány mezi účastníky akcí a veřejnost. Průběžně jsou vkládány informace o projektových akcích v ČJ i NJ do platformy IBox na stránkách programu (vkládá LP vždy v spolupráci s PP, který akci organizoval a zajišťoval).

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity C.1	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup C.1.1</i>	Werbematerialien Propagační předměty	12.2019	Werbematerialien – USB-Sticks, Blocke und Kugelschreiber, Papiertaschen... Propagační předměty - USB flash disk, bloky a pera, papírové tašky...	proceeding according to work plan	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Im Laufe dieses Halbjahres wurden Werbeartikel (die in der Vergangenheit erworben wurden) aufgrund von Online-Veranstaltungen nicht an die Veranstaltungsteilnehmer und die Öffentlichkeit verteilt und verbreitet.

V tomto pololetí nebyly propagační předměty (které byly v minulosti pořízeny) vzhledem ke konání akcí online distribuovány a šířeny mezi účastníky akcí a veřejnost.

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>	
Activity C.2	Publikationen Publikace	04.2016	12.2022	not started	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup C.2.1</i>	Publikation Publikace	12.2019	Publikation/Notizbuch, die Informationen z.B. über realisierte Projekte in AT-CZ beinhalten werden. Publikace/diář obsahující informace např. o realizovaných projektech v AT-CZ příhraničí.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Bis jetzt nicht angefangen.

Doposud nezahájeno.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.3	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.3.1	Roll-ups Roll-upy	12.2019	PP5 schafft 6 Stück Roll-up an. PP5 pořídí 6 ks roll-upů.	completed and achieved as planned	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Siehe Projektbericht in der 4. MP.

viz Zpráva za projekt v MO 4

Kommunikationsziele / Komunikační cíle

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen und Workshops in Zusammenarbeit aller in das Projekt eingebundenen Partner nicht nur auf politischer Ebene. Durch die Teilnahme Fach- und thematisch fokussierten Vertreter der Abteilungen der öffentlichen Verwaltung wird das Ziel der nachhaltigen Zusammenarbeit unterstützt. Durch die Umsetzung thematischer Workshops und mittels thematisch bezogener Netzwerktreffen wird auch die aktive Verbindung und Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Europaregion Donau-Moldau und Centrope sichergestellt.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí a seminářů ve spolupráci zástupců všech do projektu zapojených partnerů na úrovni nejen politické, ale zejména za účasti odborně a tematicky zaměřených zástupců dílčích odborů veřejné správy s cílem zajistit trvale udržitelnou spolupráci těchto orgánů. Prostřednictvím realizace tematických workshopů a tematicky zaměřených síťových setkání bude zajištěno i aktivní propojení a výměna informací mezi aktéry Evropského regionu Dunaj-Vltava a regionu Centrope.

Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

In dieser Berichtsperiode fand ein bilateraler thematischer Workshop zum Thema "Gesundheitssystem und Gesundheitsvorsorge" statt, dessen Ziel es war, das Potenzial des Gebiets für den neuen Programmplanungszeitraum zu ermitteln. In früheren BP wurden bereits 4 Konferenzen und 6 Netzwerktreffen von den PPs organisiert.

V tomto období proběhl bilaterální tematický workshop na téma "Zdravotní systém a zdravotní péče", jehož cílem bylo zjištění potenciálu v území pro nové programovací období. V předešlých MO byly již ze strany PPs zrealizovány 4 konference a 6 síťových setkání.

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen, fachbezogenen Seminaren und Workshops und thematisch bezogenen Netzwerktreffen für potentielle Akteure mit dem Ziel das Bewusstsein über die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden- und nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit zu erhöhen.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí, odborně zaměřených seminářů a workshopů, tematicky zaměřených síťových setkání pro potenciální aktéry s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a trvalé institucionální spolupráci.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

An drei Rund Tischen zu den Projektvorhaben aus verschiedenen Bereichen (Schutz des historischen Erbes – Archäopark, Unterstützung der Kultur mit Schwerpunkt auf der mitteleuropäischen Moderne) wurden die Teilnehmer über grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nachhaltige institutionelle Zusammenarbeit im Allgemeinen informiert, um das Bewusstsein auf dem Gebiet der Projektpartner zu schärfen. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, spezifische Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit direkt mit Partnern aus dem anderen Land und regionalen Koordinatoren zu erörtern.

Na 3 kulatých stolech k projektovým záměrům z různých oblastí (ochrana historického dědictví - archeopark, podpora kultury zaměřené na střeoevropskou modernu) byly účastníkům poskytnuty informace o možnostech přeshraniční spolupráce a udržitelné institucionální spolupráci obecně, a to s cílem zvýšit povědomí v území partnerů projektu. Dále měli účastníci možnost diskutovat konkrétní možnosti přeshraniční spolupráce přímo s partnery z druhé země a regionálními koordinátory.

Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rozpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Dopusud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uzmané náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uzmané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rozpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	931 760.31 €	504 601.35 €	36 984.20 €	541 585.55 €	58.12	390 174.76
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	92 020.40 €	57 788.04 €	4 812.65 €	62 600.69 €	68.03	29 419.71
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	83 662.88 €	23 190.40 €	445.67 €	23 636.07 €	28.25	60 026.81
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	447 783.18 €	161 718.25 €	10 510.17 €	172 228.42 €	38.46	275 554.76
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	8 500.00 €	2 548.28 €	0.00 €	2 548.28 €	29.98	5 951.72
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	1 563 726.77 €	749 846.32 €	52 752.69 €	802 599.01 €	51.33	761 127.76
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	1 563 726.77 €	749 846.32 €	52 752.69 €	802 599.01 €	51.33	761 127.76

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Výpis z účtu - převod PP 9. MO.pdf	
2	ConnReg_AT-CZ_Indikatory_v_MO.xls	
3	ConnReg AT-CZ_Cílové skupiny.xls	