

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950

Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: xzEjuPZoR5
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 5

Předpokládané datum podání: 30. 7. 2021

Sledované období od: 1. 4. 2021
Sledované období do: 30. 6. 2021

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Martin
Příjmení: Fejt
Mobil: +420737989743
Telefon: +420564602836
E-mail: fejt.m@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 22. 9. 2017
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V průběhu etapy pokračovala realizace stavebních prací v souladu s pokyny zástupce Kraje Vysočina, autorského dozoru, technického dozoru stavby a koordinátora BOZP. Postup ve výstavbě dokumentují zápisy z kontrolních dní č. 35 - 48. Stavební práce pokračují dle harmonogramu

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Popis klíčové aktivity:

Postup stavebních prací v řešené etapě dle zápisů z kontrolních dní č. 35 - 48.

Informace o příjmech**Příjmy za sledované období:**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Příjmy dle čl. 61: | 0,00 |
| Jiné peněžní příjmy: | 0,00 |
| Čisté jiné peněžní příjmy: | 0,00 |

Výdaje za sledované období:

| | |
|-------------------------------|------|
| Provozní výdaje: | 0,00 |
| Přepočet v modulu CBA: | NE |

Příjmy celkem:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Příjmy dle čl. 61: | 0,00 |
| Jiné peněžní příjmy: | 0,00 |
| Čisté jiné peněžní příjmy: | 0,00 |

Výdaje celkem:

| | |
|-------------------------|------|
| Provozní výdaje: | 0,00 |
|-------------------------|------|

| | |
|---|----|
| Proveden přepočet v modulu CBA?: | NE |
|---|----|

Publicita

Publicita: Stálá/pamětní deska u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Prozatím ne

Komentář:

Pamětní deska bude osazena v závěrečné fázi realizace stavebních prací.

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Nevztahuje se

Komentář:

Povinné prvky publicity jsou uvedeny na dokumentech a dalších médiích v souladu s požadavky Obecných pravidel.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Publicita: Plakát u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Plakát je umístěn u kanceláře manažera projektu, která se nachází na pracovišti Odboru sociálních věcí, KrÚ Kraje Vysočina.

Publicita: Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Billboardy vyvěšeny v místě realizace projektu.

Identifikace problému

Identifikace:

Nebyly identifikovány problémy, které by ohrozily realizaci projektu.

Popis:

Řešení:

Čestná prohlášení

Etapy

| | |
|--|---|
| Pořadí etapy: | 5 |
| Název etapy: | Etapa pokračování stavebních prací III. |
| Předpokládané datum zahájení etapy: | 1. 4. 2021 |
| Předpokládané datum ukončení etapy: | 30. 6. 2021 |
| Skutečné datum zahájení: | 1. 4. 2021 |
| Skutečné datum ukončení: | 30. 6. 2021 |