

RK-23-2021-42, př. 1
počet stran: 8

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 16.07.2021 um 13:16:20

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	11 (01.01.2021 - 30.06.2021)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / *Shrnutí činností partnera*

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / *Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:*

V období 1.1. - 30.6.2021 bylo v projektu postupováno podle plánovaného harmonogramu. Komunikace mezi partnery projektu probíhala vzhledem ke koronavirové situaci a národním i interním restrikcím a opatřením především telefonicky, emailově a telekonferenčně. Partneři kontinuálně komunikovali ohledně nastavení aktivit a jejich realizaci ve virtuálním prostředí. Intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice. Probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi s ohledem na aktuální situaci. Většina akcí probíhala online, výjimečně osobně za podmínek dodržování protiepidemických nařízení. Pracovníci LP tuto spolupráci koordinovali. V tomto MO byly celkem 3 uzávěrky podávání žádostí (15.1., 19.3., 11.6.).

Bylo zorganizováno 10. jednání Řídící skupiny projektu. Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny, programování nového období). LP se aktivně účastnil 3 jednání programovací skupiny pro nové období 2021-27, a 3 jednání pracovní skupiny pro přípravu Fondu malých projektů (FMP) 2021-27, více PB M.

Byly realizovány 2 kulaté stoly k přeshraničním projektovým záměrům. Dále se pracovníci LP aktivně účastnili 2 kulatých stolů pořádaných projektovými partnery. LP společně s PPs konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi, více v PB 2.

Byla připravena publikace/blok projektu. LP se podílel zajištěním textů a fotek od subjektů ze svého regionu. Průběžně jsou také distribuovány propagační předměty mezi účastníky akcí a veřejnost, více v PB C.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner / Projektoví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

Během celého MO byli všichni projektoví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) i strategičtí partneři (Město Vídeň a Země Horní Rakousko) v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projektové záměry z hlediska regionální relevance.

Anhänge: / *Přílohy:*

Dateiname / *Název souboru:* Pozvánky.zip

Dateiname / *Název souboru:* 10_ŘSP.zip

Zielgruppen: / Cílové skupiny:
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny: 60.00
Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období: 13.00
Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty. - 1. 6. 2021 se konal online kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu CCCN, kterého se kromě relevantních regionálních subjektů (Vysočina, Horní Rakousko), NO a JS zúčastnili také zástupci VŠPJ (4) a FH OÖ Forschungs und Entwicklungs (2). - 1. 6. 2021 se konal online kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Testbed Exchange, kterého se kromě relevantních regionálních subjektů (Viedeň, Vysočina, JMK, Horní Rakousko), NO a JS zúčastnili také zástupci VŠPJ (5) a zástupci Verein Industrie 4.0 Österreich (2).

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivita odpovídající pracovním balíčkům:
AP P Vorbereitung / PB P Příprava
Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? nerelevantní
Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení? nerelevantní
AP M Management / PB M Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Nadále komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon, email a online platformy. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance. Pracovníci LP tuto spolupráci koordinovali. Probíhala průběžně spolupráce s relevantními programovými institucemi, jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Přes své regionální kontakty na Vysočině LP pomáhal s distribucí veřejné online konzultace stakeholderů (leden-únor 2021). Byla vypracována dvojjazyčná Zpráva za 9. a 10. MO na úrovni projektu a 10. Zpráva na úrovni partnera. Od ledna do června 2021 se také pracovníci zařazení do projektu účastnili kursů jazykového vzdělávání pro zvýšení kompetencí a lepší komunikaci s organizacemi z obou stran hranice. Byla zorganizována online 10. Řídící skupina projektu (29. 3. 2021) za účasti všech partnerů a také zástupců ŘO, NO a JS. Byly diskutovány aktuální záležitosti v projektu, harmonogram, plánovány společné akce a především forma realizace a témata bilaterálních workshopů plánovaných na 2021/22 (více v příloze 10. ŘSP). Účast na programově relevantních jednáních/akcích: jednání 8. Programovací skupiny pro přípravu období 2021-27 online (2. 3. 2021), jednání 9. Programovací skupiny pro přípravu období 2021-27 online (21. 4. 2021), jednání 10. Programovací skupiny pro přípravu období 2021-27 online (11. 6. 2021), 2. Working group SPF 2021+ online (27. 1. 2021), 3. Working group SPF 2021+ online (24. 3. 2021), 4. Working group SPF 2021+ online (17. 6. 2021), Seminář pro žadatele AT-CZ online (24. 6. 2021), Seminář k FMP AT-CZ online (26. 5. 2021), Závěrečná konference projektu Connecting Nature AT-CZ online (14. 6. 2021), Mezinárodní odborná konference k projektu EDUSTEM online (27. 5. 2021). Účast na akcích pořádaných projektovými partnery: kulatý stůl "AGRISAN" online (17. 5. 2021), kulatý stůl "PredMAIn" online (31. 5. 2021).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T1 Implementierung - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik / PB T1 Implementace - Strategický regionální rozvoj a regionální politika

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období LP neorganizoval v tomto PB žádnou akci. Již byla zrealizována 1 přeshraniční konference (21.6.2018) a 1 síťové setkání (15.11.2017).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T2 Implementierung - Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte / PB T2 Implementace - Rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vedoucí partner organizoval v rámci tohoto PB 2 kulaté stoly k přeshraničním projektovým záměrům. Kulatý stůl: - 1. 6. 2021 online k připravovanému přeshraničnímu projektu "CCCN - Cross-cultural Communication Network", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů, relevantních regionálních subjektů z Vysočiny a Horního Rakouska, JS a NO (12 účastníků). - 1. 6. 2021 online k připravovanému přeshraničnímu projektu "Test bed Exchange", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů, relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Vídně, Horního Rakouska a Jihomoravského kraje, JS a NO (15 účastníků). Dále se pracovníci aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony. Kontinuálně probíhalo zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při hledání partnerů v jiných regionech za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními rozvojovými strategiemi. V tomto MO byly celkem 3 uzávěrky podávání žádostí (15. 1., 19. 3., 11. 6.).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.4.1 Round Tables / Kulaté stoly

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 2 kulatých stolů k připravovaným přeshraničním projektům "CCCN" a "Testbed Exchange", 1. 6. 2021 online.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: 1.6.2021.zip

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programhomepage AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?

Ze strany PP3 byla připravována publikace/blok projektu, který obsahuje informace o best practice projektech AT-CZ ze všech partnerských regionů. LP připravil ve spolupráci s relevantními organizacemi texty a fotky o projektech na svém území a pomohl s finální kontrolou formy a textů (CZ i DE) celé publikace. Dne 16.6.2021 byly tyto publikace u PP3 v Brně vyzvednuty a budou dále distribuovány mezi žadatele a zájemce o přeshraniční spolupráci.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 9 769.53

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Účetní deník 2021.pdf	
2	Směrnice o cestovních náhradách.pdf	
3	Rekapitulace mezd ConnReg AT-CZ 11. MO.xlsx	
4	Report_Sklenář.pdf	
5	Report_Ryklová.pdf	
6	Čestné prohlášení_Sklenář+Ryklová.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum