

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000124

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: sdZ2cPZoR3
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 27. 9. 2019

Sledované období od: 1. 3. 2019
Sledované období do: 31. 8. 2019

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Lenka
Příjmení: Matoušková
Mobil: 724 650 278
Telefon: 564 602 549
Email: matouskova.l@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2018
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: ZoR3_př. 1_Stav realizace projektu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: zMuonvZc9EW2XzNoVPGQVw|14764950::ZoR3_př.
1_Stav realizace projektu.doc

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 11. 9. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Informace o realizaci projektu ve III. etapě

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: ZoR3_př. 2_16. zasedání RSK
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: i7ITNdLJekeNbYzagbituw|14764997::ZoR3_př. 2_16.
zasedání RSK.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 11. 9. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumentace k 16. zasedání RSK, konanému dne 2. 4. 2019 (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace)

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: ZoR3_př. 3_3. zasedání PS Venkov
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: jfw51pWr8kmQLqdl_KHN5w|14765104::ZoR3_př. 3_3.
zasedání PS Venkov.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 11. 9. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumentace k 3. zasedání pracovní skupiny Venkov, konanému dne 22. 5. 2019 (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace)

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: ZoR3_př. 4_PS VVV
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: _naAQX8lJk-WGpAJGwBznQ|14765430::ZoR3_př. 4_PS
VVV.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 11. 9. 2019
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumentace ke korespondenčnímu elektronickému hlasování pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj (průvodní dopis, podkladový materiál)

Záznam vytvořen

Pořadí: 5

Název dokumentu: ZoR3_př. 5_Seminář pro DSO

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: SmmsA4Jar0660tabBgvHgQ|14765564::ZoR3_př.

5_Seminář pro DSO.zip

Dokument zadal: LDMATLEN

Datum vložení: 11. 9. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumentace k semináři pro dobrovolné svazky obcí, konanému dne 5. 3. 2019 (pozvánka, prezenční listina, fotodokumentace)

Záznam vytvořen

Pořadí: 6

Název dokumentu: ZoR3_př. 6_Seminář rozvoj venkova

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: bN0eS6Qbj0ytP-M9EmZuiA|14765641::ZoR3_př.

6_Seminář rozvoj venkova.zip

Dokument zadal: LDMATLEN

Datum vložení: 11. 9. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumentace k semináři k problematice obnovy a rozvoje venkova, konanému dne 5. 4. 2019 (pozvánka, prezenční listina, fotodokumentace)

Záznam vytvořen

Pořadí: 7

Název dokumentu: ZoR3_př. 7_Indikátory

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: eabeZ-I5jEu7FLETx4TROw|14765698::ZoR3_př.

7_Indikátory.zip

Dokument zadal: LDMATLEN

Datum vložení: 11. 9. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Podklady k výpočtu indikátorů:

- výpočtová tabulka k indikátoru "Počet pracovních míst financovaných z OP TP" (.xls)
- výpočtová tabulka k indikátoru "Počet pracovních míst financovaných z OP TP" (podepsané pdf)
- přehled seminářů a podpořených osob (.xls)

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Ve sledovaném období byly realizovány aktivity v souladu se schválenou žádostí o podporu.

Podrobné informace jsou uvedeny na záložce Dokumenty v příloze č. 1 této zprávy ("ZoR3_př. 1_Stav realizace projektu").

Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola.

Indikátory

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	2. 3. 2018
Cílová hodnota:	100,000
Datum cílové hodnoty:	29. 2. 2020
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	276,000
Přírůstková hodnota:	49,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 8. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:	325,000
Procento plnění cílové hodnoty:	325,00

Komentář:

Jedná se o účastníky 2 odborných seminářů, vykázaných v indikátoru 82000, jejichž cílem bylo informovat partnerské subjekty v území o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby a diskutovat aktuální otázky a témata související s rozvojem regionu:

1) Seminář pro zástupce dobrovolných svazků obcí dne 5. 3. 2019 - Semináře se zúčastnilo celkem 27 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v předchozích etapách, a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

2) Seminář k problematice obnovy a rozvoje venkova dne 5. 4. 2019 - Semináře se zúčastnilo celkem 55 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 34 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v předchozích etapách, a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Souhrnný přehled podpořených osob je uveden v příloze č. 7 zprávy (Indikátory).

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	2. 3. 2018
Cílová hodnota:	10,000
Datum cílové hodnoty:	29. 2. 2020
Měrná jednotka:	Aktivity
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	4,000
Přírůstková hodnota:	2,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 8. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:	6,000
Procento plnění cílové hodnoty:	60,00

Komentář:

Ve sledovaném období se pod záštitou RSK uskutečnily 2 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat partnerské subjekty v území o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby a diskutovat aktuální otázky a témata související s rozvojem regionu:

1) Seminář pro zástupce dobrovolných svazků obcí dne 5. 3. 2019

2) Seminář k problematice obnovy a rozvoje venkova dne 5. 4. 2019

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zprávy (Stav realizace projektu), dokumentace v přílohách č. 5 a 6.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Kód indikátoru:	82500
Název indikátoru:	Počet pracovních míst financovaných z programu
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	2. 3. 2018
Cílová hodnota:	1,500

Datum cílové hodnoty:	29. 2. 2020
Měrná jednotka:	FTE
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,750
Přírůstková hodnota:	0,380
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 8. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:	1,130
Procento plnění cílové hodnoty:	75,33

Komentář:

Jedná se o pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří zabezpečovali realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí:

1) Bc. Vít Stejskal v rozsahu 1,0 úvazku

2) Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku

Výpočtová tabulka je uvedena v příloze č. 7 zprávy (Indikátory).

Definice indikátoru:

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (FTE).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Plakát velikosti A3 byl po celou dobu trvání sledované etapy umístěn ve vstupních prostorách sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Povinné prvky jsou průběžně uváděny na relevantních dokumentech vztahujících se k činnosti RSK: pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání RSK a pracovních skupin, pozvánky a prezenční listiny k odborným seminářům (viz příslušné přílohy Zprávy o realizaci projektu).

Na webových stránkách, viz <http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stalakonference/ds-302861/p1=70911>, je uvedena informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU).

Identifikace problému

Identifikace:

Osobní výdaje 8/2019

Popis:

Osobní výdaje pracovníků sekretariátu RSK za měsíc srpen 2019 nebyly k datu ukončení III. etapy uhrazeny, nejsou proto zahrnuty v předkládané Žádosti o platbu č. 3.

Řešení:

Tyto výdaje budou nárokovány v rámci žádosti o platbu za etapu IV.

Identifikace:

Úprava rozpočtu projektu

Popis:

Z důvodu posunu harmonogramu zpracování odborných podkladů a studií byl rozpočet projektu na III. etapu čerpán v nižším objemu, než předpokládal finanční plán projektu v době podání žádosti. Konkrétně nebyla dosud čerpána položka 1.1.2.2.01 Neinvestiční příspěvek ve výši 200 000 Kč.

Řešení:

Uvedenou položku je plánováno čerpat ve IV. etapě projektu. Na přesun finančních prostředků ve výši 200 000 Kč ze III. etapy projektu do etapy IV. byla dne 28. 8. 2019 podána žádost o podstatnou změnu projektu. Ze strany Řídícího orgánu OP TP byla tato změna schválena dne 30. 8. 2019.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: OPTP_Čestné prohlášení k ZoR
Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Etapy

Pořadí etapy:	3
Název etapy:	3. etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení etapy:	31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:	1. 3. 2019
Skutečné datum ukončení:	31. 8. 2019



CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000124 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II
OP Technická pomoc 2014 – 2020

Zpráva o realizaci projektu č. 3

Sledované období: etapa č. 3, 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (dále jen „projekt“) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Globálním cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu zajišťoval zejména následující činnosti:

I. Personální a platové zajištění

Realizaci projektu po věcné a odborné stránce ve sledovaném období zajišťovali pracovníci sekretariátu RSK – Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina:

- Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku
- Bc. Vít Stejskal v rozsahu 1,0 úvazku

Realizací projektu se rozumí zejména:

- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- vedení a archivace související dokumentace
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.)
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR)



- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP
- zpracování materiálu monitorujícího čerpání finančních prostředků EU

Pro výše uvedené pracovníky jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, aktuální platové výměry a další) jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu.

II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin

Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností vyplývajících z přijatých usnesení.

Ve sledovaném období se uskutečnilo:

- 16. zasedání Regionální stálé konference dne 2. 4. 2019

Mezi hlavní projednávané body patřilo schválení Výroční zprávy o činnosti RSK za rok 2018 a Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu za rok 2018. Dále v rámci jednání zazněly informace o stavu čerpání v operačních programech a k přípravě ČR na programové období EU po roce 2020, aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace) a další aktuální témata.

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 2_16. zasedání RSK“.

- 3. zasedání pracovní skupiny „Venkov“ dne 22. 5. 2019

Pracovní skupina se na tomto zasedání zabývala aktuálními záležitostmi rozvoje venkova, mezi nimi Memorandum o krajské spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv ČR, spolupráce s místními akčními skupinami a koncept Smart Village či aktuální informace k průběhu a hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Důležitým bodem jednání byly též mimořádné dotace do lesů v souvislosti s problematikou řešení kůrovcové kalamity a dlouhodobého sucha na Vysočině.

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 3_3. zasedání PS Venkov“.

- Pracovní skupina „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“

Pracovní skupina se ve 2. polovině srpna 2019 věnovala aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury, který je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Schvalování aktualizace probíhalo formou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny, podkladový materiál) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 4_PS VVV“. S ohledem na skutečnost, že k datu ukončení etapy nebyl schválen a podepsán zápis o průběhu jednání, bude zápis doložen se Zprávou o realizaci za příští etapu.



Ve sledovaném období byla rovněž zahájena příprava 17. zasedání RSK, které je plánováno v termínu 17. 9. 2019.

Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách RSK (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911>), vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin.

III. Podpora absorpční kapacity a informování partnerských subjektů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat partnerské subjekty o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území a diskutovat aktuální otázky a témata související s rozvojem regionu a přípravou na programové období EU 2021+. Jednalo se o:

- Seminář pro zástupce dobrovolných svazků obcí dne 5. 3. 2019

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR pro zástupce dobrovolných svazků obcí a mikroregionů působících na Vysočině. V rámci programu byli účastníci seznámeni s aktuálními informacemi o činnosti RSK a informacemi z národní úrovně a od územních partnerů ve vazbě na přípravu na programové období EU po roce 2020 (Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+). Dále na semináři zazněly zkušenosti a dobrá praxe z fungování Center společných služeb, která pracují pro dobrovolné svazky obcí v rámci pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Semináře se zúčastnilo celkem 27 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v předchozích etapách, a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Dokumentace k tomuto semináři (pozvánka, prezenční listina, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 5_Seminář pro DSO“.

- Seminář k problematice obnovy a rozvoje venkova dne 5. 4. 2019

Seminář byl určen zástupcům především menších obcí v regionu a zaměřil se na aktuální dotační příležitosti v oblasti rozvoje venkova (strategie CLLD, Evropský region Dunaj-Vltava, místní agenda 21). Další představená témata byla věnována činnosti Spolku pro obnovu venkova ČR a soutěži Vesnice roku 2019.

Semináře se zúčastnilo celkem 55 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 34 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v předchozích etapách, a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Dokumentace k tomuto semináři (pozvánka, prezenční listina, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR3_př. 6_Seminář rozvoj venkova“.



IV. Mapování absorpční kapacity a potřeb v území, komunikace s MMR ČR

Ve sledovaném období v rámci průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval sekretariát RSK zpracování podkladů/připomínek/zpětné vazby pro:

- relevantní části strategických dokumentů souvisejících s přípravou České republiky na programové období EU po roce 2020 (Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Akční plán na období let 2021 – 2022, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti, Koncepce rozvoje venkova)
- Národní investiční plán
- spolupráce na procesní evaluaci územní dimenze
- příprava mapování absorpční kapacity v území, sběru projektových záměrů, připomínkování struktury a klasifikace sbíraných dat
- připomínkování návrhu aktualizace Národní strategie regenerace brownfields
- a další dle aktuální potřeby

V. Ostatní aktivity

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech 14. 3., 11. 4., 13. 5., 19. 6., 18. 7. a 26. 8. 2019.

Zástupci sekretariátu se dále průběžně účastní zasedání řídicích výborů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání realizovaných na území Kraje Vysočina.