

Předpokládané čerpání SFDI 2020-2021

žlutě podbarveno - kryto ručitelským závazkem 180 mil.Kč

vysoutěženo - cena nabídková

způsob zadání - RD (rámcové dohody), OTSKP - VZ (podlimitní VZ)

soutěží se - cena předpokládaná

Č. silnice	Název stavby	SFDI 2020	SFDI 2021	Stav	Poznámka
II/345	Chotěboř - Ždírec n/D		30 000 000,00 Kč	dokončena PD	realizace 2021-2022
III/3469	Chotěboř-Nejepín-Vepřkov-kříž. III/34610	38 962 002,34 Kč		vysoutěženo	Dokončení tahu 2019
III/34740	Kříž. 34750-Lipnice nad Sázavou-Dolní Město (dosud nerealizované části, není propustek v km 16,637)		10 000 000,00 Kč	dokončena	Dosud se realizovala část úseku v km 16,705 - 18,343 (průtah Dolním Městem), 2020 Lipnice - kříž. II/347, úsek Lipnice - Mozolov po roce 2021
III/3487	Herálec-Květinov kříž.I/34	23 534 424,96 Kč	34 014 465,35 Kč	vysoutěženo	2020 úsek Herálec kříž. II/348 - kříž.III/3488 Koječín
II/350	Šlapanov most 350-002		3 254 102,61 Kč	zakázka 2020 zrušena	
II/406	II/406 Kostelec průtah	19 137 529,51 Kč		vysoutěženo	2020 - společně s výstavbou chodníků
II/406	II/406 Hodice průtah		14 263 885,00 Kč	dokončena PD	
II/406	II/406 Jezdovice - Třešň	4 476 953,40 Kč		realizace	Z roku 2019 nebyl vybrán zhotovitel - v plánu 2020
II/406	II/406 Kostelec - Salavice	1 669 688,79 Kč		realizace	Z roku 2019 nebyl vybrán zhotovitel - v plánu 2020
II/602	II/602 Dušejov - Miksovna	8 831 757,18 Kč		realizace	Již 2x odloženo - v rozpisu pro rok 2020
II/405	II/405 Brtnice - Zašovice	6 803 722,75 Kč		realizace	Z roku 2019 nebyl vybrán zhotovitel - v plánu 2020
II/403	II/403 Pavlov - kříž. I/23 (Pavlov - Nevcehle)		14 010 870,31 Kč	dokončena PD	V roce 2019 realizován úsek SO102 (Urbanov - Nevcehle)
II/112	II/112 Nová Říše - Želetava		40 000 000,00 Kč	dokončena PD	realizace 2021-2022
II/112	II/112 Horní Cerekev - Telč	10 818 538,77 Kč		realizace	Dokončení akce z let 2017, 2018 - v plánu 2020
III/01945	Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou		17 790 918,59 Kč	dokončena PD	
II/132	Počátky - kříž. Heřmanec	15 724 953,89 Kč		realizace	Realizace SFDI 2020
III/12935	kř. Jiříce - Speřice - kř. II/130 (3. a 4. úsek)	25 381 753,53 Kč		podpis SoD	Realizace SFDI 2020, navazuje na úsek 2019
II/132	Léskovec - Horní Ves	22 502 776,43 Kč		realizace	Realizace SFDI 2020
II/128	kříž. I/19 - Černovice		40 000 000,00 Kč	dokončena PD	Stavební povolení pouze průtah Věžná a most - před vydáním, realizace 2021-2022
II/347	Komorovice - Staré Bříště		12 500 233,00 Kč	dokončena PD	
III/12818, III/12819, III/01929	Černovice - Moraveč		46 433 184,00 Kč	dokončena PD	
II/129	Cetoraz - Pacov	5 427 044,08 Kč		realizace	Realizace SFDI 2020
II/129	Hořepník - kříž. II/112	8 830 214,01 Kč		realizace	Realizace SFDI 2020
II/360	Třebíč, ulice Spojovací	9 339 728,13 Kč		podepsána SoD	Realizace SFDI 2020
III/3906	Zahrádka - Pyšel kříž. III/3923	16 140 161,32 Kč		vysoutěženo	
III/3906	Náměšť nad Oslavou - Ocmanice		15 976 632,17 Kč	dokončena PD	
II/410	Menhartice - hranice kraje		16 410 038,04 Kč	dokončena PD	
III/41015	Police - kříž. III/40811	11 519 074,97 Kč		podepsána SoD	dokončení tahu 2019
III/03832	Želetava - Lesná - Předín	27 624 332,66 Kč	4 469 409,39 Kč	vysoutěženo	pouze úsek průtah Želetava (2021) a Lesná - Předín (2020), průtah Želetava 2021
II/406	II/410 Želetava - hr. okresu Třebíč	11 153 889,57 Kč		vysoutěženo	zatím pouze úsek na hranice okr, TR (třebíčská akce, zvážit zda nezadat společně s II/112)Cena obsahuje jen úsek číslo 1 a 2 - Želetava - hranice okresu Třebíč, a opravu 3 propustků,
II/353	Nové veselí-Bohdalov	10 829 205,95 Kč		podepsána SoD	společně s uzavírkou napojení obchvatu Nového Veselí
II/379	Křoví-hr.kr.JHM		19 230 551,40 Kč	dokončena PD	
II/353	Rudolec-hr.okr.II		6 240 000,00 Kč	dokončena PD	EMK prodloužení životnosti
II/390	Vidonín-Rozseč	12 199 682,67 Kč		podepsána SoD	realizace-plán 2020
III/38710	Hr. kr. JMK - Rožná	48 662 961,23 Kč		podepsána SoD	
III/35433	Měříň - Blížkov - Netín		30 277 553,32 Kč	dokončena PD	realizace-plán 2018
III/36051	Křižanov-Vídeň		40 000 000,00 Kč	dokončena PD	část realizuje SŽDC 2020, etapy v extravilánech možno realizovat
III/15215	Pálovice průtah	10 598 880,69 Kč		realizace	havarijní stav, dokončeny sítě obce
III/39214	Hartvíkovic průtah	11 238 455,78 Kč		podpis SoD	havarijní stav, dokončeny sítě obce