

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000227

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 119mZGPZoR1
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 29. 9. 2020

Sledované období od: 1. 3. 2020
Sledované období do: 31. 8. 2020

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Lenka
Příjmení: Matoušková
Mobil: +420 724 650 278
Telefon: +420 564 602 549
E-mail: Matouskova.L@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2020
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: ZoR1_př. 1_Stav realizace projektu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 7dkcLfCgo0y9Bz7qIckxFQ|23621891::ZoR1_př. 1_Stav realizace projektu.doc

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Jedná se o informace o realizaci projektu a jeho aktivit za I. etapu projektu.

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: ZoR1_př. 2_18. zasedání RSK
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: djMWIxiJ_US7woBX64P0nw|23544179::ZoR1_př. 2_18.
zasedání RSK.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumentace k 18. zasedání RSK, konanému dne 5. 3. 2020

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: ZoR1_př. 3_Seminář k přípravě RAP 2021+
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: UtUHgm8M4EqgCqpVvcoAIA|23544235::ZoR1_př.
3_Seminář k přípravě RAP 2021+.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Dokumentace k semináři k přípravě RAP 2021+, konanému dne 9. 3. 2020

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: ZoR1_př. 4_Seminář Klimatické změny
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: LuKSUA9VUkSN1U4FrTk4YA|23544291::ZoR1_př.
4_Seminář Klimatické změny.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumentace k semináři Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy, konanému dne 3. 8. 2020

Záznam vytvořen

Pořadí: 5
Název dokumentu: ZoR1_př. 5_Indikátory
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: c9dZD2s4yEKxDukXxRpoUA|23547010::ZoR1_př.
5_Indikátory.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Podklady k výpočtu indikátorů:
- výpočtová tabulka k indikátoru Počet pracovních míst financovaných z OP TP (.xls)
- výpočtová tabulka k indikátoru Počet pracovních míst financovaných z OP TP (podepsané pdf)
- přehled seminářů a podpořených osob (.xls)

Záznam vytvořen

Pořadí: 6
Název dokumentu: ZoR1_př. 6_Publicita
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 5m14Kh2mW0u9XLdeqASTsQ|23546117::ZoR1_př.
6_Publicita.zip
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Fotodokumentace k plnění publicity: plakát, webové stránky

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Ve sledovaném období byly realizovány aktivity v souladu se schválenou žádostí o podporu, podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy, viz záložka "Dokumenty", "ZoR1_př.1_Stav realizace projektu".

Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola.

Indikátory

| | |
|--|-------------------------|
| Kód indikátoru: | 60000 |
| Název indikátoru: | Celkový počet účastníků |
| NPR/ENVI: | |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 3. 3. 2020 |
| Cílová hodnota: | 80,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 28. 2. 2022 |
| Měrná jednotka: | Osoby |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | 0,000 |
| Přírůstková hodnota: | 25,000 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 31. 8. 2020 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 25,000 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 31,25 |

Komentář:

Jedná se o účastníky 2 odborných seminářů věnovaných možnostem a podmínkám získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území a aktuálním otázkám a tématům souvisejícím s rozvojem regionu a přípravou na programové období EU 2021+:

1) Seminář k přípravě Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina 2021+ dne 9. 3. 2020 - semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

2) Seminář Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy dne 3. 8. 2020 - semináře se zúčastnilo celkem 16 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 10 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v rámci semináře k přípravě RAP 2021+ dne 9. 3. 2020, odborní lektori a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

| | |
|-------------------------------|---|
| Kód indikátoru: | 82000 |
| Název indikátoru: | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí |
| NPR/ENVI: | |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 3. 3. 2020 |
| Cílová hodnota: | 6,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 28. 2. 2022 |

| | |
|--|-------------|
| Měrná jednotka: | Aktivity |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | 0,000 |
| Přírůstková hodnota: | 2,000 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 31. 8. 2020 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 2,000 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 33,33 |

Komentář:

Ve sledovaném období se pod záštitou RSK uskutečnily 2 odborné semináře věnované možnostem a podmínkám získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území a aktuálním otázkám a tématům souvisejícím s rozvojem regionu a přípravou na programové období EU 2021+. Jednalo se o:

- 1) Seminář k přípravě Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina 2021+ dne 9. 3. 2020
 - 2) Seminář Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy dne 3. 8. 2020
- Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zprávy (Stav realizace projektu), související dokumentace (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace) v přílohách č. 3 a 4.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

| | |
|--|--|
| Kód indikátoru: | 82500 |
| Název indikátoru: | Počet pracovních míst financovaných z programu |
| NPR/ENVI: | |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 3. 3. 2020 |
| Cílová hodnota: | 1,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 28. 2. 2022 |
| Měrná jednotka: | FTE |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | 0,000 |
| Přírůstková hodnota: | 0,250 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 31. 8. 2020 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 0,250 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 25,00 |

Komentář:

Jedná se o pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří zabezpečovali realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí (Mgr. Eva Leligdonová v rozsahu 0,5 úvazku, Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku).

Přepočtený pracovní úvazek - přírůstková hodnota za I. etapu projektu činí 0,25 FTE. Výpočtová tabulka viz záložka Dokumenty, příloha č. 5.

Definice indikátoru:

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (FTE).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Plakát velikosti A3 je umístěn ve vstupních prostorách sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Fotodokumentace viz příloha č. 6 Zprávy o realizaci projektu.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Povinné prvky jsou uvedeny na relevantních dokumentech - pozvánky, prezenční listiny, podkladové materiály, zápisy z jednání RSK a pracovních skupin (viz příslušné přílohy Zprávy o realizaci projektu). Na webových stránkách Kraje Vysočina je umístěna informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU): <https://www.kr-vysocina.cz/projekt-zajisteni-cinnosti-rsk-pro-uzemi-kraje-vysocina-iii-op-technicka-pomoc-2014-2020/ds-304483/archiv=0&p1=70911>

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: OPTP_Čestné prohlášení k ZoR
Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Etapy

| | |
|--|-------------|
| Pořadí etapy: | 1 |
| Název etapy: | I. etapa |
| Předpokládané datum zahájení etapy: | 1. 3. 2020 |
| Předpokládané datum ukončení etapy: | 31. 8. 2020 |
| Skutečné datum zahájení: | 1. 3. 2020 |
| Skutečné datum ukončení: | 31. 8. 2020 |



CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000227 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III
OP Technická pomoc 2014 – 2020

Zpráva o realizaci projektu č. 1

Sledované období: etapa č. 1, 1. 3. 2020 - 31. 8. 2020

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (dále jen „projekt“) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Globálním cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu zajišťoval zejména následující činnosti:

I. Personální a platové zajištění

Realizaci projektu po věcné a odborné stránce ve sledovaném období zajišťovaly pracovnice sekretariátu RSK – Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina:

- Mgr. Eva Leligdonová v rozsahu 0,5 úvazku
- Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku

Realizací projektu se rozumí zejména:

- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- vedení a archivace související dokumentace
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.)
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR)



- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP
- zpracování materiálu monitorujícího čerpání finančních prostředků EU
- zpracování nezbytných dokumentů ve vazbě na přípravu na programové období EU 2021+ a spolupráce na jejich přípravě s centrálními orgány

Pro výše uvedené pracovníce jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, aktuální platové výměry a další) jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu.

II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin

Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností vyplývajících z přijatých usnesení.

Ve sledovaném období se uskutečnilo:

- 18. zasedání Regionální stálé konference dne 5. 3. 2020

Na svém 18. zasedání se RSK zabývala schválením Výroční zprávy o činnosti RSK za rok 2019, stavem vyjednávání a příprav na programové období EU 2021+, Národním investičním plánem a aktualizace přílohy Regionálního akčního plánu – seznamu silničních záměrů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků ze specifického cíle 1.1 IROP. V průběhu jednání též zazněly aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace) a byl schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II.

Dokumentace k tomuto jednání (pozdávka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 2_18. zasedání RSK“.

- Pracovní skupina „Cestovní ruch“

Pracovní skupina se ve sledovaném období podílela na posouzení souladu projektových záměrů žadatelů z Vysočiny předkládaných do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, dotačního titulu 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu a dotačního titulu 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni, se strategickými dokumenty kraje pro oblast cestovního ruchu.

Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách RSK (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911>), vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin.



III. Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina

Na 18. zasedání RSK dne 5. 3. 2020 byla schválena aktualizace přílohy RAP - seznamu dopravních projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků v rámci specifického cíle 1.1 IROP. Aktualizace spočívala v doplnění několika nových projektových záměrů a formálních úpravách tabulky (sdružení některých dílčích záměrů/úseků do většího celku).

Ve sledovaném období dále byla vypracována Zpráva o hodnocení plnění RAP za rok 2019 a zahájena příprava RAP na období 2021+.

IV. Podpora absorpční kapacity a informování partnerských subjektů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře věnované možnostem a podmínkám získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území a diskutovat aktuální otázky a témata související s rozvojem regionu a přípravou na programové období EU 2021+. Jednalo se o:

- Seminář k přípravě RAP 2021+ dne 9. 3. 2020

Seminář byl věnován problematice přípravy RAP pro území Kraje Vysočina na období 2021 – 2027, metodickému postupu pro definování a přípravu prioritních projektů kraje a vysvětlení souvisejících záležitostí.

Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 15 nově podpořených osob. Nejsou započítáni pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Dokumentace k tomuto semináři (pozdávka, prezenční listina, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 3_Seminář k přípravě RAP 2021+“.

- Seminář „Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy“ dne 3. 8. 2020

Seminář byl zaměřen na problematiku změn klimatu a jejich dopadů na životní prostředí a činnost člověka a představil možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy (např. adaptační strategie na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu, aj.), a to zejména ve vazbě na přípravu Kraje Vysočina na čerpání v programovém období EU 2021+, plánování a efektivní zacílení budoucích projektů kraje, obcí a dalších územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Semináře se zúčastnilo celkem 16 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 10 nově podpořených osob. Nejsou započítáni účastníci, kteří již obdrželi podporu v předchozích etapách, odborní lektori a pracovníci sekretariátu RSK, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení semináře.

Dokumentace k tomuto semináři (pozdávka, prezenční listina, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 4_Seminář Klimatické změny“.



V. Další činnosti zajišťované sekretariátem RSK, mapování absorpční kapacity a potřeb v území, komunikace a spolupráce s MMR ČR

Ve sledovaném období se sekretariát RSK podílel na zajišťování následujících činností:

- zpracování Zprávy o hodnocení plnění RAP za rok 2019
- připomínkování návrhu aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce České republiky 2030
- příprava a realizace dotazníkového šetření v regionu k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor, zpracování výstupů a nastavování nových nástrojů podpory
- připomínkování struktury dat pro sběr informací o projektových záměrech pro potřeby Národního investičního plánu (NIP) a centrální databáze projektových záměrů
- zpracování přehledu aktivit krajů k řešení dopadů COVID-19
- průběžné zajišťování informačního servisu pro členy RSK k aktuálním záležitostem (nové nástroje EU k řešení dopadů krize COVID-19, mimořádná výzva Středoevropské iniciativy, stav vyjednávání a příprav na programové období 2021+, závěry z mimořádného jednání Evropské rady a další)
- příprava seznamu záměrů sloužící jako podklad pro zpracování RAP na období 2021+ (monitoring absorpční kapacity kraje)
- aktualizace seznamu záměrů kraje a jeho PO pro NIP s možným využitím pro nové nástroje EU v období 2021+
- a další dle aktuální potřeby

VI. Ostatní aktivity

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR ČR. Ve sledovaném období se 1. 7. uskutečnilo výjezdní setkání v Pardubicích a dále se tato setkání konala prostřednictvím videokonferencí v termínech 23. 4., 14. 5., 16. 6. a 13. 8. 2020.

Zástupci sekretariátu se dále průběžně účastní zasedání řídicích výborů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání realizovaných na území Kraje Vysočina.