

PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu		
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1	
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ	
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ	
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina	
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57	
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář	
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz	
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von - bis) / Monitorovací období č. (od - do)	8 (01.07.2019 - 31.12.2019)	

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu		
Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
6.1	01.07.2018	31.12.2018
7.1	01.01.2019	30.06.2019
7.2	01.01.2019	30.06.2019

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des
Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / *Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v
průběhu monitorovacího období*

In der 8. BP, d.h. von 1. 7. 2019 bis 31. 12. 2019, bearbeiteten die Projektpartner die Aufgaben und Herausforderungen des laufenden Projekts nach dem geplanten Zeitplan zusammen. Sie blieben im Kontakt und bereiteten die Veranstaltungen im AP 1 und AP 2 gemeinsam vor. Sie gaben Auskünfte und unterstützten die potenzielle Interessenten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Einklang mit regionalen Strategien. Sie halfen mit der Suche nach den Partnern in Nachbarregionen. Es wurde ein regelmäßiges Treffen aller Partner im Rahmen der 7. Steuerungsgruppe des Projekts organisiert. Es wurden unter anderen die Organisation nationaler Workshops diskutiert, derer Outputs bei der Vorbereitung der nächsten Programmperiode 2021-27 genutzt werden, mehr im AP Management.

Es wurde eine bilaterale Fachkonferenz zum Thema „Smart Mobility“ veranstaltet. Weiter wurden 2 grenzüberschreitende thematische Netzwerktreffen zu Themen „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe“ organisiert. PP6 organisierte im Rahmen der Unterlagen für die Programmperiode 2021-27 Gruppeninterviews mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen (Akteure aus dem Gebiet NÖ, OÖ, Wien), mehr im AP1.

Wie in den vorherigen Perioden lag der Schwerpunkt auf der größtmöglichen Informierung und Unterstützung potenzieller Interessenten und Antragsteller für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Ziel die regionale Entwicklung im betreffenden grenzüberschreitenden Gebiet zu stärken. Einzelne Partner organisierten und nahmen mit potentiellen Antragsteller an Round Tables (insgesamt 6x), Seminaren für AntragstellerInnen (4x), Initiierungstreffen (1x) teil. Mehr im AP 2.

Nach den Programregeln wurde die Programmpublizität bei allen diesen Veranstaltungen gesichert. Weiter wurden Presseberichte publiziert, zweisprachige Informationen im IBox auf der Homepage des Programms aktualisiert und Werbematerialien unter Teilnehmer der Veranstaltungen und die Öffentlichkeit distribuiert.

Den Bericht legen wir ohne den zertifizierten Bericht PP2 vor, dessen Aktivitäten jedoch in diesem Bericht beschrieben sind.

V 8. MO, tj. od 1. 7. 2019 do 31.12. 2019, projektoví partneři vzájemně spolupracovali na úkolech a výzvách probíhajícího projektu dle plánovaného harmonogramu. Byli v kontaktu a společně připravovali akce v PB 1 a PB 2. Poskytovali informace a podporu potenciálním zájemcům o přeshraniční spolupráci v souladu s regionálními strategiemi a pomáhali s hledáním partnerů v sousedních regionech.

Bylo zorganizováno pravidelné setkání všech partnerů v rámci 7. Řídící skupiny projektu. Zde se mimo jiné diskutovaly záležitosti související s organizací národních workshopů, jejichž výstupy budou použity při přípravě následného programovacího období 2021-27, více v PB Management.

Byla zorganizována odborná bilaterální konference na téma "Smart Mobility". Dále byla zrealizována 2 přeshraniční tématická síťová setkání, a to na téma "Ekologická udržitelnost" a "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví", PP6 v rámci přípravy doplňkových podkladů pro programovací období 2021-27 zrealizoval skupinová interview s aktéry z různých oblastí (aktéři z území DR, HR, Vídeň), více v PB 1.

Stejně jako v minulých obdobích byl kladen důraz na zajištění co největší informovanosti a podpory potenciálních zájemců a žadatelů o získání finančních prostředků na přeshraniční spolupráci s cílem posílit regionální rozvoj v dotčeném společném přeshraničním území. Jednotliví partneři projektu organizovali a účastnili se kulatých stolů s potenciálními žadateli (celkem 6x), seminářů pro žadatele (4x), iniciačního setkání (1x), Více v PB 2.

Podle pravidel programu byla zajištěna publicita programu na všech těchto akcích, dále byly vydávány tiskové zprávy, aktualizovány dvojjazyčné informace v sekci IBox na stránkách programu a distribuovány propagační předměty mezi účastníky akcí a veřejnost.

Zprávu předkládáme bez certifikované Zprávy za PP2, jehož aktivity jsou však v této zprávě popsány.

**Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle /
 Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem**

Abkürzung des Partners / Zkratka partnera	Datum der Bestätigung / Datum potvrzení	Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC	EFRE Anteil / Podíl z EFRR
--	--	--	-----------------------------------

Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky

Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
1 - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik	to a large degree	<p>In dieser Periode wurde unter Teilnahme aller Partner und Regionen eine bilaterale Fachkonferenz zum Thema „Smart Mobility“ organisiert. Organe der öffentlichen Verwaltung und weitere regionale/lokale Akteure aus allen Regionen, aber auch aus Bayern (also EDM) nahmen teil. Weiter wurden 2 Netzwerktreffen zu Themen „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe“ auch unter Teilnahme aller Partner und Regionen umgesetzt.</p> <p>V tomto období byla zorganizována ve spolupráci všech partnerů a regionů bilaterální odborná konference na téma „Smart Mobility“. Účastnili se orgány veřejné správy a další regionální/lokální aktéři ze všech regionů, ale i z Bavorska (tedy z ERDV). Dále byla zrealizována 2 síťová setkání na témata "Ekologická udržitelnost" a "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví" taktéž za spolupráce všech partnerů a regionů.</p>
2 - Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte	to a large degree	<p>Die Partner leisteten den potentiellen AntragstellerInnen bei der Vorbereitung und Umsetzung ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten eine intensive Unterstützung. Im Rahmen des AP2 organisierten die Partner 6x Round Table, 4x Seminar, 1x Initiierungstreffen mit dem Ziel das Bewusstsein über Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erhöhen.</p> <p>Ze strany všech partnerů byla poskytována intenzivní podpora potenciálním žadatelům při přípravě a realizaci jejich přeshraničních aktivit. V rámci PB2 zorganizovali partneři 6x kulatý stůl, 4x seminář, 1x iniciační setkání s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a zlepšit celkovou informovanost v území.</p>

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts /
 Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindikator / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindikator / Součet cílových hodnot výstupů projektu	Summe der bisher erreichten Outputindikator / Součet dosud dosažených indikatorů výstupů	Nummer der Outputindikator des Projekts / Číslo ukazatele výstupů projektu	Bezeichnung des Outputindikator des Projekts / Název ukazatele výstupů projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupů projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničnick h aktivit	6.0	6.00	T1.1.1	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnick h aktivit	6.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
			T2.1.1	Projektpartner , die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnick h aktivit	0.00	31.12.2019 00:00:00	6.00	proceeding according to work plan

Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny						
Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	80.00	216.00	24.00	Organisation: 1x Konferenz, 2x Netzwerktreffen, 1x Seminar für Antragsteller, 1x Initiierungstreffen (siehe Partnerberichte Organizaace 1x konference, 2x síťového setkání, 1x semináře pro žadatele, 1x iniciačního setkání (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Gemeinden, Mikroregionen, lokalen Aktionsgruppen, Gemeindebünde zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, svazků obcí	300.00
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	60.00	288.00	77.00	Organisation: 1x Konferenz, 2x Netzwerktreffen, 3x Rund Tisch, 3x Seminar für Antragsteller, 1x Gruppeninterviews mit AkteurInnen (siehe Partnerberichte) Organizaace 1x konference, 2x síťového setkání, 3x kulatého stolu, 3x semináře pro žadatele, 1x skupinová interview s aktéry (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der österreichischen Länder und tschechischen Kreisen, ihrer Ämter und zuständigen Abteilungen und Vertreter der von Ländern und Kreisen errichteten Organisationen zástupci rakouských zemí a českých krajů, jejich úřadů a příslušných odborů a zástupci zeměmi a kraji zřizovaných organizací	608.33

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	60.00	124.00	10.00	Organisation: 2x Seminar für Antragsteller, 1x Initiierungstreffen(siehe Partnerberichte) Organizace 2x semináře pro žadatele, 1x iniciačního setkání (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der regionalen Managements und regionalen Entwicklungsagenturen, regionale Verkehrskoodinatoren, Euroregionen, Nationalparks, Arbeitsämter, KMU zástupci regionálních managementů a regionálních rozvojových agentur, regionální koordinátoři dopravy, euroregiony, národní parky, úřady práce, MSP	223.33
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)	60.00	128.00	36.00	Organisation: 1x Konferenz, 2x Netzwerktreffen, 3x Rund Tisch, 3x Seminar für Antragsteller (siehe Partnerberichte) Organizace 1x konference, 2x síťového setkání, 3x kulatého stolu, 3x semináře pro žadatele(viz zprávy za jednotlivé partnery)	gemeinnützige Organisationen, die in für das Programm relevanten Bereichen tätig sind neziskové organizace působící v oblastech relevantních v rámci programu	273.33
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen	60.00	210.00	36.00	Organisation: 1x Konferenz, 4x Rund Tisch, 2x Seminar für Antragsteller, 1x Gruppeninterviews mit AkteurInnen (siehe Partnerberichte) Organizace 1x konference, 4x kulatého stolu, 2x semináře pro žadatele, 1x skupinová interview s aktéry (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Universitäten, Hochschulen, wissenschaftlich forschenden Zentren und Institutionen, wissenschaftlich forschenden Parks zástupci univerzit, vysokých škol, vědeckovýzkumných center a institucí, vědeckovýzkumných parků	410.00

vzděláváci/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	60.00	168.00	8.00	Organisation: 2x Seminar für Antragsteller, 1x Gruppeninterviews mit AkteurInnen (siehe Partnerberichte) Organizace 2x semináře pro žadatele, 1x skupinová interview s aktéry (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Bildungsinstitutionen Kindergärten, Grundschulen, Mittelschulen, Zentren für Schuldienste, fachliche Schulen und Bildungsinstitution für Weiterbildung zástupci vzdělávacích institucí - mateřských, základních a středních škol, středisek služeb školám, odborné školy a vzdělávací instituce pro další vzdělávání	293.33
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	50.00	77.00	10.00	Organisation: 2x Seminar für Antragsteller, 1x Gruppeninterviews mit AkteurInnen (siehe Partnerberichte) Organizace 2x semináře pro žadatele, 1x skupinová interview s aktéry (viz zprávy za jednotlivé partnery)	breite Öffentlichkeit mit dem Interesse an tschechisch-österreichischen grenzüberschreitenden Aktivitäten und an die grenzüberschreitende Zusammenarbeit široká veřejnost se zájmem o česko-rakouské přeshraniční aktivity a o přeshraniční spolupráci	174.00
národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung	40.00	53.00	13.00	Organisation: 2x Rund Tisch, 3x Seminar für Antragsteller (siehe Partnerberichte) Organizace 2x kulatého stolu, 3x semináře pro žadatele, (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Bundesministerien (Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt,...) und ihre Organisationen, wie z.B. Bundesämter zástupci spolkových ministerstev (průmysl, věda, životní prostředí,...) a jejich navazující organizace, jako např. Spolkové úřady	165.00

Probleme und gefundene Lösungen / *Problémy a nalezená řešení*

keine

žádné

Horizontale Prinzipien / *Horizontální principy*

**Horizontale Prinzipien /
 Horizontální principy**

**Bitte wählen Sie den Beitrag während des
 Berichtszeitraumes / *Vyberte prosím příspěvek v
 průběhu monitorovacího období***

**Beschreibung des Beitrags während des
 Berichtszeitraumes / *Popis příspěvku v průběhu
 monitorovacího období***

<p>Nachhaltige Entwicklung Udržitelný rozvoj</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Das Projekt (in allen Monitorings Perioden) wirkt positiv auf die nachhaltige Entwicklung aus. Das Thema der Konferenz, die sich mit Smart Mobility befasst, ist aktuell und ihre Lösungen tragen zur nachhaltigen Entwicklung in anderen Randgebieten bei. Die Projektaktivitäten tragen zu einer gemeinsamen nachhaltigen grenzüberschreitenden Regionalentwicklung bei. Diese Entwicklung wird auch durch gut vorbereitete Projekte und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Organisationen usw. infolge der laufenden Aktivitäten des Projekts positiv unterstützt.</p> <p>V rámci projektu (ve všech monitorovacích obdobích) dochází k pozitivnímu dopadu na udržitelný rozvoj. Téma konference, zabývající se Smart mobilitou, je aktuální a jeho řešení napomáhá udržitelnému rozvoji mimo jiné periferních oblastí. Aktivity projektu pomáhají společnému udržitelnému přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Tomuto rozvoji pozitivně napomáhají také kvalitně připravené projekty a zlepšující se spolupráce mezi institucemi, organizacemi atd., které jsou důsledkem průběžně realizovaných aktivit projektu.</p>
--	--------------------------------	--

<p>Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung</p> <p>Rovné příležitosti, nediskriminace a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung werden während der gesamten Projektdurchführung respektiert. Keine Zielgruppe oder Vertreter einer Institution oder Organisation wird diskriminiert. Die Veranstaltungen finden in öffentlichen Einrichtungen oder in gemieteten Räumen mit Rollstuhlzugang (Barrierefrei) statt. Relevante Vertreter von Organisationen und Institutionen wurden zu Veranstaltungen (1x Konferenz, 2x Netzwerktreffen, 6x Seminare / Initiationssitzung / Gruppeninterviews) im gesamten Programmbereich eingeladen.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace jsou po dobu celé realizace projektu dodržovány v rámci jeho aktivit. Žádná cílová skupina ani zástupce žádné instituce či organizace nejsou diskriminováni. Akce jsou pořádány v prostorách veřejných institucí, či pronajatých místnostech s bezbariérovým přístupem. Relevantní zástupci organizací a institucí byly v tomto období zváni na akce (1x konference, 2x síťové setkání a na 6x semináře/iniciační setkání/skupinová interview) napříč celým programovým územím.</p>
---	--------------------------------	--

<p>Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Die Gleichstellung von Männern und Frauen wird während der Laufzeit des Projekts nicht gestört. Die Teilnehmer der Veranstaltungen in diesem Zeitraum waren relevante Vertreter der Institutionen und Organisationen, unabhängig vom Geschlecht (1x Konferenz, 2x Netzwerktreffen, 6x Seminare / Initiationssitzung / Gruppeninterviews).</p> <p>Po dobu trvání projektu v rámci jeho aktivit není narušována rovnost postavení mezi muži a ženami. Účastníky akcí v tomto období byli relevantní zástupci daných institucí a organizací, bez ohledu na pohlaví (1x konference, 2x síťové setkání, 6x semináře/iniciační setkání/skupinová interview).</p>
--	--------------------------------	---

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>	
AP P Vorbereitung / PB P Příprava	
Beginn AP / Začátek PB 01.04.2016	
Ende AP / Konec PB 01.04.2016	
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku completed	
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00	

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

**Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner /
 Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera**

nicht relevant
 není relevantní

AP M Management / PB M Management

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Die einzelnen Partner arbeiteten während dieser Berichtsperiode eng zusammen. Sie kommunizierten durchlaufend einander in Bezug auf die Aktivitäten, sie arbeiteten intensiv bei der Suche nach geeigneten Partnern für die Antragsteller auf beiden Seiten der Grenze zusammen, sie standen über Telefon und E-Mail im ständigen Kontakt. Sie besprochen Projekte mit potentiellen Antragstellern in Bezug auf regionale Relevanz und Verbindungen zu regionalen Strategien. Die LP-Arbeiter koordinierten dieser Zusammenarbeit. Informationen über die auf der tschechischen und österreichischen Seite organisierten Veranstaltungen wurden auf CZ und DE ins iBox des Programms AT-CZ hochgeladen. Daran beteiligten sich LP und der PP, der die Veranstaltung organisierte. Es wurde die 7. Steuerungsgruppe (SG) unter Teilnahme aller Partner (plus VB und NB) organisiert und zwar am 6.11.2019 in Jihlava, wo der LP seinen Sitz hat. Hier wurden Aktualitäten im Projekt, gemeinsame Veranstaltungen und besonders Szenario, Einstellung und Termine nationaler Workshops bei den CZ und AT Partnern diskutiert, deren Outputs mit der thematischen Einstellung des Programms AT-CZ für die Periode 2021-27 helfen. Die Projektarbeiter nahmen auch weiter an den fachlichen Sprachkursen teil (LP, PP2, PP3). Auch die notwendige Zusammenarbeit mit den Programminstitutionen lief weiter (VB, NB, JS, FLC), Teilnahme an dem Workshop „Arbeit mit der Öffentlichkeit (13.11.2019 in Brün), Teilnahme an der 4.PG AT-CZ (4. 10. 2019 in Linz). Werbematerialien wurden nach dem Bedarf unter Teilnehmer der Veranstaltungen und die Öffentlichkeit distribuiert. Die Partner nahmen an folgenden Veranstaltungen teil, die die einzelnen Partnerregionen organisierten: Konferenz "Smart mobility" _19.11.2019 (Linz) thematisches Netzwerktreffen "Ökologische Nachhaltigkeit" _9.12.2019 (Pregarten) thematisches Netzwerktreffen "Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe" _10.12.2019 (Pregarten) Seminar für AntragstellerInnen _13.9.2019 (Č.Budějovice) Seminar für AntragstellerInnen _17.9.2019 (Mikulov) Seminar für AntragstellerInnen _18.9.2019 (Znojmo) Seminar für AntragstellerInnen _20.9.2019 (Brno) 2x Round Table zu den Projekten Cli OP Thaya und Watermon _9.9.2019 (Zistersdorf) Round Table zum Projekt SYMBIO _13.9.2019 (Náměšť nad Oslavou) Round Table zum Projekt Schwarzenberger Schwemmkanal II _24.9.2019 (Č. Budějovice) Round Table zum Projekt Klimawandel _3.10.2019 (Linz) Round Table zum Projekt Archeopark CEZAVY _8.10.2019 (Zistersdorf) Initiierungstreffen zum Projekt über Design _16.12.2019 (Brtnice) Gruppeninterviews mit Akteuren zu verschiedenen Themen _7.-8.11.2019 (Sankt Pölten) bilaterales Treffen Regionale Politik EU _21.11.2019 (Brno) Abschlusskonferenz zum Projekt Kultur und Natur am Grünen Band _17.9.2019 (Mikulov) Abschlusskonferenz zum KPF _16.10.2019 (Hatě u Znojma)

Jednotliví partneři i v průběhu tohoto monitorovacího období úzce spolupracovali. Průběžně komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání vhodných partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém telefonickém a emailovém spojení. Konzultovali projekty s potenciálními žadateli z hlediska regionální relevance a návaznosti na regionální strategie. Pracovníci vedoucího partnera tuto spolupráci koordinovali. Informace o akcích pořádaných na české i rakouské straně hranice byly průběžně vkládány v ČJ i NJ do aplikace iBox programu AT-CZ a to za spolupráce LP s daným PP, který akci realizoval. Byla uspořádána 7. řídicí skupina projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů (plus ŘO a NO), a to 6. 11. 2019 v Jihlavě na půdě LP. Zde se diskutovaly aktuální záležitosti projektu, připravované společné akce a především scénář, nastavení a termíny národních workshopů u CZ a AT partnerů, jejichž výstupy pomohou s tematickým nastavením programu AT-CZ pro období 2021-27. Pracovníci zařazení do projektu se i nadále účastnili odborného jazykového vzdělávání (LP, PP2, PP3). Pokračovala i nezbytná spolupráce s programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC, účast na workshopu "Práce s veřejností" (13.11.2019 v Brně), účast na 4.PG AT-CZ (4.10.2019 v Linzi). Propagační předměty byly dle potřeby distribuovány mezi účastníky akcí a veřejnost. Souhrn účasti partnerů na akcích pořádaných v jednotlivých partnerských regionech: konference "Smart mobility" 19.11.2019 (Linz) tematické síťové setkání "Ekologická udržitelnost" 9.12.2019 (Pregarten) tematické síťové setkání "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví" 10.12.2019 (Pregarten) seminář pro žadatele 13.9.2019 (Č.Budějovice) seminář pro žadatele 17.9.2019 (Mikulov) seminář pro žadatele 18.9.2019 (Znojmo) seminář pro žadatele 20.9.2019 (Brno) 2x kulatý stůl k projektům Cli OP Thaya a Watermon 9.9.2019 (Zistersdorf) kulatý stůl k projektu SYMBIO 13.9.2019 (Náměšť nad Oslavou) kulatý stůl k projektu Švarcnberský kanál II 24.9.2019 (Č. Budějovice) kulatý stůl k projektu Klimawandel 3.10.2019 (Linz) kulatý stůl k projektu Archeopark CEZAVY 8.10.2019 (Zistersdorf) iniciační setkání k projektu designu 16.12.2019 (Brtnice) skupinová interview s aktéry na různá témata 7.-8.11.2019 (Sankt Pölten) bilaterální setkání Regionální politika EU 21.11.2019 (Brno) závěrečná konference k projektu Kultura a příroda na zeleném pásu 17.9.2019 (Mikulov) závěrečná konference k FMP 16.10.2019 (Hatě u Znojma)

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.1	Verwaltung und Administration des Projektes Řízení a administrace projektu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity M.2	Weiterbildung des Projektteams Vzdělávání projektového týmu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>	
Activity M.3	Evaluation Evaluace	01.2019	12.2019	completed	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánová lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> M.3.1	Evaluation des Projekts Evaluace projektu	12.2019	Eine externe Evaluation wird am Ende des Projekts bearbeitet. Diese Evaluation gibt der LP auf. Bude zpracována externí evaluace na konci projektu. Tuto evaluaci zadá LP.	completed and achieved as planned	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.*

Siehe Projektbericht in der 7. MP.

Viz Zpráva za projekt v 7. MO.

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

In dieser Periode wurde in Linz 1 bilaterale Fachkonferenz zum Thema „Smart Mobility“ veranstaltet. Die Konferenz organisierte PP4 und die anderen Partner halfen relevante Vortragende und Teilnehmer aus ihren Regionen zu kontaktieren. An dieser Konferenz nahmen auch Vertreter aus Bayern teil, also aus der Region, die zu der grenzüberschreitenden Europaregion Donau-Moldau gehört. PP4 veranstaltete weiter 2 thematische Netzwerktreffen zu den Themen „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe“. Andere Projektpartner sicherten wieder relevante Experte zu diesem Thema aus ihren Regionen und nahmen selbst aktiv teil. PP6 organisierte 4 Gruppeninterviews zu verschiedenen Themen für Experte aus der Regionen NÖ, OÖ und Wien, als ein Unterlagen für die Datenanalyse, die dann zur Unterstützung der Vorbereitung neuer Periode 2021-27 dienen wird.

V tomto období byla v Linzi uspořádána 1 bilaterální odborná konference na téma "Smart Mobility". Konferenci organizoval PP4 a ostatní partneři pomohli s kontaktováním relevantních účinkujících a účastníků ze svých regionů. Této konference se účastnili také zástupci z Bavorska, tedy regionu patřícího do přeshraničního uskupení Evropský region Dunaj-Vltava. PP4 dále uspořádal 2 tematická síťová setkání se zaměřením na "Ekologickou udržitelnost" a "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví". Ostatní partneři projektu opět poskytli relevantní odborníky na tato témata ze svých regiony a také se sami aktivně účastnili. PP6 zrealizoval soubor 4 skupinových interviews na různá témata pro odborníky z regionů DR, HR a Vídně, jako podklad pro Analýzu dat, která bude sloužit k podpoře přípravy nového období 2021-27.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner - d.h. Kreise Vysočina, Südböhmen, Südmähren, Land OÖ (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Alle genannten Partner werden eng an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung aller grenzüberschreitenden Aktivitäten und Veranstaltungen zusammenarbeiten. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH. Všichni jmenovaní partneri budou úzce spolupracovat na přípravě, organizaci a realizaci všech přeshraničních aktivit a akcí.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	6.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/ly:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita	
Activity T1.1	Grenzüberschreitende Konferenzen Přeshraniční konference	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.1	Organization der gü. Konferenz Organizace přeshraniční konference	12.2022		proceeding according to work plan	

			<p>6 Konferenzen in den beteiligten Regionen werden für die Fachöffentlichkeit zu für das gesamte Grenzgebiet relevanten Themen abgehalten. Die vorgesehenen Themen sind z.B. Kultur und Tourismus, Ländliche Grenzgebiete, Kooperation in Forschung und Innovation, Mobilität u.ä. Die Teilnahme bis 150 interessierten Personen aus allen Regionen wird angestrebt. Konferenzen sind zumindest halbtägig und werden mit Catering umgesetzt, um in Pausen dem Zielpublikum die Diskussion untereinander zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Die Breitenwirkung der Ergebnisse wird durch gezielte Weitergabe mittels geeigneter Formate und Medien gewährleistet.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>V zapojených regionech bude uspořádáno 6 konferencí pro odbornou veřejnost na témata relevantní pro celé pohraničí. Plánovanými tématy jsou například kultura a CR, venkovské příhraniční oblasti, spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, mobilita a podobně. Bude usilováno o účast až 150 osob ze všech regionů, které mají o dané téma zájem. Konference budou minimálně půldenní s cateringem a cílovému publiku bude v rámci přestávky dána možnost vést mezi sebou diskuzi, které budou co nejlépe podpořeny. Široké působení výsledků bude zajištěno cíleným šířením vhodných formátů a médií.</p>	
--	--	--	---	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Am 19.11.2019 wurde in Linz 1 bilaterale Fachkonferenz zum Thema „Smart Mobility“ veranstaltet. Die Konferenz organisierte PP4 und die anderen Partner halfen relevante Vortragende und Teilnehmer aus ihren Regionen zu kontaktieren. An dieser Konferenz nahmen auch Vertreter aus Bayern teil, also aus der Region, die zu der grenzüberschreitenden Europaregion Donau-Moldau gehört. An der Veranstaltung nahmen ca. 60 Personen teil, mehr im Bericht PP4.

19.11.2019 byla v Linzi uspořádána 1 bilaterální odborná konference na téma "Smart Mobility". Konferenci organizoval PP4 a ostatní partneři pomohli s kontaktováním relevantních účinkujících a účastníků ze svých regionů a sami se také aktivně zúčastnili. Této konference se účastnili také zástupci z Bavorska, tedy regionu patřícího do přeshraničního uskupení Evropský region Dunaj-Vltava. Akce se zúčastnilo cca 60 osob, více zpráva za PP4.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T1.2	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T1.2.1	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	12.2022		proceeding according to work plan	

Umsetzung von 5 thematischen Treffen mit dem Ziel die Partner im laufenden Programmplanungszeitraum miteinander zu verbinden + 6 bilaterale Treffen mit dem Ziel die Bedürfnisse für die neue Periode 2021-2027 abzustimmen. Die ausgewählten Themen sind zwischen allen Regionen abgestimmt, wengleich eine aktive Rolle aller Regionen beim Netzwerktreffen nicht unbedingt erforderlich. Thematische Workshops sind mehrstündige Veranstaltungen, die auch mit Fachexkursionen oder thematisch relevanten Besichtigungen kombiniert werden können. Sie können öffentlich zugänglich sein und umfassen einen Teilnehmerkreis von bis zu 50 Personen von mehr als 2 Regionen. Die Zielgruppe ist das interessierte Fachpublikum sowie die Verwaltung. Die Verbreitung der Ergebnisse an die Öffentlichkeit wird gewährleistet, wobei die kommunale Verwaltung, Multiplikatoren sowie thematisch ausgerichtete NGOs als Zielpublikum im Vordergrund stehen.

		<p>Realizace 5 tematických setkání zaměřených na propojení partnerů v rámci současného programového období + 6 bilaterálních setkání zaměřených na sladění potřeb pro nové období 2021-2027. Zvolená témata budou odsouhlasena všemi regiony, avšak aktivní role všech regionů při těchto setkáních nebude bezpodmínečně nutná. Tematické workshopy jsou několikahodinové akce, které mohou kombinovat odborné exkurze nebo tematicky relevantní prohlídky. Mohou být přístupné veřejnosti a zúčastnit se může až 50 osob z více než dvou regionů. Cílovou skupinou je zde odborné publikum, stejně tak jako správa. Bude zajištěno poskytnutí výsledků veřejnosti, přičemž komunální správa, multiplikátoři a tematicky zaměřené NNO stojí jako cílové publikum v popředí.</p>		
--	--	---	--	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Am 9.10.2019 wurde in Pregarten (PP4) 1 thematisches Netzwerktreffen zum Thema „Ökologische Nachhaltigkeit“ veranstaltet. Die Organisation sicherte PP4. Andere Projektpartner sicherten relevante Experte zu diesem Thema aus ihren Regionen und nahmen selbst aktiv teil. An der Veranstaltung nahmen 26 Personen teil, mehr im Bericht PP4. Am 10.9.2019 wurde in Pregarten (PP4) 1 thematisches Netzwerktreffen zum Thema „Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe“ veranstaltet. Die Organisation sicherte PP4. Andere Projektpartner sicherten relevante Experte zu diesem Thema aus ihren Regionen und nahmen selbst aktiv teil. An der Veranstaltung nahmen 28 Personen teil, mehr im Bericht PP4. 8.-9.11.2019 wurde in Sankt Pölten (PP6) 4 Gruppeninterviews zu verschiedenen Themen mit den Experten aus den Regionen NÖ, OÖ und Wien umgesetzt, als ein Unterlagen für die Datenanalyse, die dann zur Unterstützung der Vorbereitung neuer Periode 2021-27 dienen wird, mehr im Bericht PP6.

9.10.2019 bylo v Pregarten (PP4) uspořádáno 1 tematické síťové setkání se zaměřením na "Ekologickou udržitelnost". Organizaci zajistil PP4. Ostatní partneři projektu poskytli relevantní odborníky na toto téma ze svých regionů a také se sami aktivně účastnili. Akce se zúčastnilo 26 osob, více zpráva za PP4. 10.9.2019 bylo v Pregarten (PP4) uspořádáno 1 tematické síťové setkání se zaměřením na "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví". Organizaci zajistil PP4. Ostatní partneři projektu poskytli relevantní odborníky na toto téma ze svých regionů a také se sami aktivně účastnili. Akce se zúčastnilo 28 osob, více zpráva za PP4. 8.-9.11.2019 byl v Sankt Pöltenu (PP6) zrealizován soubor 4 skupinových interviews na různá témata s odborníky z regionů DR, HR a Vídně, jako podklad pro Analýzu dat, která bude sloužit k podpoře přípravy nového období 2021-27, více zpráva za PP6

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	

Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Alle Projektpartner leisteten durchlaufend den Subjekten und Interessenten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit Informationen über das Programm, sie halfen bei der Suche nach geeigneten Partnern im Programmgebiet. Weiter unterstützten sie sie bei der Vorbereitung der Projektvorhaben und gaben ihnen Informationen telefonisch, per E-Mail oder persönlich. In dieser Periode wurde eine Reihe von Initiierungs- und Unterstützungsveranstaltungen organisiert, wie Round Tables, Initiierungstreffen und Seminare für AntragstellerInnen. Im Rahmen des Projekts ConnReg wurden Vorhaben in Bezug auf Prioritätsachsen des Programms initiiert, die dann in konkreten grenzüberschreitenden Projekte übergehen konnten (aber mussten nicht). Die Vorhaben wurden immer in Bezug auf die regionale Relevanz und im Einklang mit regionalen Strategien. Die potentiellen Antragsteller wurden bei der Suche nach relevanten regionalen Partnern und Institutionen im Gebiet unterstützt. Die Partner organisierten insgesamt 4x Seminar für AntragstellerInnen, 6x Round Table, 1x Initiierungstreffen. Mehr s. unten und Partnerberichte.

Všichni projektoví partneři průběžně poskytovali subjektům a zájemcům o přeshraniční spolupráci informace o programu, pomoc při vyhledávání kontaktů na vhodné partnery v programovém území. Dále je podporovali při přípravě projektových záměrů poskytováním informací, a to telefonicky, emailem a osobně. V tomto období byla zorganizována řada iniciačních a podpůrných akcí jako jsou kulaté stoly, iniciační setkání a semináře pro žadatele. V rámci projektu ConnReg byly iniciovány záměry v souladu s prioritními osami programu, které mohly (ale také nemusely) vyústit v konkrétní přeshraniční projekt. Záměry byly vždy konzultovány z pohledu jejich regionální relevance a v souladu s regionálními strategiemi. Potenciálním zájemcům byla poskytnuta podpora při hledání relevantních regionálních partnerů a institucí v daném území. Partneři zorganizovali celkem 4x seminář pro žadatele, 6x kulatý stůl, 1x iniciační setkání. Více viz níže a zprávy jednotlivých projektových partnerů.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T2.1 Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind – d. h. Kreis Vysočina, Kreis Südböhmen, Kreis Südmähren, Land Oberösterreich (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	6.00	0.00	proceeding according to work plan

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.2	Initiierung grenzüberschreitender Projekte Iniciování přeshraničních projektů	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.2.1	Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů	12.2022	Organisation regionaler oder bilateralen Seminaren/Workshops/Projektinitiierungstreffen/Exkursionen Organizace regionálních nebo bilaterálních seminářů/workshopů/i niciačních setkání/exkursí	proceeding according to work plan	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Projektpartner leisteten auch weiter Informationen über Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Programm Interreg V-A AT-CZ. Sie leisteten die Unterstützung bei der Themenidentifizierung, die für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit geeignet sind und bei der Suche nach potentiellen Partnern im Grenzgebiet. Die Partner halfen bei der Initiierung der Projektvorhaben, die im Rahmen des Programms Interreg V-A AT-CZ oder außer diesem umgesetzt werden können. Im Zusammenhang damit organisierten sie regionale Seminare/Workshops/Exkursionen/bilaterales Treffen: 4x Seminar für AntragstellerInnen - 13.9.2019 in Č. Budějovice (PP2), 17.9.2019 in Mikulov (PP3), 18.9.2019 in Znojmo (PP3), 20.9.2019 in Brně (PP3), 1x Initiierungstreffen - 16.12.2019 in Brtnice (LP).

Projektová partneri i nadále poskytovali informace o možnostech přeshraniční spolupráce v programu Interreg V-A AT-CZ. Podporovali je při identifikaci témat vhodných pro navázání přeshraniční spolupráce a při vyhledávání vhodných kontaktů na potenciální partnery v příhraničním prostoru. Partneri pomáhali při iniciaci projektových záměrů, které mohou být realizovány v rámci programu Interreg V-A AT-CZ i mimo něj. V souladu s tím PP organizovali regionální semináře/workshopy/exkurze/bilaterální setkání: 4x seminář pro žadatele - 13.9.2019 v Č. Budějovicích (PP2), 17.9.2019 v Mikulově (PP3), 18.9.2019 ve Znojmě (PP3), 20.9.2019 v Brně (PP3), 1x iniciační setkání - 16.12.2019 v Brtnici (LP).

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.4	Unterstützung der Akteure Podpora aktérů	04.2016	12.2022	ahead of schedule	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.4.1	Round Tables Kulaté stoly	12.2022	Organisierung von Round Tables zu grenzüberschreitenden Themen und Projektvorhaben Organizace kulatých stolů k přeshraničním tématům a projektovým záměrům	ahead of schedule	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

In dieser Periode wurden insgesamt 6 Round Tables organisiert: In Zistersdorf 9.9.2019 zu den Projektvorhaben Cli OP Thaya a Watermon. Mehr im PP6-Partnerbericht. In Náměšř nad Oslavou 13.9.2019 zum Projektvorhaben SYMBIO. Mehr im LP-Partnerbericht. In Č. Budějovice 23.9.2019 zum Projektvorhaben Schwarzenbergkanal II. Mehr im PP2-Partnerbericht. In Linz 3.10.2019 zum Projektvorhaben Klimawandel. Mehr im PP5-Partnerbericht. In Zistersdorf 8.10.2019 zum Projektvorhaben Archeopark CEZAVY. Mehr im PP6-Partnerbericht.

V tomto období bylo zorganizováno celkem 6 kulatých stolů: V Zistersdorfu 9.9.2019 k projektovým záměrům Cli OP Thaya a Watermon. Více ve zprávě za partnera PP6. V Náměšti nad Oslavou 13.9.2019 k projektovému záměru SYMBIO. Více ve zprávě za partnera LP. V Č. Budějovicích 23.9.2019 k projektovému záměru Švarcnberský kanál II. Více ve zprávě za partnera PP2. V Linzi 3.10.2019 k projektovému záměru Klimawandel. Více ve zprávě za partnera PP5. V Zistersdorfu 8.10.2019 k projektovému záměru Archeopark CEZAVY. Více ve zprávě za partnera PP6.

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2022

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

PP folgten bei der Umsetzung einzelner Projektaktivitäten immer die definierten Kommunikationsregeln, d.h. alle relevanten Dokumente wurden mit dem Logo bezeichnet. Werbematerialien wurden nach dem Bedarf und Teilnehmer der Veranstaltungen und die Öffentlichkeit distribuiert. Weiter werden die Informationen über Projektveranstaltungen auf CZ und DE in die Plattform IBox auf der Homepage des Programms hochgeladen (lädt der LP immer in der Zusammenarbeit mit dem PP, der die Veranstaltung organisierte, hoch).

PPs postupovali při realizaci jednotlivých projektových aktivit vždy v souladu s programem definovanými pravidly publicity, tj. všechny relevantní dokumenty byly řádně označeny logem programu. Propagační předměty projektu byly dle potřeby distribuovány mezi účastníky akcí a veřejnost. Průběžně jsou vkládány informace o projektových akcích v ČJ i NJ do platformy IBox na stránkách programu (vkládá LP vždy ve spolupráci s PP, který akci organizoval a zajišťoval).

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/ly:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.1	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.1.1	Werbematerialien Propagační předměty	12.2019	Werbematerialien – USB-Sticks, Blocke und Kugelschreiber, Papiertaschen... Propagační předměty - USB flash disk, bloky a pera, papírové tašky...	proceeding according to work plan	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Im Laufe dieses Halbjahres wurden Werbeartikel (die in der Vergangenheit erworben wurden) kontinuierlich von einzelnen Partnern an die Teilnehmer der Veranstaltungen und die Öffentlichkeit verteilt und verbreitet.

V tomto pololetí byly propagační předměty (které byly v minulosti pořízeny) průběžně jednotlivými partnery distribuovány a šířeny mezi účastníky akcí a veřejnost.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.2	Publikationen Publikace	04.2016	12.2022	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.2.1	Publikation Publikace	12.2019	Publikation/Notizbuch, die Informationen z.B. über realisierte Projekte in AT-CZ beinhalten werden. Publikace/diář obsahující informace např. o realizovaných projektech v AT-CZ příhraničí.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Bis jetzt nicht angefangen.

Doposud nezahájeno.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.3	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu

Detailoutput / Dílčí výstup C.3.1	Roll-ups Roll-upy	12.2019	PP5 schafft 6 Stück Roll-up an. PP5 pořídí 6 ks roll-upů.	completed and achieved as planned	
-----------------------------------	----------------------	---------	--	-----------------------------------	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Siehe Projektbericht in der 4. MP.
viz Zpráva za projekt v MO 4

Kommunikationsziele / Komunikační cíle

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen und Workshops in Zusammenarbeit aller in das Projekt eingebundenen Partner nicht nur auf politischer Ebene. Durch die Teilnahme Fach- und thematisch fokussierten Vertreter der Abteilungen der öffentlichen Verwaltung wird das Ziel der nachhaltigen Zusammenarbeit unterstützt. Durch die Umsetzung thematischer Workshops und mittels thematisch bezogener Netzwerktreffen wird auch die aktive Verbindung und Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Europaregion Donau-Moldau und Centrope sichergestellt.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí a seminářů ve spolupráci zástupců všech do projektu zapojených partnerů na úrovni nejen politické, ale zejména za účasti odborně a tematicky zaměřených zástupců dílčích odborů veřejné správy s cílem zajistit trvale udržitelnou spolupráci těchto orgánů. Prostřednictvím realizace tematických workshopů a tematicky zaměřených síťových setkání bude zajištěno i aktivní propojení a výměna informací mezi aktéry Evropského regionu Dunaj-Vltava a regionu Centrope.

Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.

In dieser Periode wurde 1 bilaterale Fachkonferenz zum Thema „Smart Mobility“ und 2 thematische Netzwerktreffen zu den Themen „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltigkeit der Natur- und Kulturerbe“ unter Teilnahme aller Partner und relevanter Personen aus ihren Regionen veranstaltet. Die Konferenz wurde auch im Rahmen der Zusammenarbeit Europaregion Donau-Moldau organisiert und verband die Akteure aus AT-CZ Regionen und aus Bayern.

V tomto období byla zorganizována 1 bilaterální odborná konference na téma "Smart Mobility" a 2 tematická síťová setkání na témata "Ekologická udržitelnost" a "Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví" za účasti všech partnerů a relevantních osob z jejich regionů. Konference byla organizována i v rámci spolupráce uskupení Evropský region Dunaj-Vltava a propojila tak aktéry z AT-CZ regionů a Bavorska.

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen, fachbezogenen Seminaren und Workshops und thematisch bezogenen Netzwerktreffen für potentielle Akteure mit dem Ziel das Bewusstsein über die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden- und nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit zu erhöhen.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí, odborně zaměřených seminářů a workshopů, tematicky zaměřených síťových setkání pro potenciální aktéry s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a trvalé institucionální spolupráci.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Bei den Seminaren für AntragstellerInnen (4x bei CZ-Partner), Initiierungstreffen zum Thema Design (bei dem LP) und Fachworkshops (Gruppeninterviews mit den Akteuren bei PP6) wurden den Teilnehmern und Interessenten Auskünfte über Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit allgemein gegeben mit dem Ziel das Bewusstsein in Gebieten der Projektpartner zu erhöhen. Bei den 6 Round Tables zu Projektvorhaben in verschiedenen Bereichen (Problematik des Klimawandels, Wasserüberwachung, Unterstützung der Biodiversität in der Stadt und auf dem Land, Unterstützung der Naturerbe, Anpassung an den Klimawandel, Schutz der historischen Erbe - Archeopark) hatten die Teilnehmer eine Möglichkeit konkrete Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit direkt mit den Partnern aus dem Nachbarland und mit regionalen Koordinatoren zu diskutieren.

Na seminářích pro žadatele (4x u CZ partnerů), iniciačním setkání k tématu designu (u LP) a na odborných workshopech (skupinová interview s aktéry u PP6) byly účastníkům a zájemcům poskytnuty informace o možnostech přeshraniční spolupráce a udržitelné institucionální spolupráci obecně, a to s cílem zvýšit povědomí v území partnerů projektu. Na 6 kulatých stolech k projektovým záměrům z různých oblastí (problematika změny klimatu, monitoring vody, podpora biodiverzity ve městě a na venkově, podpora přírodního dědictví, adaptace na klimatickou změnu, ochrana historického dědictví - archeopark) potom účastníci měli možnost diskutovat konkrétní možnosti přeshraniční spolupráce přímo s partnery z druhé země a regionálními koordinátory.

Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rozpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Doposud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uznán é náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uznané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rozpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	931 760.31	412 927.09	36 737.31	449 664.40	48.26	482 095.91
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	92 020.40	47 353.48	3 609.20	50 962.68	55.38	41 057.72
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	83 662.88	18 248.21	2 683.64	20 931.85	25.02	62 731.03
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	447 783.18	88 754.02	41 371.46	130 125.48	29.06	317 657.70
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	8 500.00	1 765.48	0.00	1 765.48	20.77	6 734.52
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	1 563 726.77	569 048.28	84 401.61	653 449.89	41.79	910 276.88
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	1 563 726.77	569 048.28	84 401.61	653 449.89	41.79	910 276.88

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Projekt ConnReg AT-CZ a ConnReg SK-AT.msg	\$mlc.description \$mlc.description
2	ConnReg AT-CZ_Cílové skupiny.xls	\$mlc.description \$mlc.description
3	ConnReg_AT-CZ_Indikátory_v_MO.xls	\$mlc.description \$mlc.description