

OBEC BUDKOV

67542 Budkov 82
tel.: 568 443 121, mob.: 724 003 582
email: obec.budkov@iol.cz, web: www.budkov.cz
IČ: 00289167, ID datové schránky: syqajbk
bankovní spojení: 4522711, kód banky: 0100

RK-32-2023-63, př. 2upr1
počet stran: 6

V Budkově dne 9.10.2023

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Věc: Žádost o změnu termínů pro čerpání a vyúčtování dotace z Fondu Vysočina

Obec Budkov obdržela od Kraje Vysočina dotaci z Fondu Vysočiny, Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022“ na projekt: „Budkov – kanalizace a ČOV“, ID projektu: FV02840.0015. Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, čl. 7 Podmínky použití dotace, odst. 1 má být realizace projektu nejpozději do 31.10.2023 a vypořádání dotace má být dle čl. 8 Základní povinnosti příjemce, odst. f) předloženo do 30.11.2023.

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k nepředpokládaným komplikacím, které způsobily prodloužení lhůty pro dokončení projektové dokumentace. Jedná se o zpracování potřebných podkladů pro návrh kanalizace, bylo nutné zpracovat geodetické zaměření a pasportizaci stávající dešťové kanalizace a dále o projednání a odsouhlasení tras kanalizace s vlastníky dotčených pozemků.


Z výše uvedených důvodů vás žádáme o změnu termínů pro realizaci projektu a předložení vypořádání dotace:

Termín realizace projektu do 31.7.2024

Termín předložení vypořádání dotace do 31.8.2024

Děkujeme za vyřízení naší žádosti a za případnou vstřícnost.

S pozdravem a přáním všeho dobrého


 Obec Budkov
675 42 Budkov
okr. Třebíč

Mgr. Jiří Zášková
starosta obce

1021X1P2TZV
1021P3P3P/2023

- 1. 09. 2023

Zv



OBEC

DOLNÍ MĚSTO

* ☒ Obecní úřad: 582 33 Dolní Město, č. p. 93, * ☎ 569487121 *

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního hospodářství
Ing. Radek Zvolánek
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Dolním Městě dne 31.8.2023

Žádost o prodloužení realizace akce „Intenzifikace vodovodu Dolní Město – DSP + DPS“ (grantový program Projektová příprava ve vodním hospodářství – FV02840.0001)

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace akce „Intenzifikace vodovodu Dolní Město – DSP + DPS“. Na tuto akci máme uzavřenu s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace (FV02840.0001) ve výši 329.200,-Kč. Termín realizace akce je ve Smlouvě stanoven do 31.10.2023 s tím, že do 30.11.2023 máme doručit Kraji závěrečnou zprávu.

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace do 31.10.2024 s tím, že závěrečnou zprávu předložíme do 30.11.2024.

O prodloužení žádáme z důvodu časových prodlev při projednávání celého záměru s vlastníky všech pozemků, na kterých je záměr navržen. Záměr je projednáván s více než šesti desítkami majitelů pozemků na pěti katastrálních územích. Trasa nového přivaděče činí necelých šest kilometrů. Majitelé jsou z celé ČR a jednání s nimi zaberou více času, než jsme původně odhadovali.

Záměr je velmi komplexní a bude mít významný dopad na naši obec po celá budoucí desetiletí, proto bychom chtěli požádat o prodloužení lhůty na dokončení projektové přípravy.

S poděkováním a přáním hezkého dne

Pavel
Chlád

Digitálně podepsal
Pavel Chlád
Datum: 2023.08.31
15:12:55 +02'00'

Pavel Chlád
starosta obce

KUMIXP1Q7S EU

-6. 09. 2023

KUJI 85232 / 2023

Zv



Obec VALEČ

Valeč č.p. 109, 675 53 Valeč, IČ: 00290637, e-mail: obec.valec@email.cz, tel.: 568 863 575

Čj: 2023

Vyřizuje: Nováková tel.: 775 654 560

Ve Valči dne : 5.9.2023

Kraj Vysočina

Odbor životního prostředí a
zemědělství
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Věc : Žádost o prodloužení realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022

Mezi Obcí Valeč a Krajem Vysočina byla dne 9.8.2022 podepsána smlouva o poskytnutí dotace č. smlouvy FV02840.0034 na realizaci projektu **ČOV Valeč – intenzifikace** s dotací ve výši 173 030,-Kč.

Termín pro realizaci projektu je podle podmínek smlouvy nejpozději do 31.10.2023, termín pro předložení finančního vypořádání dotace nejpozději do 30.11.2023.

Vzhledem k významným producentům odpadních vod v obci Valeč, bude pro návrh vhodné technologie a jejich parametrů nutné získat relevantní podklady co se týče znečištění přítékajících odpadních vod na ČOV a to i v závislosti na ročním období a sezónnosti jednotlivých provozů. Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu nejpozději do 29.2.2024 a termín pro doručení finančního vypořádání dotace Kraji Vysočina nejpozději do 31.3.2024.

Děkujeme Vám za spolupráci při vyřízení této záležitosti a jsme s pozdravem

S pozdravem
Za obec Valeč

Bc. Romana
Nováková

Digitálně podepsal Bc.
Romana Nováková
Datum: 2023.09.05
15:00:16 +02'00'

Bc. Romana Nováková
starostka obce

KVIXP1050ST
18. 09. 2023 kvz 109/2023



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mi
Zv

18. 09. 2023

Váš dopis zn.:

Naše značka: 419/9-2023/JCH

Vyřizuje: Jana Chalupová

Telefon: 777 615 209

E-mail: chalupova@svkzdarsko.cz

Datum: 18.9.2023

Kraj Vysočina

Odbor životního prostředí a zemědělství

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

**Žádost o prodloužení realizace projektů podpořených z Fondu Vysočiny programu
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022**

Mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Krajem Vysočina byly dne 27. 7. 2022 podepsány smlouvy o poskytnutí dotace


- ID FV02840.0036 na realizaci projektu „Nové Město na Moravě – odkanalizování místních částí Slavkovice a Jiříkovice, Radňovice – odkanalizování obce“ s dotací ve výši 400 000 Kč,
- ID FV02840.0037 na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místních částí Mělkovice a Veselíčko“ s dotací ve výši 400 000 Kč.

Termín pro realizaci obou projektů je podle podmínek smluv nejpozději do 31. 10. 2023, termín pro předložení finančního vypořádání dotace nejpozději do 30. 11. 2023.

Z důvodu složitých majetkoprávních poměrů v trasách navržených inženýrských sítí na pozemcích pro umístění jednotlivých čerpacích stanic odpadních vod žádáme o prodloužení termínu realizace obou projektů nejpozději do 31. 3. 2024 a termínu pro doručení finančního vypořádání dotace Kraji Vysočina nejpozději do 30. 4. 2024.

Děkujeme Vám za spolupráci při vyřízení této záležitosti a jsme s pozdravem.

Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva SVK Žďársko


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

37

Poskytovatel dotace:

Kraj Vysočina
Ing. Radek Zvolánek
Žižkova 1882/67
586 01 Jihlava

18. 10. 2023

16797539/2023

11

Žadatel:

Obec Pošná
Pošná 51
395 01 Pacov
IČO: 00248886

V Pošné dne 17. 10. 2023

Žádost o prodloužení lhůty pro termín ukončení realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu

Název akce: Projektová dokumentace Pošná – kanalizace, čerpací stanice a výtlač na ČOV Pacov, FV02840.0025

Program: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace a následně i termínu pro závěrečné vyúčtování projektu z důvodu, které jsou podrobně vysvětleny v přiloženém souboru. Dokument je vystaven firmou VAK projekt s.r.o., která je přímo zpracovatelem projektové dokumentace.

Na základě těchto komplikací, bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 30.4.2024

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkuji.

S pozdravem

Radek Klika

Digitálně podepsal Radek Klika
Datum: 2023.10.18 18:41:46
+0200

Radek Klika, starosta obce Pošná

Akce: Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlačk na ČOV Pacov

Věc: Posun termínu dokončení

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlačk na ČOV Pacov“ byla vypracována v dubnu 2022.

Při následující inženýrské činnosti vznikli komplikace s trasou kanalizačního výtlačku z obce Pošná do kanalizace města Pacov, kdy někteří vlastníci parcel, na kterých byla trasa výtlačku navržena, oddalovali udělení souhlasu se stavba v řádech měsíců, a nakonec ho zcela odmítli dát.

Jelikož se jednalo o poměrně velké parcely, kterým bylo velmi obtížné se trasou výtlačku vyhnout, tak změna trasy si vyžádala dlouhou dobu, která zahrnovala nové technické řešení, geodetické zaměření, zajištění souhlasů vlastníků nových pozemků a nová vyjádření dotčených orgánů a organizací státní zprávy.

Původně předpokládané podání žádosti o společné povolení, které se odhadovalo na červenec 2022 tak byla uskutečněno až v září 2023.

Tyto komplikace při vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a zajištění inženýrské činnosti mají za následek i posunutí termínu odevzdání navazující dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu stavby.

V Českých Budějovicích dne 12.10.2023

VAK projekt s.r.o.

Ing. Petr Kohoutek - jednatel

VAK projekt s.r.o.

Kněžskodvorská 2544

370 04 České Budějovice

IČ: 28159721, DIČ: CZ28159721