

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0966
Název projektu:	III/3489 Lípa, průtah
Zkratka projektu:	III/3489 Lípa, průtah
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce silnice v intravilánu obce Lípa
Předpokládaný začátek:	31.03.2022
Předpokládané ukončení:	31.12.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
III/3486 Lípa, průtah, DSP, SP č. j. MHB_ST/1102/2023/Ha ze dne 23.10.2023; NPRM 24.11.2023	Projektová dokumentace pro společné vydání ÚR a SP - DUSP včetně pravomocného stavebního povolení v intravilánu obce Lípa	20.12.2022	31.07.2023	20.12.2022	24.11.2023
Projektová dokumentace pro provádění stavby		01.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	22.01.2024
VŘ na zhotovitele stavby		02.09.2024	23.12.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Irena Šedová	Technický manager
Stanislav Juránek	Projektový manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Aneta Veleba	Finanční manager
Miroslav Novák	Právník
Radka Paulíková	Správce rozpočtu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	25 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	25 000 000.00	
Reálné	0	25 376 786.00	-25 376 786.00
Rozdíl	0	- 376 786.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	12 000 000.00	
Výdaj	2025	12 000 000.00	
Výdaj	2024	700 000.00	146 327.72
Výdaj	2023	1 000 000.00	676 786.00
Výdaj	2022	1 000.00	0
Výdaj	2021	800 000.00	0
Výdaj	2020	1 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

905 697.10 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

823 113.72 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno