

Kód projektu:	12-04-KU-ODSH-0129
Název projektu:	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Zkratka projektu:	II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Popis a zdůvodnění:	výstavba komunikace a nového mostu
Předpokládaný začátek:	01.04.2015
Předpokládané ukončení:	31.12.2030
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rozpočet projektu celkem:	400000000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	ne
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	ne
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	ne
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	ne
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	ne
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	ne
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	ne
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	ne
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	ne

Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?

žádné

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
DSP - část 1		15.11.2022	15.11.2023	15.11.2022	
DSP - část 2		16.11.2020	16.08.2021	16.11.2020	
dohoda s městem na další přípravě		02.08.2021	30.11.2021		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Radek Handa	Projektový manager
Radek Žižka	Ostatní
Daniel Blaha	Technický manager
Pavel Bartoš	Koordinátor
Pavel Bartoš	Objednatel projektu
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Michaela Semotamová	Ostatní
Mirka Vaňková	Finanční manager
Radka Opatová	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	323 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	400 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	323 000 000.00	400 000 000.00	
Reálné	323 000 000.00	400 000 000.00	-77 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2029	12	194 506 844.06
2028	12	196 000 000.00
2027	12	264 297.60
2026	12	200 000.00
2025	12	200 000.00
2024	12	339 142.00
2024	08	87 668.00
2024	05	47 190.00
2023	12	4 982 634.80
2023	05	335 702.40
2021	12	1 110 126.60
2021	08	49 126.00
2020	12	302.50
2020	09	302.50
2020	08	302.50
2020	04	302.50
2019	12	1 094 897.54
2018	08	9 442.00
2018	03	621 000.00
2017	10	39 930.00
2008	09	110 789.00

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2030	06	157 064 276.58
Integrovaný regionální program 2021-2027	2029	06	165 935 723.42

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

15 789 692.68 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

8 496 316.34 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno