

# Projektová fiše

RK-34-2023-63, př. 2  
počet stran: 2

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0960
Název projektu:	III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi
Zkratka projektu:	III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce silnice, společní akce s městem Havlíčkův Brod - rekonstrukce hráze rybníka Projekt převzat od KSÚSV
Předpokládaný začátek:	25.02.2022
Předpokládané ukončení:	29.04.2022
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi	PD vč. SP převzata od KSÚSV	01.01.2022	01.01.2022		
Výběrové řízení na zhotovitele stavby	Společný postup s městem HB	01.10.2023	01.12.2023		
stavební práce pro rekonstrukci silnice III/03811 v Baštínově	stavební práce pro rekonstrukci silnice III/03811 v Baštínově	13.12.2023	15.12.2024		
převzetí staveniště pro stavbu	převzetí staveniště pro stavbu	13.12.2023	13.12.2023		
předčasné užívání stavby	uvedení stavby do režimu předčasného užívání	04.09.2024	04.10.2024		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Irena Šedová	Technický manager
Stanislav Juránek	Projektový manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Aneta Veleba	Finanční manager
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Miroslav Novák	Právník

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
-----	-------	--------

Výdaj	rozpočet kraje	21 000 000.00
-------	----------------	---------------

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	0	21 000 000.00	
<b>Reálné</b>	0	13 002 000.00	<b>-13 002 000.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	7 998 000.00	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	1 000.00	
Výdaj	2024	13 000 000.00	
Výdaj	2023	1 000.00	0
Výdaj	2022	100 000.00	0
Výdaj	2021	5 000 000.00	0
Výdaj	2020	1 000.00	0

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**104 700.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**0 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**