

## PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ100
Projektkronym / Zkratka projektu	MagNet
Projektitel / Název projektu	Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung LA21/G21
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	58733 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Eva Leligdonová
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von - bis) / Monitorovací období č. (od - do)	5 (01.01.2019 - 30.06.2019)

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu		
Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.02.2015	01.09.2016
1.1	01.01.2017	30.06.2017
2.1	01.07.2017	31.12.2017
3.1	01.01.2018	30.06.2018
4.1	01.07.2018	31.12.2018

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des  
Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / *Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v  
průběhu monitorovacího období*

Im Berichtszeitraum vom 1. 1. - 30. 6. 2019 fand eine durchlaufende Email- und telefonische Kommunikation mit dem Leadpartner und Projektpartnern statt, die die Vorbereitung von den geplanten Aktivitäten und die Zertifizierung von 4. Monitoringberichten der einzelnen Projektpartner betraf.

Es fand das Treffen des Projektteams (14. 2. 2019, Jihlava) statt, wo die nächsten geplanten Aktivitäten besprochen wurden. Bei der Sitzung haben Vertreter aller Partnerregionen teilgenommen. Es wurden die Aktivitäten für die nächste Zeitperiode besprochen, vor allem die Exkursionen im Rahmen der Belebung der Gemeindezentren, Ausbildungsmodule, die Broschüre Beschäftigung der Frauen/Männer nach Mutterschaftsurlaub /Elternzeit, Stand der Realisation der einzelnen Arbeitspaketen, Abrechnung, Möglichkeit der Umsetzung eines weiteren Projektes. Im Rahmen der Aktivität T2 Beschäftigung von Frauen/Männern nach Mutterschaftsurlaub /Elternzeit erfolgte die Vorbereitung der zweisprachigen Broschüre „Beschäftigung nach Elternzeit“. Im Rahmen der Aktivität T3 Belebung von Gemeindezentren fand Arbeit an der Forschung in den Gemeinden und an Schaffung der Methodik statt. Es wurde die Umfrageforschung zum tschechischen Teil ausgewertet und Versandt der deutschen Version der Forschung vorbereitet. Während dieser Berichtsperiode wurden 3. und 4. Exkursion realisiert. In Niederösterreich am 24.6.2019 (Markersdorf-Haindorf und Krumnussbaum) und am 25.6.2019 in Südböhmen (Gemeinde Cehnice, Čejetice und Pištín). Arbeit an der Umfrageforschung wird auch in der nächsten Periode fortsetzen.

Im Rahmen der Aktivität T4 Bildung im Bereich LA21/G21 fand ein Ausbildungsmodul Nr. 7 (T 4.7.1) statt – das getrennte Modul nur für die NÖ Teilnehmer (18. 6. 2019, St. Pölten).

Aktivität T5 – es hat die Arbeit an der E-Karte fortgesetzt. Es wurden die ausgewählten Beispiele guter Praxis in die Datenbasis durchlaufend ergänzt, die als Unterlage für Schaffung der E-Karte dient. In diesem Zeitraum fand auch die deutsche Sprachausbildung statt, die an Fachterminologie gezielt ist.

In dieser Monitoringperiode kam es zu keinen Änderungen.

V monitorovacím období 1. 1. - 30. 6. 2019 probíhala průběžná mailová a telefonní komunikace mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit a certifikace 4. monitorovací zprávy jednotlivých partnerů.

Proběhlo setkání projektového týmu (14. 2. 2019, Jihlava), kde byly plánovány nejbližší pracovní aktivity. Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerských regionů. Na setkání byly diskutovány aktivity plánované na další monitorovací období, zejména exkurze v rámci Oživení center obcí, vzdělávací moduly, brožura Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD, stav realizace jednotlivých balíčků, vyúčtování, možnost realizace dalšího projektu.

V rámci aktivity T2 Zaměstnávání žen a mužů po MD/RD probíhala příprava dvojjazyčného sborníku "Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD".

V rámci aktivity T3 Oživení vesnických center dále probíhaly práce na průzkumu obcí a tvorbě metodiky. Pokračovalo vyhodnocování dotazníkové šetření za českou část a probíhala příprava rozesílky dotazníků na rakouské obce. Byly zrealizovány další dvě exkurze do vybraných vzorových obcí. V Dolním Rakousku dne 24.6.2019 (Markersdorf-Haindorf a Krumnussbaum) a dne 25.6.2019 v jižních Čechách (obce Cehnice, Čejetice a Pištín). Práce na dotazníkovém šetření bude probíhat i v následujícím období.

V rámci aktivity T4 Vzdělávání v oblasti MA21 se uskutečnil dělený modul č. 7 (T 4.7.1) určený pouze pro účastníky z NÖ (18.6. 2019, St. Pölten).

Aktivita T5 - pokračovala činnost týkající se aktivity E-mapa. Průběžně byly vybrané příklady dobré praxe doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy.

Pokračovala výuka NJ zaměřená na odbornou terminologii.

V tomto monitorovacím období nedošlo k žádným změnám.

## Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle / Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem

<b>Abkürzung des Partners / Zkratka partnera</b>	<b>Datum der Bestätigung / Datum potvrzení</b>	<b>Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC</b>	<b>EFRE Anteil / Podíl z EFRR</b>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

### Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky

Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
1 - Belebung von Gemeindezentren, Lebensalleen	to a large degree	Das Ziel die Lebensallee (T1) wurde in 2. Monitoringperiode erreicht. Im Rahmen des Ziels Belebung von Gemeindezentren (T3) fanden in 5. Monitoringperiode zwei Exkursionen nach Gemeinden in Niederösterreich und Südböhmischen Region statt. Es wurde die Arbeit an der Forschung in den Gemeinden und an Schaffung der Methodik fortgesetzt.  Cíl Aleje života (T1) byl naplněn ve 2. monitorovacím období. V rámci cíle Oživení center obcí (T3) se v 5. MO uskutečnily dvě exkurze do obcí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje. Pokračovaly práce na průzkumu obcí a tvorbě metodiky.
2 - Verbesserung der Situation der Frauen/Männer nach Elternzeit	to a large degree	Ziel Nr. 2 wurde teilweise mittels Umsetzung der Konferenz (T 2.1.1) am 10.10.2018 in Třebíč erfüllt (4. Monitoringbericht). Die Beiträge aus der Konferenz werden in die Broschüre "Beschäftigung nach Elternzeit" bearbeitet. Die Broschüre wird in der 6. Monitoringperiode finalisiert.  Cíl č. 2 byl částečně naplněn zrealizováním konference (T2.1.1) dne 10.10.2018 v Třebíči (4. MO). Příspěvky z konference jsou upraveny a zpracovávány do sborníku "Muži/ženy po MD/RD", který bude dokončen v 6. MO.
3 - Bildung der engagierten Bewohner (LA21/G21 Prozessbegleiter in der Gemeinde) und der engagierten Öffentlichkeit	to a large degree	In der beobachteten Periode fand ein Ausbildungsmodul statt. Modul 7 (T 4.7.1 – Teil nur für NÖ Teilnehmer) am 18. 6. 2019 in St. Pölten.  Ve sledovaném období proběhl vzdělávací modul č. 7 (T 4.7.1 - část pro NÖ účastníky) dne 18. 6. 2019 v St. Pöltenu.

### Erreichung der Outputindikatoren des Projekts / Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindikator / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindikator / Součet cílových hodnot výstupů projektu	Summe der bisher erreichten Outputindikator / Součet dosud dosažených indikátorů výstupů	Nummer der Outputindikator des Projekts / Číslo ukazatele výstupů projektu	Bezeichnung des Outputindikator des Projekts / Název ukazatele výstupů projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupů projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří	4.0	4.00	T1.1.1	Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	4.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	completed
			T1.2.1	Broschüre – Lebensalleen Brožurka Aleje života	0.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	completed

jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit

T1.3.1	Die grenzüberschreitende Allee. Preshraniční alej	0.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	completed
T2.1.1	Die auf Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Elternzeit gezielte Konferenz Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	0.00	31.10.2018 00:00:00	0.00	completed
T2.2.1	Broschüre zur Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Elternzeit Brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	0.00	31.05.2019 00:00:00	0.00	behind schedule
T3.1.1	Exkursionen in ausgewählte erfolgreiche Gemeinden Exkurze do vybraných úspěšných obcí	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	completed
T3.2.1	Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	not started

			T4.1.2	Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.	0.00	31.12.2019 00:00:00	4.00	proceeding according to work plan
			T5.1.1	Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele Elektronická mapa příkladů dobré praxe	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
			T6.1.1	eNewsletter eNewsletter	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan

Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny

Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	200.00	67.00	178.00	Die Exkursion am 24. - 25. 6. 2019 nach Niederösterreich und Südböhmen (T 3.2.1). Auf der Treffen des Rates der Region Vysočina mit Gemeindevertretern wurden den Gemeindevertretern Informationen über die Projektaktivitäten und 1. und 2. Ausgabe des Newsletters vermittelt. Exkurze 24. - 25.6.2019 do obcí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje (T 3.2.1). Informování o aktivitách projektu a rozdání Newsletteru starostům obcí na setkání Rady Kraje Vysočina se starosty dne 21.1. 2019.	Die Gemeindevertreter, die an den Exkursionen am 24. - 25.6. 2019 (T 3.2.1) teilgenommen haben und Bürgermeister der Gemeinden, die auf der Treffen des Rates der Region Vysočina mit Gemeindevertretern am 21.1.2019 anwesend waren. Zástupci obcí, kteří se účastnili exkurzí ve dnech 24. - 25.6. 2019 (T 3.2.1) a starostové obcí přítomni na setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí dne 21.1.2019.	122.50
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	3.00	11.00	0.00			366.66
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NGOs)	10.00	30.00	0.00			300.00

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	250.00	51.00	140.00	Die Veranstaltung im Rahmen der Europaregion Donau- Modau (EDM) für die Öffentlichkeit am 16. - 17. 5. 2019 in Linz. Es wurden hier die Flyer verteilt, die im Rahmen des Projektes Magnet ausgegeben wurden. Akce pořádaná Evropským regionem Dunaj-Vltava (ERDV) pro širokou veřejnost v Linzi ve dnech 16. - 17. 5. 2019. Byly zde rozdávány letáčky vydané v rámci projektu MagNet.	Die Besucher der Veranstaltung für die Öffentlichkeit am 16.- 17. 5.2019 in Linz. Návštěvníci akce pro veřejnost v Linci ve dnech 16.- 17. 5.2019.	76.40
klastry, spolky - Clusterorganisation, Verbände	0.00	0.00	0.00			
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	1.00	11.00	0.00			1 100.00
vzdělávací a výzkumné institute - Forschungseinrichtungen	3.00	6.00	0.00			200.00
vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	0.00	0.00	0.00			
podnik, nespádající do malých a středních podniků (MSP) - Unternehmen, ausschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	5.00	0.00	0.00			0.00
malé a střední podniky (MSP) - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	5.00	2.00	0.00			40.00

Probleme und gefundene Lösungen / *Problémy a nalezená řešení*

In dieser Monitoringperiode gab es keine Probleme mit Projektumsetzung.

V tomto období se nevyskytly žádné problémy s realizací projektu.

Horizontale Prinzipien / *Horizontální principy*

**Horizontale Prinzipien /  
 Horizontální principy**

**Bitte wählen Sie den Beitrag während des  
 Berichtszeitraumes / *Vyberte prosím příspěvek v  
 průběhu monitorovacího období***

**Beschreibung des Beitrags während des  
 Berichtszeitraumes / *Popis příspěvku v průběhu  
 monitorovacího období***



<p>Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung</p> <p>Rovné příležitosti, nediskriminace a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Zu den umgesetzten Aktivitäten im Rahmen dieses Zeitraums (Bildung im Bereich LA21 und Exkursionen im Rahmen der Aktivität Belebung der Gemeindezentren) wurden die Teilnehmer unter Beibehaltung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung offen eingeladen. Ziel der Bildungsmodulen und der Exkursionen ist Verbesserung der Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten im Vergleich zu ähnlichen Dienstleistungen in den Städten und Übereinstimmung von Arbeits- und Privatleben.</p> <p>Na realizované aktivity v rámci daného období (Vzdělávání v oblasti MA21, exkurze v rámci aktivity Oživení venkovských center) byli otevřeně zváni účastníci se zachováním principu rovných příležitostí a nediskriminace. Cílem vzdělávání a exkurzí je zlepšení podmínek kvality života na venkově ve srovnání s nabídkou obdobných služeb ve městech a sladění pracovního a rodinného života.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Nachhaltige Entwicklung                  Udržitelný rozvoj</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Im 5. Überwachungszeitraum wurde die Schulung T 4.7.1 (österreichisches Teil) sowie die zweitägige Exkursion im Rahmen der Aktivität Belebung der Gemeindezentren (T 3.2.1) durchgeführt. Die Ausbildung ist an Gemeindevertreter orientiert mit dem Ziel das Zugehörigkeitsgefühl mit der Gemeinde und Gebiet, wo man lebt, zu stärken. Ziel der Exkursion war es, den Teilnehmern die Instrumente vorzustellen, die in Südböhmen und in Niederösterreich für Verbesserung der Lebensbedingungen in kleineren Gemeinden benutzt werden.</p> <p>V 5. monitorovacím období se uskutečnilo vzdělávání T 4.7.1 (rakouská část) a dvoudenní exkurze v rámci aktivity Oživení vesnických center (T 3.2.1). Vzdělávání je zaměřeno na zástupce obcí s cílem posílit pocit sounáležitosti s obcí a krajinou, kde žije. Cílem exkurze bylo seznámit účastníky s nástroji, které jsou využívány v jižních Čechách a Dolním Rakousku ke zlepšení životních podmínek v menších obcích.</p>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami	wie geplant – dle plánu	Bei der Durchführung aller Projektaktivitäten wurde keine Gleichstellung von Männern und Frauen verletzt. An der Bildung sowie an der zweitägigen Exkursion nahmen Vertreter beider Gruppen von Teilnehmern teil und hatten genug Platz um sich zu beteiligen.  Při realizaci všech aktivit bylo dbáno na zachování rovnosti v postavení mezi muži a ženami. Vzdělávacího modulu i dvoudenní exkurze se zúčastnili zástupci obou skupin a obě skupiny měly dostatečný prostor pro zapojení.
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>	
<b>AP P Vorbereitung / PB P Příprava</b>	
<b>Beginn AP / Začátek PB</b> 01.02.2015	
<b>Ende AP / Konec PB</b> 01.09.2016	
<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b> completed	
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b> € 0.00	
<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>	

**Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner /  
 Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera**

Diese Aktivität wurde beendet.

Aktivita byla již ukončena.

**AP M Management / PB M Management**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Im Berichtszeitraum vom 1. 1. - 30. 6. 2019 fand eine durchlaufende Email- und telefonische Kommunikation mit dem Leadpartner und Projektpartnern statt, die die Vorbereitung von den geplanten Aktivitäten und die Zertifizierung von 4. Monitoringberichten der einzelnen Projektpartner betraf. Es fand das Treffen des Projektteams (14. 2. 2019, Jihlava) statt, wo die nächsten geplanten Aktivitäten besprochen wurden. An dem Treffen haben Vertreter von allen Partnerregionen teilgenommen. Es wurden die Aktivitäten für die nächste Berichtsperiode besprochen, wie die Exkursionen im Rahmen des Arbeitspaketes Belegung von Gemeindezentren, Ausbildungsmodule, die Broschüre Beschäftigung nach Elternzeit, Stand der Umsetzung der einzelnen Arbeitspaketen, Abrechnung, Möglichkeit der Realisation eines nächsten Projektes. In diesem Zeitraum fand auch die deutsche Sprachausbildung statt, die an Fachterminologie gezielt ist. Es wurden kleine Werbemittel zugestellt, die an Teilnehmer der Konferenz T 2.1.1 und der Ausbildungsmodule T 4.6.1 verteilt wurden. In dieser Monitoringperiode kam es zu keinen Änderungen und die Aktivitäten wurden in Übereinstimmung mit dem Zeitplan umgesetzt.

V monitorovacím období 1. 1. - 30. 6. 2019 probíhala průběžná mailová a telefonní komunikace mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit a certifikace 4. monitorovací zprávy jednotlivých partnerů. Proběhlo setkání projektového týmu (14. 2. 2019, Jihlava), kde byly plánovány nejbližší pracovní aktivity. Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerských regionů. Na setkání byly diskutovány aktivity plánované na další monitorovací období, zejména exkurze v rámci Oživení center obcí, vzdělávací moduly, brožura Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD, stav realizace jednotlivých balíčků, vyúčtování, možnost realizace dalšího projektu. Pokračovala výuka NJ zaměřená na odbornou terminologii. V tomto monitorovacím období nedošlo k žádným změnám v projektu a aktivity byly realizovány v souladu s harmonogramem.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Keine.  
 Žádné.

**Aktivitäten / Activity**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.1	Die Treffen des Projektteams Setkání projektového týmu	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan

Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup M.1.1</i>	Anzahl der Treffen Počet setkání	12.2019	Anzahl der realisierten Treffen der Projektteams Počet uskutečněných setkání projektového týmu.	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.***

Es fand das Treffen des Projektteams (14. 2. 2019, Jihlava) statt, wo die nächsten geplanten Aktivitäten besprochen wurden. An dem Treffen haben Vertreter von allen Partnerregionen teilgenommen. Es wurden die Aktivitäten für die nächste Berichtsperiode besprochen, wie die Exkursionen im Rahmen des Arbeitspaketes Belegung von Gemeindezentren, Ausbildungsmodule, die Broschüre Beschäftigung nach Elternzeit, Stand der Umsetzung der einzelnen Arbeitspaketen, Abrechnung, Möglichkeit der Realisation eines nächsten Projektes.

Proběhlo setkání projektového týmu (14. 2. 2019, Jihlava), kde byly plánovány nejbližší pracovní aktivity. Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerských regionů. Na setkání byly diskutovány aktivity plánované na další monitorovací období, zejména exkurze v rámci Oživení center obcí, vzdělávací moduly, brožura Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD, stav realizace jednotlivých balíčků, vyúčtování, možnost realizace dalšího projektu.

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>
Activity M.2	Projektmanagement und Projektadministration Řízení a administrace projektu	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan
Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>
Activity M.3	Fachliche Sprachausbildung Odborné jazykové vzdělávání	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan

**AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2017

<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b>							
not started							
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b>							
€ 0.00							
<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>							
KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)						
JMK	Jihomoravský kraj			Verantwortlicher PP für das AP			
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung						
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech						
<b>Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.</b>							
Diese Aktivität wurde in 2. Berichtsperiode beendet. Tato aktivita byla ukončena ve 2. monitorovacím období.							
<b>Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).</b>							
Keine. Žádné.							
<b>Outputindikatoren / Ukazatele výstupů</b>							
Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T1.1 Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	Zweitägige Konferenz, die auch die grenzüberschreitende Musteralleepflanzung vorstellt. 2denní konference v rámci níž proběhne i ukázková výsadba přeshraniční aleje	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	4.00	0.00	0.00	completed
T1.2 Broschüre – Lebensalleen Brožurka Aleje života	Die Broschüre wird eine Methodik der Alleepflanzung und Beispiele der regionalen Obstbaumsorten enthalten. Brožurka bude obsahovat metodiku výsadby aleje a příklady regionálních odrůd ovocných stromů.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	0.00	0.00	0.00	completed
T1.3 Die grenzüberschreitende Allee. Přeshraniční alej	Pflanzung der neuen grenzüberschreitenden Allee. Výsadba nové přeshraniční aleje.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	0.00	0.00	0.00	completed

**Aktivitäten / Aktivita**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita	
Activity T1.1	Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	01.2017	12.2017	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu



Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.1	Zweitägige Konferenz Lebensalleen Dvoudenní konference Aleje života	10.2017	<p>Ein Ziel der Konferenz Lebensalleen ist KnowHow-Transfer der Alleenspflanzungen und Möglichkeiten der Bewohnereingliederung in die Gemeindeentwicklung beim Pflanzan, bei der Pflege um die Allee und eine Eingliederung in die Gemeindeveranstaltungen, die damit zusammenhängen. An der Konferenz nehmen Interessenten aus allen Partnerregionen teil. 50 Personen sind vorausgesetzt.</p> <p>Cílem konference Aleje života je přenos know-how výsadby alejí a možnosti zapojení občanů do rozvoje obce při jejich výsadbě, péči o ni a obecních akcí s tím spojených. Konference se zúčastní zájemci ze všech partnerských regionů. Předpokládaná účast 50 osob.</p>	completed and achieved as planned	
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Diese Aktivität wurde in 2. Berichtsperiode beendet.

Tato aktivita byla ukončena ve 2. monitorovacím období.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
----------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.2	Lebensalleen-Broschüre Brožurka Aleje života	10.2017	<p>Broschüre, die ein methodischer Fortgang bei dem Alleenpflanzen und Beispiele der regionalen Arten der Obstbäume. Es werden 200 St. der Broschüre herausgegeben, d.h. 50 St. für jede Region – ihre Distribution sichern die Projektpartner. Diese Zahl wurde bei Vorbereitungstreffen und aufgrund des Interesses der LA21-Koordinatoren festgesetzt. Die Broschüre wird auch elektronisch sein und den Interessenten kostenlos auf Webseiten aller Projektpartner zur Verfügung stehen.</p> <p>Brožurka obsahující metodický postup při výsadbě aleje a příklady regionálních odrůd ovocných stromů. Brožury bude vytištěno 200 ks, což představuje 50 ks pro každý region – jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím projektových partnerů. Tento počet byl stanoven na přípravných jednáních projektu a na základě zájmu mezi realizátory MA21. Brožura bude vydána i elektronicky a zájemcům k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách všech partnerů projektu.</p>	completed and achieved as planned	
------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Diese Aktivität wurde in 2. Berichtsperiode beendet.

Tato aktivita byla ukončena ve 2. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T1.2	Pflanzen der grenzüberschreitenden Alleen Výsadba přeshraniční aleje	01.2017	12.2017	completed

**AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.10.2018

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

behind schedule

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Es Verlieh die Vorbereitung der zweisprachigen Broschüre „Beschäftigung nach Elternzeit“. Die Vorbereitung baut auf den Beiträgen, die auf den Konferenz am 10.10. 2018 in Třebíč präsentiert wurden. Es erfolgte die Zusammenfassung und die Anpassungen der Texte, Aussuchen der Informationen und Kontaktangaben. Alle Teilnehmer (Organisationen) wurden zur Kontrolle der Texten und Zusendung von Fotos und Logos der Organisationen. Angesprochen. Die Broschüre wird in der nächsten Zeitperiode finalisiert. Die Texte wurden zugleich auch für Veröffentlichung in der eKarte im Rahmen der Aktivität T5 angepasst und übersetzt ins Deutsche.

Probíhala příprava dvojjazyčného sborníku "Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD". Příprava vycházela z příspěvků prezentovaných na konferenci uskutečněné 10.10.2018 v Třebíči. Probíhala sumarizace a úprava textů, vyhledávání informací, kontaktních údajů. Všichni účastníci byli osloveni z důvodu kontroly textů a byli vyzváni k zaslání fotografií týkající se projektů nebo log organizací. Brožura bude finalizována v příštím období. Příspěvky byly zároveň upraveny a přeloženy do nj pro uveřejnění v eMapě v rámci aktivity T5.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Die Kommunikation mit den Organisationen und die Fotografien und Logos zu erwerben nahm mehr Zeit als im Plan war. Die Fertigstellung der Broschüre wurde in der nächsten Zeitperiode verschoben.

Komunikace s organizacemi zařazenými do brožury a získání fotografií vyžadovala více času než bylo plánováno. Finalizace brožury proto proběhne až v dalším monitorovacím období.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtspe riode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorov ací období)	In dieser Berichtspe riode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T2.1 Die auf Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Et ernzeit gezielte Konferenz Conference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	Im Rahmen des Projektes wird eine gemeinsame Konferenz zur Vorstellung der einzelnen Prozesse, die in der Praxis für die Erhöhung der Beschäftigung der Frauen und Männer nach dem Mutterschaftsurlaub ausgenutzt werden, veranstaltet. Die Vortragenden werden die Vertreter der Organisationen sein, die schon an den ähnlichen Programmen beteiligt sind. Der Hauptorganisator der Konferenz wird der Leadpartner sein. Jeder von den Projektpartnern wird eine Teilnahme der Vertreter aus seiner Region sichern. V rámci projektu se uskuteční společná konference k představení jednotlivých postupů, které jsou v praxi využívány pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po MD/RD. Přednášejícími budou zástupci organizací, které jsou již do podobných programů zapojeny. Hlavním organizátorem konference bude LP. Každý z PP se bude podílet na realizaci tím, že zajistí účast zástupců ze svého regionu.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2018 00:00:00	0.00	0.00	0.00	completed
T2.2 Broschüre zur Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Et ernzeit Brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	Aus den Beiträgen aus der Konferenz entsteht ein Sammelband, das Vergleichung der einzelnen Einstellungen ermöglicht und Kontaktdaten auf die Realisatoren für andere Interessenten leistet. Der Träger dieser Aktivität ist wieder der Leadpartner. Andere Projektpartner sichern die Unterlagen von den Vortragenden. Die Broschüre wird zweisprachig sein. Zugleich wird durch die gewonnenen Informationen eine Karte der grenzüberschreitenden Beispiele der guten Praxis nachgefüllt. Z příspěvků na konferenci vznikne sborník, který umožní porovnání jednotlivých přístupů a poskytne kontakty na realizátory pro ostatní zájemce. Nositelem této aktivity je opět LP. Ostatní PP zajistí podklady od přednášejících. Brožura bude vydána dvoujazyčně. Zároveň bude prostřednictvím získaných informací doplněna mapa přeshraničních příkladů dobré praxe.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.05.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	behind schedule

### Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/ly:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.1	Konferenz, die sich an einer Maßnahmenvorstellung für Beschäftigung der Frauen (bzw. Männer) nach Mutterschaftsurlaub (Elternzeit) orientiert Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	10.2018	12.2019	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu

Detailoutput / Dílčí výstup T2.1.1	Konferenz Konference	10.2018	Wir veranstalten eine Konferenz für min. 70 Teilnehmer aus Zielgruppen. Bei der Konferenz treten 5 Vortragende aus der einzelnen Regionen der beteiligten Partner auf.  Uspořádáme jednu konferenci pro min 70 účastníků z řad cílových skupin. Na konferenci vystoupí 5 přednášejících z jednotlivých regionů zapojených partnerů.	completed and achieved as planned	
<p><b>Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.</b></p> <p>Die Aktivität wurde in 4. Berichtsperiode beendet.                  Realizace aktivity byla ukončena ve 4. monitorovacím období.</p>					
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu

Detailoutput / Dílčí výstup T2.1.2	Broschüre Brožura	05.2019	<p>           Aus Unterlagen für die Konferenz und geleisteten Best-Practice-Beispiele schaffen wir ein Sammelband, das zweisprachig in 500 St. herausgegeben wird. Diese Broschüre werden PP in die Gemeinden distribuieren, die sich mit einer Lösung dieser Probleme beschäftigen. Elektronisch werden die Materialien auf Webseiten der einzelnen Partner zur Verfügung stehen.         </p> <p>           Z podkladů pro konferenci a poskytnutých příkladů dobré praxe sestavíme sborník materiálů, který v dvoujazyčné podobě vydáme v počtu 500ks. Tato brožura bude všemi PP distribuována do obcí, které se řešením těchto problémů zabývají. Elektronicky budou materiály k dispozici na stránkách jednotlivých partnerů.         </p>	behind schedule	
------------------------------------	----------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Es Verlie die Vorbereitung der zweisprachigen Broschüre „Beschäftigung nach Elternzeit“. Die Vorbereitung baut auf den Beiträgen, die auf den Konferenz am 10.10. 2018 in Třebíč präsentiert wurden. Es erfolgte die Zusammenfassung und die Anpassungen der Texte, Aussuchen der Informationen und Kontaktangaben. Alle Teilnehmer (Organisationen) wurden zur Kontrolle der Texten und Zusendung von Fotos und Logos der Organisationen. Angesprochen. Die Broschüre wird in der nächsten Zeitperiode finalisiert. Die Texte wurden zugleich auch für Veröffentlichung in der eKarte im Rahmen der Aktivität T5 angepasst und übersetzt ins Deutsche.

Probíhala příprava dvojjazyčného sborníku "Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD". Příprava vycházela z příspěvků prezentovaných na konferenci uskutečněné 10.10.2018 v Třebíči. Probíhala sumarizace a úprava textů, vyhledávání informací, kontaktních údajů. Všichni účastníci byli osloveni z důvodu kontroly textů a zaslání fotografií týkající se projektů nebo log organizací. Brožura bude finalizována v příštím období. Příspěvky byly zároveň upraveny a přeloženy do nj pro uveřejnění v eMapě v rámci aktivity T5.

**AP T3 Implementierung / PB T3 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	Verantwortlicher PP für das AP

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**



Im Rahmen der Aktivität Belebung von Gemeindezentren hat die Arbeit an der Forschung in den Gemeinden und Schaffung der Methodik fortgesetzt. Es setzte fort die Auswertung des tschechischen Teils der Umfrageforschung, wo za. 200 Antworten aus den Gemeinden in der Südböhmischen Region, Südmährischen Region und der Region Vysočina gesammelt wurde. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Partner PP3 wurde der Versand an der österreichischen Seite gelöst, wo die Forschung in der nächsten Berichtsperiode fortsetzen wird. Zugleich hat die Sammlung der Beispiele guter Praxis aus den Partnerregionen fortgesetzt. Aufgrund der gewonnenen Beispiele aus den Mustergemeinden haben die Projektpartner und weitere Subjekte die Gemeinden für weitere Phase der Forschung ausgewählt. Mit Vertretern dieser Gemeinden werden detaillierte Gespräche geführt werden und diese Beispiele werden in die geplante Methodik eingearbeitet. Diese Aktivitäten werden in den nächsten Berichtsperioden umgesetzt. Wichtiger Bestandteil der Aktivitäten in diesem Arbeitspaket sind auch die Exkursionen in die ausgewählten Mustergemeinden, wo Beispiele guter Praxis in der Belebung von Gemeindezentren präsentiert werden. Während der Monitoringperiode wurden weitere zwei Exkursionen organisiert, und zwar nach Niederösterreich und nach Südböhmen. Nach Übereinstimmung aller PP wurden die beiden Tagesausflüge zusammengefügt und fanden gleichzeitig während der zweitägigen Veranstaltung statt, am 24. - 25. 6.2019. An dem ersten Tag 24.6. ist die Exkursion in den zwei niederösterreichischen Gemeinden Markersdorf-Haindorf und Krumnussbaum stattgefunden, und am zweiten Tag 25.6. in den Gemeinden Cehnice, Čejetice und Pištin in der Region Südböhmen. Die Teilnehmer wurden am Schloß in Štěkeň untergebracht auf dem südböhmischen Lande. Abendprogramm in Štěkeň war die Fachpräsentation von den ausgewählten Projektaktivitäten und Output der Umfrageforschung. Die gesamte Veranstaltung wurde von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen und bewertet. Insgesamt nahmen fast 50 Personen an der Exkursion teil. Die Arbeit an den Aktivitäten in diesem Arbeitspaket wird auch in der nächsten Berichtsperiode fortsetzen. Es wird die Umfrageforschung an der österreichischen Seite durchgeführt, in der Zusammenarbeit von allen Projektpartnern wird die Finalauswertung der Umfrageforschung ausgearbeitet, es werden zwei weitere Exkursionen mit Vorstellung von bisherigen Outputs der Aktivität und mit dem Beispiel guter Praxis stattfinden und es wird eine ausführlichere Forschung in den Gemeinden erfolgen.

V rámci aktivity Oživení vesnických center pokračovaly práce na průzkumu obcí a tvorbě metodiky. Pokračovalo vyhodnocování dotazníkového šetření za českou část, kdy v rámci šetření získal cca 200 odpovědí z obcí v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Ve spolupráci s rakouským partnerem PP3 byla řešena distribuce dotazníků na rakouské straně, kde bude dotazníkové šetření probíhat v následujícím monitorovacím období. Zároveň pokračoval i sběr příkladů dobré praxe z partnerských regionů. Na základě takto získaných příkladů vzorových obcí byly ve spolupráci s ostatními PP i dalšími subjekty vytipovány obce pro další fázi průzkumu, kdy budou s představiteli vybraných obcí prováděny podrobnější rozhovory a tyto příklady budou zapracovány do připravované metodiky. Tyto aktivity budou realizovány zejména v příštím MO. Důležitou součástí aktivit pracovního balíčku jsou i exkurze do vybraných vzorových obcí, kde jsou představovány příklady dobré praxe v oživení center obcí. V průběhu sledovaného monitorovacího období byly zorganizovány další dvě exkurze, a to do Dolního Rakouska a do jižních Čech. Po dohodě všech PP byly obě jednodenní exkurze spojeny a uskutečnily se najednou v rámci dvoudenní akce, konkrétně ve dnech 24. - 25. 6. 2019. V první den 24. 6. exkurze proběhla ve dvou dolnorakouských obcích Markersdorf-Haindorf a Krumnussbaum, druhý den 25. 6. v obcích Cehnice, Čejetice a Pištin v jižních Čechách. Součástí exkurze bylo též ubytování účastníků na zámku ve Štěkni v jihočeském venkovském prostoru, kdy toto zařízení může být též vnímáno jako vhodný doklad oživení obce. Součástí večerního programu ve Štěkni byl odborný program s prezentací vybraných aktivit projektu a výstup dotazníkového šetření. Celá akce byla ze strany účastníků velmi pozitivně přijata a hodnocena. Exkurze se zúčastnilo celkem téměř 50 osob. Práce na aktivitách tohoto pracovního balíčku budou pokračovat v následujícím období. Mělo by být provedeno dotazníkové šetření na rakouské straně, bude finalizováno vyhodnocení dotazníkového šetření a bude probíhat podrobnější průzkum v obcích. Veškeré tyto podklady budou postupně zpracovány do podoby metodiky/brožury k možnostem oživení center obcí v česko-rakouském příhraničí.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Die Schwierigkeiten waren bei der Durchführung der Fragebogenuntersuchung an der österreichischen Seite.  
 Překážkou jsou pouze obtíže při snahách realizovat dotazníkové šetření na rakouské straně.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T3.1 Exkursionen in ausgewählte erfolgreiche Gemeinden Exkurze do vybraných úspěšných obcí	4 eintägige Exkursionen in ausgewählte Mustergemeinden, wo eine Belebung des Gemeindezentrums erreicht wurde, und welche also als Best-Practice-Beispiele dienen können. Die Reisen werden in Südmähren, Oberösterreich, Niederösterreich und Südböhmen stattfinden. An jeder Exkursion nehmen insgesamt ca. 50 Personen aus allen beteiligten Regionen teil. Teilnehmer werden vor allem "engagierte" Akteure aus den in die Untersuchung eingebundenen Gemeinden sein. Im Rahmen jeder Exkursion wird auch ein Fachprogramm in Form von Workshops oder Vorträgen der lokalen Akteure stattfinden und es werden Ergebnisse der bisherigen Aktivitäten präsentiert. Die Teilnehmer bekommen Inspiration und eine Anweisung, wie sie bei Bemühungen um Belebung der Zentren ihrer Gemeinden vorgehen können. Die Exkursionen werden durch den PP4 organisiert. Für das Programm der Exkursionen bei PP2 und PP3 sind die entsprechenden Projektpartner verantwortlich. 4 jednodenní exkurze po vybraných vzorových obcích, kde bylo dosaženo oživení centra, a které tak mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Exkurze se budou konat na jižní Moravu, Horního a Dolního Rakouska a do jižních Čech. Každé exkurze se zúčastní dohromady cca 50 osob ze všech zapojených regionů. Účastníky budou především „angažovaní“ aktéři z obcí zapojených do průzkumu. V rámci každé exkurze se uskuteční i odborný program ve formě workshopu či přednášky místních aktérů a budou prezentovány výstupy dosavadních aktivit. Účastníci získají inspiraci a návod, jak při snahách o oživení center jejich obcí postupovat. Exkurze zorganizuje PP4. Za program exkurzí u PP2 a PP3 zodpovídají příslušní projektoví partneři.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojeni do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	completed

T3.2 Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	Eine zweisprachige Broschüre (deutsch-tschechisch) in gedruckter Form (200 St.) und auch in elektronischer Version. Die Broschüre wird eine Zusammenfassung aller Aktivitäten, d.h. einen Auszug aus der Untersuchung und der Methodik sowie Best-Practice-Beispiele beinhalten. Für die Erarbeitung und die Herausgabe der Broschüre ist der PP4 verantwortlich. Dvojazyčná brožura (česko-německá) v tištěné podobě (200 ks) i v elektronické verzi. Brožura bude obsahovat shrnutí všech aktivit, tzn. výtah z průzkumu a metodiky a příklady dobré praxe. Za zpracování a vydání brožury je zodpovědný PP4.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	------	------	-------------

**Aktivitäten / Aktivita**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uved'te prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita	
Activity T3.1	Untersuchung des aktuellen Zustandes und Erarbeitung einer Methodik Monitoring současného stavu a zpracování metodiky	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T3.1.1	Untersuchung als Unterlagen für Exkursionen und Broschüre Průzkum jako podklady pro exkurze a brožuru	12.2019		proceeding according to work plan	

			<p>Die Aktivität beinhaltet eine Beschreibung und Analyse des aktuellen Standes der Gemeinden, die Probleme mit Abwanderung aus den Zentren haben und Gemeinden, die dieses Problem erfolgreich lösen, weiters Spezifizierung von Problemen und deren Ursachen, Lösungsmöglichkeiten und Best-Practice-Beispiele von Gemeinden, denen es eine Belebung ihrer Zentren gelungen ist. Teilergebnis werden Fachunterlagen (Untersuchung und Analyse des Standes und der Probleme, Befragungsuntersuchung und ihre Auswertung, Auswahl der Best-Practice-Beispiele, Vergleich der Methoden in Tschechien und Österreich) sein, die Quellen für Exkursionen und die Herausgabe der Broschüre darstellen.</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>Aktivita obsahuje popis a analýzu stávajícího stavu obcí, které mají problémy s vylidňováním center a obcí, kterým se daří tento problém úspěšně řešit, dále specifikaci problémů, příčin problému, možnosti řešení a příklady dobré praxe obcí, jimž se podařilo oživení jejich center. Dílčím výstupem budou odborné podklady (monitoring a analýza stavu a problémů, dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení, výběr příkladů dobré praxe, porovnání metod v ČR a Rakousku), které budou zdrojem pro exkurze a vydání brožury.</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své příspěví k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.***

Es hat Arbeit an der Forschung fortgesetzt, die als Unterlage für die Exkursionen und die Broschüre mit der Methodik diene soll. In dieser Zeitperiode wurde die Umfrageforschung ausgewertet, die elektronisch unter allen Gemeinden unter 3000 Einwohner in den Regionen Südböhmen, Vysočina und Südmähren stattgefunden hat. Insgesamt wurden von der Forschung 200 Antworten von den Gemeinden gewonnen. Bisher hat es aber nicht gelungen die Forschung an der österreichischen Seite zu realisieren. Es läuft weiter die Auswahl von den erfolgreichen Gemeinden, die als Beispiele guter Praxis dienen können. In diesen Gemeinden läuft ausführlichere Forschung und die Outputs werden auch als die Unterlage für die Broschüre dienen.

Pokračovaly práce na průzkumu, který má sloužit jako podklad pro exkurze a brožuru s metodikou. V tomto období pokračovalo vyhodnocování dotazníkového šetření, které proběhlo elektronickou formou mezi všemi obcemi do 3000 obyvatel v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Celkem bylo v rámci dotazníkového šetření získáno cca 200 odpovědí z obcí z uvedených tří krajů. Doposud se však nepodařilo úspěšně zrealizovat dotazníkové šetření na rakouské straně. Dále probíhá vytipování úspěšných obcí, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe. V takto vytipovaných obcích probíhá podrobnější průzkum a výstupy budou také zdrojem pro brožuru.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--------------------------------------------	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T3.2	Exkursionen in ausgewählten Gemeinden - Best-Practice-Beispiele Exkurze do vybraných obcí - příklady dobré praxe	07.2017	06.2019	completed	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T3.2.1	Exkursionen in ausgewählten Gemeinden Exkurze do vybraných obcí	06.2019	Insgesamt 4 Exkursionen in ausgewählten Gemeinden mit einem Fachprogramm, an jeder Exkursion werden ca. 50 Personen, die "engagierten" Akteure aus allen beteiligten Regionen teilnehmen.  Celkem 4 exkurze do vybraných obcí s odborným programem, každé exkurze se zúčastní cca 50 účastníků, "angažovaných" aktérů ze všech zapojených regionů.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

In dieser Zeitperiode haben weitere zwei Exkursionen stattgefunden, und zwar nach Niederösterreich und Südböhmen. Nach Übereinstimmung aller PP wurden die beiden Tagesausflüge zusammengefügt und fanden gleichzeitig während der zweitägigen Veranstaltung statt. Im Rahmen der Exkursionen wurden zwei Gemeinden in Niederösterreich und drei Gemeinden in Südböhmen besucht. Es handelte sich um die Gemeinden, in den wurde das Gemeindezentrum belebt und können als Beispiele guter Praxis dienen. Die zweitägige Exkursion hat am 24. - 25. 6.2019 stattgefunden, konkret in den Gemeinden Markersdorf-Haindorf und Krumnussbaum in Niederösterreich und in den Gemeinden Cehnice, Čejetice und Pištín in der Region Südböhmen. Während der Exkursion haben die Teilnehmer außer Vorlesungen und Besichtigungen erfahren, wie dieser Problematik in Österreich und Südböhmen gelöst wird und in den österreichischen Gemeinden auch Informationen über das System der lokalen Agenda 21 in Österreich gewonnen haben. Die Exkursion hat bei den Teilnehmern großes Interesse geweckt.

Ve sledovaném monitorovacím období se uskutečnily další dvě exkurze, a to do Dolního Rakouska a do jižních Čech. Po dohodě všech PP byly obě jednodenní exkurze spojeny a uskutečnily se najednou v rámci dvoudenní akce. V rámci exkurze byly navštíveny dvě obce v Dolním Rakousku a tři obce v jižních Čechách. Jednalo se o obce, kterým se podařilo či daří oživit jejich centrum, a které tak mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Dvoudenní exkurze se uskutečnila ve dnech 24. - 25. 6. 2019, konkrétně do obcí Markersdorf-Haindorf a Krumnussbaum v Dolním Rakousku a do obcí Cehnice, Čejetice a Pištín v jižních Čechách. Během exkurze se účastníci kromě prohlídky samotných obcí a přednášek jejich představitelů dozvěděli i o přístupech k řešení problematiky v Rakousku a jižních Čechách a v rakouských obcích též o systému místní Agendy 21 v Rakousku. Exkurze vzbudila mezi účastníky velký zájem.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T3.3	Herausgabe einer Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Vydání brožury s metodikou a příklady dobré praxe	05.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T3.3.1	Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	12.2019	Zweisprachige Broschüre (CZ-DE) in gedruckter Form (200 St.) und in elektronischer Version. Dvoujazyčná brožura (ČJ-NJ) v tištěné podobě (200 ks) a v elektronické verzi.	not started	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěví k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

**AP T4 Implementierung / PB T4 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.05.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	Verantwortlicher PP für das AP
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	



**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Modul Nr. 7 - tschechischer Teil: In dieser Zeitperiode erfolgte die Vorbereitung des geteilten Ausbildungsmodule Nr. 7, das für die Teilnehmer aus der tschechischen Seite der Grenze bestimmt wurde. Auf den geplanten Termin hat sich niedrige Anzahl Personen angemeldet. Aus diesem Grunde wurde der Termin in die nächste Zeitperiode verschoben. Modul Nr. 7 - österreichischer Teil: Am Dienstag, den 18. Juni 2019 fand das Modul 7 (NÖ Teil) in St. Pölten im Landhaus statt. Der Zusammenhang zwischen der Lokalen Agenda21 und der Agenda2030, den sogenannten SDGs ( Sustainable Development Goals), wurde aufgezeigt. Weiters wurde das NÖ Modell der Lokalen Agenda21, die Gemeinde21, erläutert. Am Nachmittag erfolgte die Besprechung der Fallstudien, die von den NÖ Teilnehmerinnen im Herbst 2019 präsentiert werden sollen.

Modul č. 7 - česká část: V tomto období probíhala příprava děleného vzdělávacího modulu č. 7 určeného pro účastníky z české strany hranice. Pro nízký počet přihlášených v plánovaném termínu byla realizace přesunuta do dalšího období. Modul č. 7 - rakouská část: dne 18. 6. 2019 se v St. Pölten uskutečnil dělený modul pro rakouské účastníky. Byla prezentována souvislost mezi místní Agendou 21 a Agendou 2030, tzv. SDGs ( Sustainable Development Goals). Dále byl účastníkům vysvětlen dolnorakouský model místní Agendy 21 a Gemeinde 21. Odpoledne následovala diskuze nad případovými studiemi, které budou dolnorakouskými účastníky prezentovány na závěrečné konferenci na podzim 2019.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Auf den geplanten Termin des tschechischen Teils der Ausbildung hat sich niedrige Anzahl Personen angemeldet. Für höhere Effektivität wurde der Termin in die nächste Zeitperiode verschoben.

Na plánovaný termín realizace vzdělávacího modulu se přihlásil příliš nízký počet zájemců. Pro zajištění vyšší efektivity bylo vzdělávání přesunuto na jiný termín spadající do dalšího monitorovacího období.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.	Ein Lehrgangskonzept wird aufbauend auf den Erfahrungen aus Oberösterreich gemeinsam weiterentwickelt und mit professionellen externen TrainerInnen umgesetzt. Basiselemente wie persönliche Motivation, Megatrends, Nachhaltigkeit, Teamentwicklung, Projektmanagement und Präsentation werden thematisiert. Die Themen werden gezielt in Richtung Ortskernbelebung, Identität (Verbundenheit mit dem eigenen Ort) und Wiedereinstieg von Personen nach der Karenz ergänzt. In den einzelnen Modulen findet auch ein Austausch zwischen den TeilnehmerInnen statt. Konzept vzdělávání je na základě zkušeností z Horního Rakouska společně dále rozvíjen a realizován profesionálními externími lektory. Základní složky jako je osobní motivace, megatrendy, udržitelnost, rozvoj týmu, projektový management a prezentace budou tematizovány. Témata budou zaměřená na oživení center obcí, identitu (spojitost s vlastní obcí) a návrat osob po mateřské dovolené. V jednotlivých modulech se uskuteční také výměna mezi účastníky.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	------	------	-----------------------------------

**Aktivitäten / Aktivita**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uved'te prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.1	Modul 1: Zukunft wagen Modul 2: Trends erkennen und nutzen, Vysocina Modul 1: Pohled do budoucnosti Modul 2: Poznání a využití trendů, Vysočina	05.2017	07.2017	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.1.1	Die Teilnehmer reflektieren ihre eigene Motivation zur Gestaltung ihres Lebensraumes. Účastníci reflektují vlastní motivaci k utváření prostředí, ve kterém žijí.	05.2017	Es handelt sich um zwei eintägige Seminare, die LP veranstaltet. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation.  Jedná se o dva jednodenní semináře, které zorganizuje LP. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Aktivität wurde im 1. Projektzeitraum beendet.

Aktivita byla ukončena v 1. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.3	Modul 3, NÖ: Nachhaltigkeit leben, Menschen beteiligen Modul 3, DR: Udržitelnost, účast osob	10.2017	12.2017	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.3.1	Die TeilnehmerInnen können ihre Vorhaben in langfristige Entwicklungen einbetten. Účastníci mohou vytvořit záměry v dlouhodobém rozvoji.	12.2017	Wie man moderiert, wie man Gruppen leitet, neueste Methoden (Dragon dreaming), wie man ein guter Gastgeber sein kann, Soziokratie, Bürgerrat. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Jak na moderaci, vedení skupin, nejnovější metody (dračí snění), jak být dobrým hostitelem, sociokracie, občanská rada. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Aktivität wurde im 2. Projektzeitraum beendet.

Aktivita byla ukončena ve 2. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	

Activity T4.4	Modul 4: Teams stärken, Südmähren Modul 4: posílení týmů, jižní Morava	03.2018	05.2018	completed	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup T4.4.1</i>	Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie gemeinsam in ihrem Ort mehr erreichen. Účastníci vědí, jak společně ve své obci dosáhnout více.	05.2018	Was die an die Zukunft orientierten Gemeinde erwarten, z.B. eine Gemeinde, die regionale Währung und Austauschbörse hat, auf demographische Änderungen reagiert, Autarkie im Bereich Energetik, Lebensmittel; e-carsharing. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation.  Co v NÖ očekávají obce orientované na budoucnost, např. obec, která má regionální měnu, výměnou burzu, reaguje na demografické změny, autarkie v oblasti energetiky, potravin, e-carsharing. Prezentace ze seminářů, prezenční listina, fotodokumentace.	completed and achieved as planned	
<p><b>Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / <i>Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.</i></b></p> <p>Die Aktivität wurde im 3. Projektzeitraum beendet. Aktivita byla ukončena ve 3. monitorovacím období.</p>					
Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>	

Activity T4.5	Modul 5, Süd Mähren und parallel NÖ: Projektfindung, Methodische Zugänge, Projektmanagementparallel in CZ und NÖ Modul 5, Jihomoravský kraj a paralelně DR: vyhledání projektu, metodické přístupy, projektový management paralelně v CZ a DR	05.2018	07.2018	completed	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup T4.5.1</i>	Das Projekt jedes Teilnehmers ist beschrieben und umsetzungsreif. Projekt každého účastníka je popsán a realizovatelný.	07.2018	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation, Fallstudie.  Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace, případové studie.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Aktivität wurde im 3. und 4. Projektzeitraum beendet.

Aktivita byla ukončena ve 3. a 4. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>	
Activity T4.6	Modul 6: Potentiale entfalten, NÖ Modul 6: rozvoj potenciálů, Dolní Rakousko	09.2018	11.2018	completed	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup T4.6.1</i>	Die TeilnehmerInnen wissen was sie gut können und was ihnen gut tut. Eine persönliche Netzwerkkarte ist erarbeitet. Účastníci vědí, co dobře umí a co je uspokojuje. Zpracuje se osobní mapa sítí.	11.2018	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation.  Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Aktivität wurde im 4. Projektzeitraum beendet.

Aktivita byla ukončena ve 4. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.7	Modul 7: Projektumsetzung Rfektion, Vysocina und NÖ Modul 7: realizace projektu reflexe, Kraj Vysočina a DR	03.2019	05.2019	behind schedule	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.7.1	Der Stand der individuellen Projekte ist klar und der Abschluss vorbereitet. Stav individuálních projektů je jasný a závěr je připravený.	05.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation, Fallstudie.  Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace, případové studie	behind schedule	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Modul Nr. 7 - tschechischer Teil: In dieser Zeitperiode erfolgte die Vorbereitung des geteilten Ausbildungsmodule Nr. 7, das für die Teilnehmer aus der tschechischen Seite der Grenze bestimmt wurde. Auf den geplanten Termin hat sich niedrige Anzahl Personen angemeldet. Aus diesem Grunde wurde der Termin in die nächste Zeitperiode verschoben. Modul Nr. 7 - österreichischer Teil: Am Dienstag, den 18. Juni 2019 fand das Modul 7 (NÖ Teil) in St. Pölten im Landhaus statt. Der Zusammenhang zwischen der Lokalen Agenda21 und der Agenda2030, den sogenannten SDGs ( Sustainable Development Goals), wurde aufgezeigt. Weiters wurde das NÖ Modell der Lokalen Agenda21, die Gemeinde21, erläutert. Am Nachmittag erfolgte die Besprechung der Fallstudien, die von den NÖ Teilnehmerinnen im Herbst 2019 präsentiert werden sollen.

Modul č. 7 - česká část: V tomto období probíhala příprava děleného vzdělávacího modulu č. 7 určeného pro účastníky z české strany hranice. Pro nízký počet přihlášených v plánovaném termínu byla realizace přesunuta do dalšího období. Modul č. 7 - rakouská část: dne 18. 6. 2019 se v St. Pöltenu uskutečnil dělený modul pro rakouské účastníky. Byla ukázána souvislost mezi místní Agendou 21 a Agendou 2030, tzv. SDGs ( Sustainable Development Goals). Dále byl účastníkům vysvětlen dolnorakouský model místní Agendy 21 a Gemeinde 21. Odpoledne následovala diskuze nad případovými studiemi, které budou dolnorakouskými účastníky prezentovány na závěrečné konferenci na podzim 2019.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.8	Modul 8: Lebendig präsentieren, NÖ Modul 8: záživná prezentace, DR	10.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.8.1	Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie ihre Projekte so darstellen, dass sie nachwirken. Účastníci vědí, jak představit svůj projekt, aby zaujal.	12.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation.  Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--------------------------------------------	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T4.9	Modul 9: Erreichtes präsentieren und feiern, Südmähren Modul 9: prezentace dosažených výsledků, jižní Morava	11.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T4.9.1	Die TeilnehmerInnen präsentieren die Ergebnisse ihrer Projekte. Die gewonnenen Erfahrungen werden gesammelt. Účastníci prezentují výsledky svých projektů. Budou sesbírány získané zkušenosti.	12.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.***

**AP T5 Implementierung / PB T5 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

not started

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	



**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Die Best-Practice-Beispiele wurden gesammelt und durchlaufend in die Database ergänzt, die eine Unterlage für die elektronische Karte ist. Die eKarte ist für die Öffentlichkeit unter dem Link <https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe> zugänglich. Die Database beinhaltet den Namen der Projekte und Umsetzer, deutsch-tschechische Texte, GPS Koordinaten des Ortes der Umsetzung oder des Sitzes und Adresse des Umsetzers und auch Fotografie aus der Umsetzung der Aktivitäten. Um eine bessere Übersicht zu haben sind die Best-Practice-Beispiele in zehn Kategorien nach den Themen geteilt: Verwaltung von öffentlichen Sachen und Raumentwicklung, Umwelt, Nachhaltiger Verbrauch und Produktion, Verkehr und Mobilität, Gesundheit, Lokale Wirtschaft und Unternehmen, Bildung und Erziehung, Kultur und Freizeit, Soziales, und Globale Verantwortung. Die Umsetzer der Projekte wurden kontaktiert, damit sie den Texten und aktuellen Informationen über die Projekte zustimmen und weitere Angaben kontrollieren. Sie wurden um eine Zusendung der Fotografien gebeten, die mit der Aktivität zusammenhängen. Die Database und eKarte werden durchlaufend auch in der weiteren Berichtsperiode ergänzt.

Pokračovala tvorba databáze a mapy příkladů dobré praxe, která je průběžně doplňována o projekty všech zapojených regionů. Mapa je veřejně dostupná na stránkách <https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe>. Obsahuje název a česko-německý popis projektů, adresy realizátorů, GPS souřadnice místa realizace nebo sídla realizátorů a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření - Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Realizátoři byli osloveni pro odsouhlasení textů a aktualizaci informací a k zaslání fotografií souvisejících s aktivitami. Databáze a mapa budou doplňovány také v dalších obdobích.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Keine.  
 Žádné.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T5.1 Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele Elektronická mapa příkladů dobré praxe	Eine auf der Webseite des LPs zugängliche elektronische Karte, die Kontakte und eine kurze Beschreibung der Best-Practice-Beispiele beinhalten wird. Die Beispiele werden nach ihrer Spezialisierung geteilt. Elektronická mapa přístupná na www stránkách LP, která bude obsahovat kontaktní údaje a stručný popis příkladu dobré praxe. Příklady budou rozčleněny podle oborového zaměření.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------	------	------	-----------------------------------

### Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T5.1	E-Karte-Bearbeitung Zpracovní e-mapy	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T5.1.1	Kartierung der konkreten Best-Practice-Beispiele. Eine kurze Best-Practice-Beispiel Beschreibung und Kontakt für die Person, die detaillierte Informationen durch die eKarte gibt. Mapování konkrétních příkladů dobré praxe. Zobrazení krátkého popisu příkladu dobré praxe a kontaktu na osobu, která poskytne podrobnější informaci prostřednictvím eMapy.	12.2019	Kartierung werden einzelne Projektpartner in ihrem Gebiet machen. Datensammlung wird regelmäßig sein (min. einmal pro Berichtsperiode spricht LP alle beteiligten Partner an). Mapování budou provádět jednotliví projektoví partneři na svém území. Sběr dat bude probíhat pravidelně (min. jednou za monitorovací období osloví kontaktní osoba LP všechny zapojené partnery).	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die öffentlich zugängliche E-Karte ist unter [www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa](http://www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa) oder [www.mapotic.com/e-map-dobre-praxe](http://www.mapotic.com/e-map-dobre-praxe) verfügbar. Die Karte basiert auf einer Projektdatenbank, die von allen Projektpartnern gesammelt wurde. Die Karte enthält den Namen und die Beschreibung der Projekte, die Adressen der Umsetzer, die GPS-Koordinaten und meistens auch die Fotos aus der Umsetzung der Aktivitäten. Zur besseren Verständlichkeit sind die Beispiele guter Praxis nach Themen geteilt - Verwaltung von öffentlichen Sachen und Raumentwicklung, Umwelt, Nachhaltiger Verbrauch und Produktion, Verkehr und Mobilität, Gesundheit, Lokale Wirtschaft und Unternehmen, Bildung und Erziehung, Kultur und Freizeit, Soziales und Globale Verantwortung. Die Texte werden immer mit einer CZ/NJ Übersetzung versehen. Die Karte wird in den folgenden Zeitperioden kontinuierlich aktualisiert.

Elektronická mapa je veřejně dostupná na stránkách [www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa](http://www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa) nebo [www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe](http://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe). Mapa vychází z databáze projektů shromážděných od všech projektových partnerů. Mapa obsahuje název a popis projektů, adresy realizátorů, GPS souřadnice a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření - Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Texty jsou vždy opatřeny překladem cz/nj. Mapa bude průběžně doplňována i v následujícím období.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T5.1.3	Database mit Best-Practice-Beispiele Databáze příkladů dobré praxe.	12.2019	Gesammelte Best-Practice-Beispiele werden regelmäßig in die eKarte ergänzt. Informationen darüber werden auch regelmäßig in eNewsletter erscheinen.  Sebrané příklady dobré praxe budou pravidelně doplňovány do eMapy. Informace o nich budou také pravidelně zařazovány na vydávání eNewsletteru.	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Projektpartner haben die Unterlagen für Auswahl der Beispiele guter Praxis aus den einzelnen Regionen zugesendet. Die Beispiele guter Praxis wurden gesammelt und kontinuierlich in eine Datenbank aktualisiert, die als Grundlage für die Erstellung der E-Karte dient. Die Datenbank enthält den Titel des Projekts, den Namen des Projektumsetzers, die tschechisch-deutschen Texte, die GPS-Koordinaten des Ortes der Umsetzung oder den Sitz und die Adresse des Umsetzers und meistens auch Fotografie zur Realisierung der Aktivität. Zur besseren Verständlichkeit sind die Beispiele guter Praxis nach zehn Themen geteilt. Die Umsetzer der Aktivitäten wurden kontaktiert, um die Aktualität von Projekten, Texten und anderen Daten in Einklang zu bringen und um Fotos zu versenden, die auf einer E-Karte veröffentlicht wurden. In die Datenbank wurden auch die Tätigkeiten betreffend der Aktivität T2 "Beschäftigung von Frauen/Männern nach Elternzeit" ergänzt. Die Datenbank und eKarte werden in den nächsten Perioden kontinuierlich aktualisiert.

Projektoví partneři zaslali podklady pro výběr příkladů dobré praxe z jednotlivých regionů. Příklady dobré praxe jsou shromažďovány a průběžně doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy. Databáze obsahuje název projektu a jeho realizátora, česko-německé texty, GPS souřadnice místa realizace nebo sídla realizátora a adresa realizátora a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny dle zaměření do deseti kategorií. Realizátoři projektů byli kontaktováni k odsouhlasení textů a aktuálnosti projektů a dalších údajů a byli vyzváni k zaslání fotografií vztahující se k uvedené aktivitě. Do databáze byly průběžně doplňovány také aktivity týkající se aktivity T2 "Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD". Databáze a eMapa budou průběžně doplňovány i v následujícím monitorovacím období.

**AP T6 Implementierung / PB T6 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2019

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	

NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

In dieser Zeitperiode wurde die Aktivität nicht realisiert.

V tomto období nebyla aktivita realizována.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Keine.

Žádné.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T6.1 eNewsletter eNewsletter	Ausgabe von 3 zweisprachigen elektronischen eNewsletter während des Projekts Vydání 3 dvoujazyčných elektronických eNewsletterů za projekt.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan

**Aktivitäten / Aktivita**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T6.1	eNewsletter eNewsletter	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T6.1.1	Ausgabe von 3 St. eNewsletter mit Best-Practice-Beispiele und mit einem Übersicht der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden. Vydání 3ks eNewsletteru s příklady dobré praxe a s přehledem aktiv realizovaných v rámci projektu.	12.2019	Kontaktperson des LPS spricht einzelne PP am um ihr die Beiträge zu schicken. Sie bearbeitet die geschickten Materialien inhaltlich und graphisch und sichert eine Übersetzung und eine Distribution des eNewsletters.  Kontaktní osoba LP osloví jednotlivé PP s žádostí o zaslání příspěvků, upraví obsahově a graficky zaslané materiály do výsledné podoby, zajistí překlad a distribuci eNewsletteru.	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

In dieser Zeitperiode wurde die Aktivität nicht realisiert.

V tomto období nebyla aktivita realizována.

**AP C Kommunikation / PB C Publicita**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.01.2017

<b>Ende AP / Konec PB</b> 31.12.2019		
<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b> proceeding according to work plan		
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b> € 0.00		
<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>		
KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Um die Publizität des Programms zu erfüllen, haben alle Einladungen, Präsentationen, Protokolle, Anwesenheitsliste die Logos der Publizität. Bei Verhandlungen des Projektteams, Exkursionen und Bildungsseminaren wurden Tischfähnchen EU und ein Plakat mit der Größe A3 mit dem Namen des Programms und Projekts benutzt. Das Plakat wurde an einer gut sichtbaren Stelle angebracht. Informationen über die umgesetzten Aktivitäten wurden in iBox veröffentlicht:

[https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100\\_magnet/udalosti/oziveni-vesnickych-center-exkurze-3-549](https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet/udalosti/oziveni-vesnickych-center-exkurze-3-549);

[https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100\\_magnet/udalosti/jednani-projektovych-partneru-550](https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet/udalosti/jednani-projektovych-partneru-550). Informationen zur Projektaktivitäten sind auch unter <https://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/Folders/3080-1-MagNet.aspx>, <http://www.rera.cz/mezinarodni-projekty/#Magnet> und <http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet>. Außer den Projektaktivitäten nahmen die Vertreter der Region Vysočina an der

Veranstaltung am 16. - 17. 5. 2019 teil, die die Europäische Region Donau-Moldau (EDM) für die breite Öffentlichkeit organisiert hat. Die Region Vysočina als Mitglied EDM hat auch ihre Aktivitäten im Rahmen den internationalen Projekten vorgestellt. Hier wurden Broschüren verteilt, die im Projekt MagNet herausgegeben wurden. Am 21.1. 2019 fand die Sitzung des Rates der Region Vysočina mit den Bürgermeistern der Gemeinden statt. Hier wurden rund 100 Stück von Newsletter (1. und 2. Ausgabe) verteilt -

<https://www.kr-vysocina.cz/krajska-rada-diskutovala-v-nbsp-tresti-se-nbsp-starostkami-a-nbsp-starosty-obci-kraje-vysocina/d-4093026>.

Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny povinnou publicitou. Na jednání projektového týmu, exkurzí a vzdělávacích seminářích byly použity stolní vlaječky EU a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném místě. Informace o skutečněných aktivitách byly uveřejněny v iBoxu:

[https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100\\_magnet/udalosti/oziveni-vesnickych-center-exkurze-3-549](https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet/udalosti/oziveni-vesnickych-center-exkurze-3-549)

[https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100\\_magnet/udalosti/jednani-projektovych-partneru-550](https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4/atcz100_magnet/udalosti/jednani-projektovych-partneru-550). Informace o projektu jsou zveřejněny také na <https://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/Folders/3080-1-MagNet.aspx>, <http://www.rera.cz/mezinarodni-projekty/#Magnet> a

<http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet>. Mimo projektové aktivity se zástupci Kraje Vysočina účastnili akce pořádané Evropským regionem Dunaj-Vltava (ERDV) pro širokou veřejnost v Linzi ve dnech 16. - 17. 5. 2019. Kraj Vysočina jakožto člen ERDV prezentoval mimo jiné také činnost v mezinárodních projektech. Byly zde rozdávány letáčky vydané v rámci projektu MagNet. Dne 21.1. 2019 proběhlo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí. Zde bylo rozdáno cca 100 ks Newsletteru (1. a 2. vydání) -

<https://www.kr-vysocina.cz/krajska-rada-diskutovala-v-nbsp-tresti-se-nbsp-starostkami-a-nbsp-starosty-obci-kraje-vysocina/d-4093026>.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Keine.

Žádné.



**Aktivitäten / Aktivita**

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.1	Promotion Material Propagační materiál	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.1.1	Kleine Werbemittel Drobné propagační předměty	12.2019	LP sichert für ihn und alle andere PP Werbemittel, die für Distribution von Best-Practice-Beispielen während der Umsetzung der einzelnen AP genutzt werden.  Lead partner nechá zhotovit pro sebe a všechny ostatní PP propagační předměty, které budou využity k distribuci příkladů dobré praxe během realizace jednotlivých PB.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Die Aktivität wurde in 4. Zeitperiode beendet.

Aktivita byla ukončena ve 4. monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.2	Digitale Aktivitäten Digitální aktivity	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	

## **Kommunikationsziele / Komunikační cíle**

### **Wissen erweitern / Zlepšit znalosti**

Bei der Konferenz Lebensalleen und bei Exkursionen in ausgewählten Gemeinden mit Musterbelebungen von Gemeindezentren, werden einzelne Teilnehmer mit aktuellen Trends im Bereich der Verbesserung der Umwelt und des Infrastrukturstands im ländlichen Raum bekannt gemacht.

Prostřednictvím konference Aleje života a exkurzí do vybraných obcí s ukázkovým příkladem oživení centra budou jednotliví účastníci seznámeni s aktuálními trendy v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a stavu infrastruktury ve venkovském prostoru.

Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:

erreicht / cíl dosažen

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Die teilweise Erreichung des Ziels im Rahmen der Aktivität die Lebensallee T1.1.1 wurde im Monitoringbericht für 2. Berichtszeitraum beschrieben. Im Rahmen der Aktivität die Belebungen von Gemeindezentren T3.2.1 fanden ersten zwei Exkursionen in ausgewählte Gemeinden in Oberösterreich und in der Region Südmähren statt. Es wurde im Monitoringbericht für 3. Berichtszeitraum beschrieben. In der betreffenden Zeitperiode erfolgte die Umsetzung der letzten zwei Exkursionen in Niederösterreich und in der Region Südböhmen. Die Outputs von den Exkursionen werden für die Methodik/Broschüre verarbeitet werden, die an die Möglichkeiten der Belebungen von Gemeindezentren gerichtet ist.

Dílčí dosažení cíle v rámci aktivity Aleje života T1.1.1 bylo popsáno ve zprávě za 2. monitorovací období. V rámci aktivity Oživení center obcí T3.2.1 se uskutečnily první exkurze do vybraných obcí v Horním Rakousku a Jihomoravském kraji. Popsáno ve zprávě za 3. monitorovací období. Ve sledovaném období proběhla realizace posledních dvou exkurzí v Dolním Rakousku a v Jihočeském kraji. Výstupy z exkurzí budou postupně zpracovávány do podoby metodiky/brožury zaměřené na možnosti oživení center obcí.

### **Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje**

Vertreter der angesprochenen Gemeinden werden nach der Datenbearbeitung im Rahmen der Untersuchung mit Musterbeispielen der Verbesserung der Umwelt und Infrastruktur, die sie in ihren Gemeinden ausnutzen können, bekannt gemacht.

Zástupci oslovených obcí v rámci průzkumu budou po zpracování dat seznámeni s ukázkovými příklady řešení zlepšování kvality životního prostředí a infrastruktury, které budou moci ve svých obcích využít.

Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Im Rahmen der Aktivität Belebung von Gemeindezentren hat die Arbeit an der Auswertung der Forschung in den Gemeinden und Schaffung der Methodik fortgesetzt. Es wurde der tschechische Teil der Umfrageforschung ausgewertet, wo za. 200 Antworten aus den Gemeinden in der Südböhmischen Region, Südmährischen Region und der Region Vysočina gesammelt. In der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Partner PP3 wurden konkrete Verfahren bei der Realisation der Forschung in Österreich besprochen. Mit den ausgewählten Gemeinden wird eine detaillierte Forschung oder Gespräche geführt und diese Beispiele werden in die geplante Methodik eingearbeitet. Alle diese Unterlagen werden in der nächsten Zeitperiode in die Methodik/Broschüre verarbeitet werden, die an die Möglichkeiten von Belebung der Gemeindezentren orientiert wird.

V rámci aktivity Oživení vesnických center probíhaly práce na vyhodnocení průzkumu obcí a tvorbě metodiky. Bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření za českou část, ve které bylo získáno cca 200 odpovědí z obcí v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Ve spolupráci s rakouským partnerem PP3 byl řešen postup při realizaci šetření v Rakousku. S vybranými obcemi bude provedeno podrobnější dotazování a tyto příklady budou zapracovány do připravované metodiky. Veškeré podklady budou v příštím MO zpracovávány do podoby metodiky/brožury zaměřené na možnosti oživení center obcí.

### **Wissen erweitern / Zlepšit znalosti**

Bei Konferenzen zum Thema Wiedereinstiegs der Frauen/Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit werden neue Stellungen zur Möglichkeiten der Arbeits- und Familienleben vorgestellt. Beste Best-Practice-Beispiele werden im Sammelband der Konferenzmaterialien bearbeitet.

Na konferenci o možnostech navrácení mužů/žen po MD/RD na trh práce budou představeny nové přístupy ke sladování pracovního a rodinného života. Nejlepší příklady dobré praxe budou zpracovány ve sborníku materiálů z konference.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Die Realisation der Konferenz zum Thema Beschäftigungsfähigkeit von Frauen/Männern nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit wurde in 4. Zeitperiode beschrieben. Den Teilnehmern wurden die einzelnen Einstellungen, die an der tschechischen und österreichischen Seite für Steigerung der Beschäftigung und der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen/Männern nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit benutzt werden. In dieser Zeitperiode wurden die einzelnen Beiträge aus der Konferenz verarbeitet. Die beteiligten Organisationen wurden wegen Korrekturen des Textes und Zusendung von Fotografien angesprochen. Arbeit an der Broschüre wird in der nächsten Zeitperiode erfolgen. In der elektronischen Version wird die Broschüre auf den Webseiten der einzelnen Partnerregionen für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Realizace konference na téma Zaměstnávání žen a mužů po MD/RD byla popsána ve 4. monitorovacím období. Účastníkům byly představeny jednotlivé postupy, které jsou v praxi na české i rakouské straně využívány pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po návratu z MD/RD. Ve sledovaném období byly zpracovávány podklady z příspěvků z konference. Zúčastněné organizace byly osloveny pro korekci textu a zaslání fotografií. Práce na sborníku budou pokračovat i v následujícím období. V elektronické podobě bude brožura dostupná na stránkách partnerských regionů pro širokou veřejnost.

### **Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje**

Übersicht der Best-Practice-Beispiele aus Regionen der einzelnen PP wird als ein Mustermaterial für Gemeinden und Löser dieser Problematik dienen. Mit eNewsletter werden auch weitere Gemeinden angesprochen. Materialien werden auch auf PP-Webseiten zugänglich und allen Interessenten zur Verfügung stehen.

Přehled příkladů dobré praxe z území jednotlivých PP bude sloužit jako vzorový materiál pro obce a řešitele této problematiky. Prostřednictvím vydávaného eNewsletteru budou osloveni i další obce. Materiály budou také přístupné na www stránkách PP a budou k dispozici všem zájemcům.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Die Übersicht der Beispiele guter Praxis wird durchlaufend ergänzt und es dient als Unterlage für Schaffung der eKarte. Die Karte ist unter <https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe> veröffentlicht. Die Interessenten können hier bei Umsetzung ihrer eigenen Aktivitäten Inspiration nehmen oder sich die potentiellen Projektpartner aus beiden Seiten der Grenze aussuchen. Die Informationen über die Projektaktivitäten werden im eNewsletter veröffentlicht. Die erste Ausgabe wurde im Dezember 2017 und die zweite im Dezember 2018 geschaffen und es ist für die Öffentlichkeit auf den Webseiten der Partnerregionen frei zugänglich.

Přehled příkladů dobré praxe je průběžně aktualizován a slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy. Ta je uveřejněna na stránkách <https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe>. Zájemci se zde mohou inspirovat při realizaci vlastních aktivit či vytipovat potenciální projektové partnery z obou stran hranice. Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu jsou uveřejněny v elektronicky dostupném zpravodaji. První vydání zpravodaje bylo zhotoveno v prosinci 2017, druhé vydání v prosinci 2018 a jsou volně dostupné na www stránkách partnerských regionů.

### Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rozpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Dopusud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uznán é náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uznané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rozpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	101 453.80	49 995.06	0.00	49 995.06	49.28	51 458.74
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	15 218.07	7 499.21	0.00	7 499.21	49.28	7 718.86
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	6 105.00	682.87	0.00	682.87	11.19	5 422.13
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	103 623.00	35 319.61	0.00	35 319.61	34.08	68 303.39
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	2 400.00	2 223.80	0.00	2 223.80	92.66	176.20
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	228 799.87	95 720.55	0.00	95 720.55	41.84	133 079.32
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	228 799.87	95 720.55	0.00	95 720.55	41.84	133 079.32

### Anhänge / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
----------	---------------------------	----------------------

