

RK-37-2019-85, př. 1
počet stran: 7

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 09.12.2019 um 10:48:00

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Projektnummer / Číslo projektu | ATCZ181 |
| Projektkronym / Zkratka projektu | Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ |
| Projekttitel / Název projektu | Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ |
| Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera | LP 1 |
| Name des Projektpartners / Název projektového partnera | Kraj Vysočina |
| Adresse / Adresa | 58733 Jihlava, Žižkova 57 |
| Kontaktperson / Kontaktní osoba | Eva Leligdonová |
| Kontakt (Tel. / E-Mail) | +420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz |
| Berichtstyp / Typ zprávy | Zwischenbericht / Průběžná zpráva |
| Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do) | 3 (01.06.2019 - 30.11.2019) |

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera

| Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera | Berichtsperioden / Monitorovací období | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| | Beginn / Začátek | Ende / Konec |
| | | |

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / Shrnutí činností partnera

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:

V rámci monitorovacího období 1. 6. 2019 - 30. 11. 2019 pokračovala rekonstrukce Centra tradiční lidové kultury v Třebíči dle projektové dokumentace a harmonogramu stavby. V září 2019 byla stavba dokončena a předána Kraji Vysočina. K jejímu slavnostnímu otevření a konání prvních akcí dojde v prosinci 2019 (4.MO).

LP koordinoval účast na akcích pořádaných v rámci projektu (přeposílání pozvánek, povinná publicita atd.). Dva zástupci LP se zúčastnili vernisáže výstavy k projektu a následného jednání projektových partnerů v Českých Budějovicích.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

11.1 Das Volkskulturzentrum / Centrum tradiční lidové kultury

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

V rámci monitorovacího období 1. 6. 2019 - 30. 11. 2019 pokračovala rekonstrukce Centra tradiční lidové kultury v Třebíči dle projektové dokumentace a harmonogramu stavby. V září 2019 byla stavba dokončena a předána Kraji Vysočina.

Anhänge: / *Přílohy:*

Dateiname / *Název souboru:* Kolaudační_souhlas_CTLK.pdf

Dateiname / *Název souboru:* Zápis_o_převzetí_díla.pdf

Zielgruppen: / *Cílové skupiny:*

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

P Vorbereitung / *Příprava*

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / *Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?*

Nerelevantní.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / *Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?*

M Management / *Management*

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / *Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?*

LP komunikoval s ostatními PP v záležitostech týkajících se realizace projektu. V tomto MO byla přes eMS systém podána žádost o změnu v rozpočtu u PP5, kterou LP administroval v systému eMS. Tato změna byla schválena. Dne 6. 11. 2019 proběhlo v Českých Budějovicích setkání projektových partnerů, které pořádal PP2.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / *Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?*

Ne.

T1 Gemeinsame Präsentation der Volkskultur / *Společná prezentace tradiční lidové kultury*

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Dva zástupci LP se zúčastnili vernisáže výstavy k projektu na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Výstavu zahajovala hejtmanka Jihočeského kraje a zúčastnili se i krajszí radní. Za projekt se zúčastnili zástupci od všech PP. Po zahájení výstavy se konalo jednání projektových partnerů.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

I1 Volkskulturzentrum in Třebíč / Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

LP v rámci aktivity Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči pokračoval v rekonstrukci stavby dle projektové dokumentace a harmonogramu stavby viz. přílohy - stavební deník, zápisy z kontrolních dnů. Dne 6. 9. 2019 vydal Městský úřad v Třebíči kolaudační souhlas k této stavbě a dne 30. 9. 2019 došlo k předání stavby investorovi (Kraj Vysočina) dle plánu projektu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput I1.1.1 Die Rekonstruktion des Objektes / Rekonstrukce objektu

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

LP v rámci aktivity Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči pokračoval v rekonstrukci stavby dle projektové dokumentace a harmonogramu stavby viz. přílohy - stavební deník, zápisy z kontrolních dnů. Dne 6. 9. 2019 vydal Městský úřad v Třebíči kolaudační souhlas k této stavbě a dne 30. 9. 2019 došlo k předání stavby investorovi (Kraj Vysočina) dle plánu projektu.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: Kolaudační_souhlas_CTLK.pdf

Dateiname / Název souboru: Zápis_o_odstranění_VaN.pdf

Dateiname / Název souboru: Zápis_o_převzetí_díla.pdf

Dateiname / Název souboru: zápisy_z_KD_-_CTLK.xls

I2 Färbermuseum/Zeugfärberei Gutau / Muzeum modrotisku / Barvárna Gutau

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Nerelevantní.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

I3 Haus der Regionen und Kinderfolkloretraditionen / Dům regionů a dětských folklorních tradic

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Nerelevantní.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

C Kommunikation / Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny povinnou publicitou. Na jednáních projektového týmu byly použity stolní vlaječky EU. Projekt byl doplněn do projektové databáze iBox <https://www.at-cz.eu/lidova-kultura-volkskultur-at-cz>, kde byly aktualizovány informace o projektu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 521 279.48

| Anhänge / Přílohy | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nr. / Č. | Dateiname / Název souboru | Kommentar / Komentář |
| 1 | jednání PP_vernisaž_ČB_6.11.2019.zip | |
| 2 | Smlouva o dílo - ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.pdf | |
| 3 | Dodatek č. 1 - ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.pdf | |
| 4 | Smlouva o dílo, autorský dozor - ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.pdf | |
| 5 | Dodatek č. 1 - ARTPROJEKT JIHLAVA.pdf | |
| 6 | Smlouva o zajištění činnosti TD - EKO-BIO MORAVA s.r.o.pdf | |
| 7 | Smlouva o zajištění výkonu činností BOZP - Irena Rybářová.pdf | |
| 8 | P15_Tabulka_zmeny rozpocetu_podepsná.pdf | |

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum