

Projektová fiše

RK-38-2023-103, př. 2
počet stran: 4

Kód projektu:	15-06-KU-ORR-0442
Název projektu:	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zkratka projektu:	Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Popis a zdůvodnění:	Jedná se o grantové schéma na financování výměny kotlů.
Předpokládaný začátek:	03.08.2015
Předpokládané ukončení:	31.12.2018
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Rozpočet projektu celkem:	262680000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
realizace grantového schématu "Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina"			31.12.2018		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Jež	Ostatní
Iveta Fryšová	Koordinátor
Petr Tlustoš	Právník
Božena Šprynarová	Finanční manager
Kateřina Žáková	Technický manager
Martin Čáp	Projektový manager
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	262 680 000.00
Výdaj	Nevyužito	262 680 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	262 680 000.00	262 680 000.00	
Reálné	264 358 088.91	264 261 434.50	96 654.41
Rozdíl	-1 678 088.91	-1 581 434.50	

Příjmy

Výdaje

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2021	11	6 000.00
	2021	07	120 000.00
Nevyužito	2021	06	3 600.00
	2020	11	127 500.00
	2020	07	120 000.00
	2019	12	5 625.00
	2019	08	6 000.00
Nevyužito	2019	07	112 393.80
	2019	05	120 000.00
Nevyužito	2019	02	-1 200.00
	2019	02	11 625.00
Nevyužito	2019	01	1 200.00
	2018	11	6 000.00
	2018	10	104 199.20
	2018	08	127 500.00
	2018	06	4 123.00
	2018	05	3 375.00
	2017	11	922.82
	2017	10	5 980.00
	2017	08	189 138.75
	2017	06	232 500.00
	2017	05	76 500 000.00
	2017	05	352 048.20
	2017	04	112 500.00
	2016	12	68 621 349.14
	2016	06	632 709.00
	2016	02	116 833 000.00

Rok	Měsíc	Částka
2021	11	123 600.00
2021	01	120 000.00
2020	07	8 195 273.54
2020	02	6 000.00
2019	12	131 625.00
2019	03	110 199.20
2019	03	127 500.00
2019	01	72 739.00
2018	12	133 148.00
2018	11	66 685.00
2018	10	983 758.90
2018	09	72 689.00
2018	08	72 580.00
2018	07	-5 460 331.22
2018	07	5 532 815.22
2018	06	80 408.00
2018	06	116 400.00
2018	05	247 500.00
2018	05	71 440.00
2018	04	600 000.00
2018	04	88 701.00
2018	03	67 484.00
2018	03	120 000.00
2018	02	158 135.80
2018	02	4 086 362.40
2018	01	6 162 932.02
2018	01	31 552.00
2017	12	4 448 505.60
2017	12	59 175.00
2017	11	159 010.00
2017	11	4 444 556.80
2017	10	3 000 000.00
2017	10	218 764.00
2017	09	2 754 051.20
2017	09	159 080.00
2017	08	327 546.52
2017	08	1 803 253.60
2017	07	1 080 000.00
2017	07	648 903.14
2017	06	472 406.21
2017	06	476 769.60
2017	05	1 034 301.15
2017	04	746 463.00
2017	03	1 836 651.00
2017	02	23 198 665.39
2017	01	50 512 519.43
2016	12	39 686 705.75
2016	11	35 700 852.11
2016	10	23 575 952.51
2016	09	17 913 609.37
2016	08	21 446 665.58
2016	07	5 273 861.68
2016	06	276 864.00
2016	05	254 396.00
2016	04	296 092.00
2016	03	336 617.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

- 176 250.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

240 253 934.50 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno