

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, Brno, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: Ing. Mojmír Pehal, vedoucí odboru životního prostředí
Telefon: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@jmk.cz

a

Název: **Kraj Vysočina**
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina
Oprávněný k podpisu: Ing. Pavel Hájek, člen Rady Kraje Vysočina
Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 586 01
IČO: 70890749
DIČ: CZ 70890749
ID datové schránky: ksab3eu
Kontaktní osoba: Ing. Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Telefon: 564 602 512
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely dne 14. 3. 2022 ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina“.

Osobou zmocněnou k tomu, aby jménem každého z objednatelů a na jejich účet činil úkony v průběhu zadávacího řízení a realizace díla, bude Jihomoravský kraj (není-li dále ve smlouvě výslovně uvedeno jinak).

(společně dále jen „objednatel“)

a

Společnost VRV + AQP

zastoupená na základě společenské smlouvy vedoucím společníkem:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva
Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901
ID datové schránky: 4qfgxx3
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D.
Telefon: 257 110 278
E-mail: zrostlik@vrv.cz

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1930;

2. společník:

Název: **AQUA PROCON s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, jednatelem
Sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
ID datové schránky: cjjzg5z
Kontaktní osoba: Petr Baránek, ředitel divize 04 – Zásobování vodou
Telefon: 541 426 050
E-mail: petr.baranek@aquaprocon.cz

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 10. 2022 smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
2. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě je úprava termínů plnění díla.
3. Odůvodnění prodloužení termínů plnění díla:

V průběhu zpracování části C díla vytvořil správce povodí nové podklady, které obsahují stěžejní informace o kapacitách vodních zdrojů, bez nichž není možné správně zpracovat část C díla. Předání těchto podkladů zhotoviteli v září 2023 vyvolává nutnost přepracování části C, jež zhotovitel není schopen provést ve smluveném termínu. Postup správce povodí nemohl ani zhotovitel ani objednatel ovlivnit. Část D díla časově i věcně navazuje na zpracování části C. Prodloužení termínu realizace díla odpovídá úrovni rozpracovanosti díla a nezbytnému časovému období na přepracování již zpracovaných částí.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Článek VI. Doba a místo předání plnění, odst. 2 písm. b) a c), zní:**
„b) zpracování části „C“ díla **nejpozději do 29. 4. 2024;**
c) zpracování části „D“ díla **nejpozději do 28. 6. 2024.**“

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven i podepsán elektronicky. Osoba, která jej podepíše jako poslední, jej bezodkladně zašle ostatním podepisujícím.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který o tom bude zhotovitele informovat.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 18. 12. 2023 na její 118. schůzi usnesením č.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Kraje Vysočina dne 19. 12. 2023 usnesením č./38/2023/RK.

objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman

zhotovitel
společnost VRV + AQP
zastoupená
Ing. Šárkou Balšánkovou a
Ing. Janem Cihlářem
místopředsedkyní představenstva a
členem představenstva VRV

objednatel
za Kraj Vysočina
Ing. Pavel Hájek
člen Rady Kraje Vysočina