

Projektová fiše

Kód projektu:	24-02-KU-ORR-1443
Název projektu:	Krajská knihovna Vysočiny - FVE
Zkratka projektu:	KKV - FVE
Popis a zdůvodnění:	Předmětem projektu je fotovoltaická elektrárna na střeše objektu krajské knihovny o předpokládaném výkonu 20 kWp. Projekt bude připravován do výzvy v rámci Modernizačního fondu.
Předpokládaný začátek:	04.08.2025
Předpokládané ukončení:	30.11.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská knihovna Vysočiny
Dotčené budovy:	0631.260.001 - Budova Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě (Krajská knihovna Havlíčkův Brod)
Dotčené pozemky:	0631.260.301 - stavební parcela Havlíčkův Brod 8086 (Krajská knihovna Havlíčkův Brod)

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	

Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.10.2024	31.10.2024		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		01.04.2024	30.09.2024		
Veřejná zakázka na dodavatele		01.03.2025	30.05.2025		
Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací		04.08.2025	04.08.2025		
Ukončení prací		30.11.2025	30.11.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager
Jan Jež	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Zdeněk Berka	Technický manager
Lucie Kropáčková	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Ministerstvo životního prostředí	450 000.00
Výdaj	rozpočet kraje	1 200 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	450 000.00	1 200 000.00	
Reálné	450 000.00	1 200 000.00	- 750 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Ministerstvo životního prostředí	2025	12	450 000.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2025	12	1 200 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

Nenalezeno

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno