

## PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu		
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1	
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ	
Projektitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ	
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina	
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57	
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář	
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz	
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von - bis) / Monitorovací období č. (od - do)	13 (01.01.2022 - 30.06.2022)	

### Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu

Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des  
Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / *Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v  
průběhu monitorovacího období*

In der 13. BP, d.h. vom 1. Januar bis 30. Juni 2022, arbeiteten die Projektpartner gemäß dem festgelegten Zeitplan an den Aufgaben, Zielen und Indikatoren des laufenden Projekts mit. Die Partner tauschten sich über die Vorbereitung und Durchführung einzelner Projektaktivitäten aus, kooperierten bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und beim Aufbau neuer Projektpartnerschaften und unterstützten die Antragsteller. Sie haben gemeinsam die Veranstaltungen im AP 1 nach dem Zeitplan vorbereitet und durchgeführt (grenzüberschreitende thematische Workshops). Sie informierten und unterstützten potenzielle Kandidaten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Einklang mit den regionalen Strategien und halfen bei der Suche nach Partnern in den Partnerregionen bereits für den neuen Programmplanungszeitraum. Zu Beginn des Jahres fand der Kontakt aufgrund der anhaltend schwierigen Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und internen Vorschriften hauptsächlich online und per Telefon statt, danach konnten die Veranstaltungen persönlich abgehalten werden. Wie in den vorangegangenen Zeiträumen wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, dass potenzielle Kandidaten und Antragsteller für die Finanzierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit so gut wie möglich informiert und unterstützt werden, um die regionale Entwicklung in dem betreffenden gemeinsamen grenzüberschreitenden Gebiet zu stärken. Ein Projektänderungsantrag - Änderung des LP-Bankkontos wurde verwaltet. Im Rahmen des Projekts wurde eine Reihe von 4 bilateralen thematischen Workshops, eine Sitzung der Projektsteuerungsgruppe und eine Sitzung der Projektpartner organisiert. Gemäß den Programmbestimmungen wurde die Öffentlichkeitsarbeit für diese Veranstaltungen sichergestellt und Pressemitteilungen herausgegeben. Die Partner nahmen auch an mehreren Online-Sitzungen zur Vorbereitung des neuen Programmplanungszeitraums zusammen mit den Implementierungsstrukturen teil. Weitere Informationen in den einzelnen AP.

Ve 13. MO, tj. od 1. 1. do 30. 6. 2022, projektoví partneři vzájemně spolupracovali na úkolech, naplňování cílů a plnění indikátorů běžícího projektu dle nastaveného harmonogramu. Partneři společně komunikovali ohledně přípravy a realizace jednotlivých aktivit projektu, spolupracovali při přípravě akcí a při vytváření nových projektových partnerství, poskytovali podporu žadatelům. Společně připravili a zrealizovali akce v PB 1 podle harmonogramu (přeshraniční tematické workshopy). Poskytovali informace a podporu potenciálním zájemcům o přeshraniční spolupráci v souladu s regionálními strategiemi a pomáhali s hledáním partnerů v partnerských regionech již pro nové programovací období. Zpočátku roku probíhal kontakt především online a telefonicky vzhledem k přetrvávající složité situaci ohledně pandemie COVID-19 a s tím souvisejícími restrikcemi a vnitřními nařízeními, následně už akce mohly probíhat prezenčně. Stejně jako v minulých obdobích byl kladen důraz na zajištění co největší informovanosti a podpory potenciálních zájemců a žadatelů o získání finančních prostředků na přeshraniční spolupráci s cílem posílit regionální rozvoj v dotčeném společném přeshraničním území. Byla administrována žádost o změnu projektu - změna bankovního účtu LP. V rámci projektu byla zorganizována série 4 bilaterálních tematických workshopů, proběhlo 1 jednání Řídicí skupiny projektu a 1 schůzka PPs. Podle programových pravidel byla zajištěna publicita na těchto akcích, dále byly vydávány tiskové zprávy. Partneři se také účastnili několika online jednání pro přípravu nového programovacího období společně s implementačními strukturami. Bližší informace v jednotlivých PB.

**Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle /  
 Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem**

<b>Abkürzung des Partners / Zkratka partnera</b>	<b>Datum der Bestätigung / Datum potvrzení</b>	<b>Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC</b>	<b>EFRE Anteil / Podíl z EFRR</b>
--	--	--	-----------------------------------

**Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky**

<b>Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu</b>	<b>Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle</b>	<b>Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.</b>
1 - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik	to a large degree	In diesem Zeitraum wurden 4 thematische Netzwerktreffen organisiert. In allen BP wurden bereits 4 grenzüberschreitende Expertenkonferenzen und 11 thematische Netzwerktreffen organisiert.  V tomto období byla organizována 4 tematická síťová setkání. V rámci všech MO již bylo zorganizováno: 4x přeshraniční odborná konference, 11x tematické síťové setkání.
2 - Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte	to a large degree	Alle Partner unterstützten potenzielle Antragsteller intensiv bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten, um das Bewusstsein für die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu schärfen und die allgemeine Informiertheit in dem Gebiet zu verbessern.  Ze strany všech partnerů byla poskytována intenzivní podpora potenciálním žadatelům při přípravě a realizaci jejich přeshraničních aktivit a s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a zlepšit celkovou informovanost v území.

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts /  
 Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindika- toren / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindika- toren / Součet cílových hodnot výstupů projektu	Summe der bisher erreichten Outputindika- toren / Součet dosud dosažených indikátorů výstupů	Nummer der Outputindika- toren des Projekts / Číslo ukazatele výstupů projektu	Bezeichnung des Outputindika- tors des Projekts / Název ukazatele výstupů projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupů projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 - (Projekt)Partn- er sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschr- eitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničnic- h aktivit	6.0	6.00	T1.1.1	Formal und inhaltlich in grenzüberschr- eitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner  Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnic- h aktivit	6.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
			T2.1.1	Projektpartner , die formal und inhaltlich in grenzüberschr- eitende Aktivitäten eingebunden sind Projektví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnic- h aktivit	0.00	31.12.2019 00:00:00	6.00	proceeding according to work plan



Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny						
Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	80.00	258.00	16.00	Organisation von 2 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 2 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Gemeinden, Mikroregionen, lokalen Aktionsgruppen, Gemeindebünde zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, svazků obcí	342.50
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	60.00	522.00	82.00	Organisation von 4 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 4 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der österreichischen Länder und tschechischen Kreisen, ihrer Ämter und zuständigen Abteilungen und Vertreter der von Ländern und Kreisen errichteten Organisationen Zástupci rakouských zemí a českých krajů, jejich úřadů a příslušných odborů a zástupci zeměmi a kraji zřizovaných organizací	1 006.66
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	60.00	186.00	17.00	Organisation von 4 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 4 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der regionalen Managements und regionalen Entwicklungsagenturen, regionale Verkehrskordinatoren, Euroregionen, Nationalparks, Arbeitsämter, KMU zástupci regionálních managementů a regionálních rozvojových agentur, regionální koordinátoři dopravy, euroregiony, národní parky, úřady práce, MSP	338.33

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NGOs)	60.00	192.00	19.00	Organisation von 3 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 3 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	gemeinnützige Organisationen, die in für das Programm relevanten Bereichen tätig sind neziskové organizace působící v oblastech relevantních v rámci programu	351.66
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen	60.00	341.00	64.00	Organisation von 4 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 4 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Universitäten, Hochschulen, wissenschaftlich forschenden Zentren und Institutionen, wissenschaftlich forschenden Parks zástupci univerzit, vysokých škol, vědeckovýzkumných center a institucí, vědeckovýzkumných parků	675.00
vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	60.00	186.00	14.00	Organisation von 1 bilateralen thematischen WS (siehe LP-Bericht) Organizace 1 bilaterálního tematického WS (viz zpráva za LP)	Vertreter der Bildungsinstitutionen Kindergärten, Grundschulen, Mittelschulen, Zentren für Schuldienste, fachliche Schulen und Bildungsinstitution für Weiterbildung zástupci vzdělávacích institucí - mateřských, základních a středních škol, středisek služeb školám, odborné školy a vzdělávací instituce pro další vzdělávání	333.33

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	50.00	103.00	21.00	Organisation von 4 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 4 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	breite Öffentlichkeit mit dem Interesse an tschechisch-österreichische n grenzüberschreitenden Aktivitäten und an die grenzüberschreitende Zusammenarbeit  široká veřejnost se zájmem o česko-rakouské přeshraniční aktivity a o přeshraniční spolupráci	248.00
národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung	40.00	74.00	7.00	Organisation von 2 bilateralen thematischen WS (siehe Berichte der einzelnen Partner) Organizace 2 bilaterálních tematických WS (viz zprávy za jednotlivé partnery)	Vertreter der Bundesministerien (Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt,...) und ihre Organisationen, wie z.B. Bundesämter  zástupci spolkových ministerstev (průmysl, věda, životní prostředí,...) a jejich navazující organizace, jako např. Spolkové úřady	202.50

**Probleme und gefundene Lösungen / Problémy a nalezená řešení**

keine

žádné

**Horizontale Prinzipien / Horizontální principy**

**Horizontale Prinzipien /  
Horizontální principy**

**Bitte wählen Sie den Beitrag während des  
Berichtszeitraumes / Vyberte prosím příspěvek v  
průběhu monitorovacího období**

**Beschreibung des Beitrags während des  
Berichtszeitraumes / Popis příspěvku v průběhu  
monitorovacího období**



<p>Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Die Gleichstellung von Männern und Frauen wird während der Dauer der Projektaktivitäten nicht beeinträchtigt. An den Veranstaltungen in diesem Zeitraum nahmen relevante Vertreter der betroffenen Institutionen und Organisationen teil, unabhängig vom Geschlecht (4x bilaterale WS und 1x WS zur Projektinitiierung).</p> <p>Po dobu trvání projektu v rámci jeho aktivit není narušována rovnost postavení mezi muži a ženami. Účastníky akcí v tomto období byli relevantní zástupci daných institucí a organizací, bez ohledu na pohlaví (4x bilaterální WS a 1x WS k iniciaci projektů).</p>
---	--------------------------------	--

<p>Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung</p> <p>Rovné příležitosti, nediskriminace a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung werden während der gesamten Durchführung des Projekts und im Rahmen seiner Aktivitäten beachtet. Keine Zielgruppe oder Vertreter einer Institution oder Organisation werden diskriminiert. Die Veranstaltungen finden in öffentlichen Einrichtungen, in angemieteten Räumen mit Rollstuhlzugang oder online statt. Relevante Vertreter von Organisationen und Institutionen wurden in diesem Zeitraum zu Veranstaltungen (4x bilaterale WS, 1x WS zur Projektinitiierung) im gesamten Programmgebiet eingeladen.</p> <p>Rovné příležitosti a nediskriminace jsou po dobu celé realizace projektu dodržovány v rámci jeho aktivit. Žádná cílová skupina ani zástupce žádné instituce či organizace nejsou diskriminováni. Akce jsou pořádány v prostorách veřejných institucí, v pronajatých místnostech s bezbariérovým přístupem nebo online. Relevantní zástupci organizací a institucí byly v tomto období zvány na akce (4x bilaterální WS, 1x WS k iniciaci projektů) napříč celým programovým územím.</p>
---	--------------------------------	---

<p>Nachhaltige Entwicklung                  Udržitelný rozvoj</p>	<p>wie geplant – dle plánu</p>	<p>Das Projekt hat (in allen BP) positive Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung. Die Themen der vier grenzüberschreitenden Workshops, die in diesem Zeitraum stattfanden (Kultur und Tourismus, Forschung und Innovation, Bildung sowie Klimawandel und Umweltschutz), sind aktuell und ihre Lösungen tragen zur nachhaltigen Entwicklung im Programmgebiet bei. Die Projektaktivitäten tragen zu einer gemeinsamen nachhaltigen grenzüberschreitenden Regionalentwicklung bei. Diese Entwicklung wird auch durch gut vorbereitete Projekte und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Organisationen usw. als Ergebnis laufender Projektaktivitäten (z. B. 1x WS zur Projektinitiierung) positiv beeinflusst.</p> <p>V rámci projektu (ve všech monitorovacích obdobích) dochází k pozitivnímu dopadu na udržitelný rozvoj. Témata 4 v tomto období uskutečněných přeshraničních workshopů (kultura a cestovní ruch, výzkum a inovace, vzdělávání a klimatická změna a ochrana ŽP) jsou aktuální a jejich řešení napomáhá udržitelnému rozvoji v programové oblasti. Aktivity projektu pomáhají společnému udržitelnému přeshraničnímu regionálnímu rozvoji. Tomuto rozvoji pozitivně napomáhají také kvalitně připravené projekty a zlepšující se spolupráce mezi institucemi, organizacemi atd., které jsou důsledkem průběžně realizovaných aktivit projektu (např. 1x WS k iniciaci projektů).</p>
---	--------------------------------	---

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>
<b>AP P Vorbereitung / PB P Příprava</b>
<b>Beginn AP / Začátek PB</b> 01.04.2016
<b>Ende AP / Konec PB</b> 01.04.2016
<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b> completed
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b> € 0.00
<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>
<b>Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner / <i>Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera</i></b> nicht relevant nerelevantní
<b>AP M Management / PB M Management</b>
<b>Beginn AP / Začátek PB</b> 01.04.2016
<b>Ende AP / Konec PB</b> 31.12.2022
<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b> proceeding according to work plan
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b> € 0.00

<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>		
Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Die einzelnen Partner arbeiteten in dieser Berichtsperiode weiterhin eng zusammen. Sie tauschten sich kontinuierlich über den Aufbau der Aktivitäten aus, arbeiteten intensiv zusammen, um geeignete Partner für die Antragsteller auf beiden Seiten der Grenze zu finden, und standen in ständigem Kontakt per Telefon und E-Mail. Sie konsultierten Projekte mit potenziellen Antragstellern im Hinblick auf regionale Relevanz und Kontinuität mit regionalen Strategien. Sie haben auch bereits Fragen zum neuen Programmplanungszeitraum beantwortet. Die Mitarbeiter des federführenden Partners koordinierten diese Zusammenarbeit. Die 12. Sitzung der Projektsteuerungsgruppe (PSG) fand unter Beteiligung aller Partner statt, online am 17.2.2022, mehr dazu in der PB für LP. Hier wurden die aktuellen Projektthemen, die Fortschritte bei der Einreichung der Projektberichte, die Erfüllung der Indikatoren und die Vorbereitung gemeinsamer Aktionen erörtert. Um die Organisation der gemeinsamen bilateralen Workshops zu koordinieren, wurde am 13.4.2022 ein Treffen der PPs in Zwettl bei PP6 organisiert (thematische bilaterale Workshops bei LP, PP3, PP5 und PP6). Die Projektmitarbeiter nahmen weiterhin an den Fachsprachkursen teil (LP, PP2, PP3). Die notwendige Zusammenarbeit mit den Programminstitutionen wurde fortgesetzt, wie MA, NB, JS, FLC - Teilnahme an der 14. AT-CZ PG (7.4.2022 online), Teilnahme an der 8. AT-CZ TWG (20.1.2022 online), Teilnahme an der 9. AT-CZ TWG (21.2.2022 online), Teilnahme an der 10. AT-CZ TWG (14.3.2022 online), Teilnahme an der 11. TWG AT-CZ (27.4.2022 online), Teilnahme an 12. TWG AT-CZ (29.6.2022 online), Teilnahme an der Special Session SPF 2021+ (2.5.2022 online), Teilnahme an der 8. Arbeitsgruppe SPF 2021+ (24.2.2022 online), Teilnahme an der 9. Arbeitsgruppe SPF 2021+ (7.4.2022 online), Teilnahme an der 10. Arbeitsgruppe SPF 2021+ (23.6.2022 online). Ein zweisprachiger Bericht auf Projektebene wurde für 12. BP erstellt.

Jednotliví partneři i v průběhu tohoto monitorovacího období úzce spolupracovali. Průběžně komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání vhodných partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém telefonickém a emailovém spojení. Konzultovali projekty s potenciálními žadateli z hlediska regionální relevance a návaznosti na regionální strategii. Zodpovídali již také dotazy vztahující se k novému programovacímu období. Pracovníci vedoucího partnera tuto spolupráci koordinovali. Bylo uspořádáno 12. jednání Řídící skupiny projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů, a to 17.2.2022 online, více v MZ za LP. Zde se diskutovaly aktuální záležitosti projektu, průběh podávání MZ, plnění indikátorů a příprava společných akcí. Pro koordinaci organizace společných bilaterálních workshopů byla zorganizována schůzka PPs ve Zwettlu na půdě PP6, a to 13.4.2022 (tematické bilaterální workshopy u LP, PP3, PP5 a PP6). Pracovníci zařazení do projektu se i nadále účastnili odborného jazykového vzdělávání (LP, PP2, PP3). Pokračovala i nezbytná spolupráce s programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC - účast na 14.PG AT-CZ (7.4.2022 online), účast na 8.TWG AT-CZ (20.1.2022 online), účast na 9.TWG AT-CZ (21.2.2022 online), účast na 10.TWG AT-CZ (14.3.2022 online), účast na 11. TWG AT-CZ (27.4.2022 online), účast na 12. TWG AT-CZ (29.6.2022 online), účast na Special Session SPF 2021+ (2.5.2022 online), účast na 8. WG SPF 2021+ (24.2.2022 online), účast na 9. WG SPF 2021+ (7.4.2022 online), účast na 10. WG SPF 2021+ (23.6.2022 online). Byla vypracována dvojjazyčná zpráva na úrovni projektu za 12. MO.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

keine  
žádné

### Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity M.1	Verwaltung und Administration des Projektes Řízení a administrace projektu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity M.2	Weiterbildung des Projektteams Vzdělávání projektového týmu	03.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity M.3	Evaluation Evaluace	01.2019	12.2019	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup M.3.1	Evaluation des Projekts Evaluace projektu	12.2019	Eine externe Evaluation wird am Ende des Projekts bearbeitet. Diese Evaluation gibt der LP auf.  Bude zpracována externí evaluace na konci projektu. Tuto evaluaci zadá LP.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Siehe Projektbericht in der 7. BP.

Viz zpráva za projekt v 7. MO.

**AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace**

<b>Beginn AP / Začátek PB</b>		
01.04.2016		
<b>Ende AP / Konec PB</b>		
31.12.2022		
<b>Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku</b>		
proceeding according to work plan		
<b>Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:</b>		
€ 0.00		
<b>Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:</b>		
Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	



**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

In diesem Zeitraum wurden keine grenzüberschreitenden Konferenzen abgehalten, im Rahmen der letzten BP werden 2 Konferenzen organisiert. Die Themen, Termine und die Beteiligung der einzelnen Partner an der Vorbereitung wurden jedoch gemeinsam besprochen. Die Partner organisierten vier bilaterale thematische Workshops, um den Bedarf für den neuen Zeitraum 2021-2027 abzustimmen. Alle PP nahmen aktiv teil, vermittelten Teilnehmer für ihre Regionen und trugen zur Mitorganisation und Moderation bei.

V tomto období nebyla realizována žádná přeshraniční konference, 2 konference budou organizovány v posledním MO. Byly však společně diskutována témata, termíny a zapojení jednotlivých partnerů do přípravy. Partneři zorganizovali 4 bilaterální tematické workshopy zaměřené na sladění potřeb pro nové období 2021-2027. Všichni PPs se aktivně účastnili, zprostředkovali účastníky za svoje regiony a podíleli se na spoluorganizaci a zajištění.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

Durchführung von thematischen Netzwerktreffen, Anzahl 11: Wir haben jetzt 6 Netzwerkveranstaltungen für den laufenden Zeitraum und 5 Veranstaltungen für den neuen Zeitraum 2021-27 organisiert. Damit haben wir den Gesamtindikator von 11 Veranstaltungen für diese Aktivität erfüllt.

Realizace tematických síťových setkání, počet 11: Nyní máme za sebou organizaci 6 akcí na propojení partnerů současného období a 5 akcí pro nové období 2021-27. Máme tedy splněn souhrnný indikátor 11 akcí u této aktivity.

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner - d.h. Kreise Vysočina, Südböhmen, Südmähren, Land OÖ (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Alle genannten Partner werden eng an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung aller grenzüberschreitenden Aktivitäten und Veranstaltungen zusammenarbeiten. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH. Všichni jmenovaní partneri budou úzce spolupracovat na přípravě, organizaci a realizaci všech přeshraničních aktivit a akcí.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	6.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan
---	--	--	---------------------	------	------	------	-----------------------------------

### Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uved'te prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T1.1	Grenzüberschreitende Konferenzen Přeshraniční konference	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.1	Organization der gü. Konferenz Organizace přeshraniční konference	12.2022		proceeding according to work plan	

			<p>6 Konferenzen in den beteiligten Regionen werden für die Fachöffentlichkeit zu für das gesamte Grenzgebiet relevanten Themen abgehalten. Die vorgesehenen Themen sind z.B. Kultur und Tourismus, Ländliche Grenzgebiete, Kooperation in Forschung und Innovation, Mobilität u.ä. Die Teilnahme bis 150 interessierten Personen aus allen Regionen wird angestrebt. Konferenzen sind zumindest halbtägig und werden mit Catering umgesetzt, um in Pausen dem Zielpublikum die Diskussion untereinander zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Die Breitenwirkung der Ergebnisse wird durch gezielte Weitergabe mittels geeigneter Formate und Medien gewährleistet.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>V zapojených regionech bude uspořádáno 6 konferencí pro odbornou veřejnost na témata relevantní pro celé pohraničí. Plánovanými tématy jsou například kultura a CR, venkovské příhraniční oblasti, spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, mobilita a podobně. Bude usilováno o účast až 150 osob ze všech regionů, které mají o dané téma zájem. Konference budou minimálně půldenní s cateringem a cílovému publiku bude v rámci přestávek dána možnost vést mezi sebou diskuze, které budou co nejlépe podpořeny. Široké působení výsledků bude zajištěno cíleným šířením vhodných formátů a médií.</p>	
--	--	--	---	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

In diesem Zeitraum wurden keine grenzüberschreitenden Konferenzen durchgeführt. Im Rahmen der letzten BP werden zwei Konferenzen bei dem PP3 und PP6 organisiert. Die Themen, Termine und die Beteiligung der einzelnen Partner an der Vorbereitung wurden jedoch gemeinsam besprochen.

V tomto období nebyla realizována žádná přeshraniční konference. 2 konference budou organizovány v posledním MO, a to u PP3 a PP6. Byly však společně diskutovány témata, termíny a zapojení jednotlivých partnerů do přípravy.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T1.2	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	04.2016	12.2022	completed

Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / Dílčí výstup T1.2.1	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	12.2022		completed and achieved as planned	

Umsetzung von 5 thematischen Treffen mit dem Ziel die Partner im laufenden Programmplanungszeitraum miteinander zu verbinden + 6 bilaterale Treffen mit dem Ziel die Bedürfnisse für die neue Periode 2021-2027 abzustimmen. Die ausgewählten Themen sind zwischen allen Regionen abgestimmt, wengleich eine aktive Rolle aller Regionen beim Netzwerktreffen nicht unbedingt erforderlich. Thematische Workshops sind mehrstündige Veranstaltungen, die auch mit Fachexkursionen oder thematisch relevanten Besichtigungen kombiniert werden können. Sie können öffentlich zugänglich sein und umfassen einen Teilnehmerkreis von bis zu 50 Personen von mehr als 2 Regionen. Die Zielgruppe ist das interessierte Fachpublikum sowie die Verwaltung. Die Verbreitung der Ergebnisse an die Öffentlichkeit wird gewährleistet, wobei die kommunale Verwaltung, Multiplikatoren sowie thematisch ausgerichtete NGOs als Zielpublikum im Vordergrund stehen.

		<p>Realizace 5 tematických setkání zaměřených na propojení partnerů v rámci současného programového období + 6 bilaterálních setkání zaměřených na sladění potřeb pro nové období 2021-2027. Zvolená témata budou odsouhlasena všemi regiony, avšak aktivní role všech regionů při těchto setkáních nebude bezpodmínečně nutná. Tematické workshopy jsou několikahodinové akce, které mohou kombinovat odborné exkurze nebo tematicky relevantní prohlídky. Mohou být přístupné veřejnosti a zúčastnit se může až 50 osob z více než dvou regionů. Cílovou skupinou je zde odborné publikum, stejně tak jako správa. Bude zajištěno poskytnutí výsledků veřejnosti, přičemž komunální správa, multiplikátoři a tematicky zaměřené NNO stojí jako cílové publikum v popředí.</p>		
--	--	---	--	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Während dieses Zeitraums organisierten die PPs 4 bilaterale thematische Workshops, um den Bedarf für den neuen Zeitraum 2021-2027 abzustimmen. - 5.5.2022 wurde vom PP6 in Horn ein bilateraler Workshop zum Thema "Kultur und Tourismus" organisiert - 19.5.2022 wurde vom PP5 und PP6 in Linz ein bilateraler Workshop zum Thema "Innovation und Forschung" organisiert - 8.6.2022 wurde vom LP ein bilateraler Workshop in Telč zum Thema "Bildung" organisiert - 22.6.2022 wurde vom PP3 ein bilateraler Workshop in Brünn zum Thema "Umweltschutz" organisiert Andere Projektpartner stellten einschlägige Experten zum Thema aus ihren Regionen zur Verfügung und beteiligten sich auch selbst aktiv, siehe Berichte für LP, PP3, PP5, PP6.

V tomto období PPs zorganizovali 4 bilaterální tematické workshopy zaměřené na sladění potřeb pro nové období 2021-2027. Zvolená témata byla odsouhlasena všemi regiony. - 5.5.2022 byl v Hornu ze strany PP6 uspořádán bilaterální workshop na téma "Kultura a cestovní ruch" - 19.5.2022 byl v Linzi ze strany PP5 a PP6 uspořádán bilaterální workshop na téma "Inovace a výzkum" - 8.6.2022 byl v Telči ze strany LP uspořádán bilaterální workshop na téma "Vzdělávání" - 22.6.2022 byl v Brně ze strany PP3 uspořádán bilaterální workshop na téma "Ochrana životního prostředí" Ostatní partneři projektu poskytli relevantní odborníky na toto téma ze svých regionů a také se sami aktivně účastnili, více zprávy za LP, PP3, PP5, PP6.

**AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.04.2016

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2022

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	



RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Die Vermittlung von grenzüberschreitenden Kontakten für Bewerber und Interessenten an grenzüberschreitenden Aktivitäten im Gebiet der einzelnen Partner wurde kontinuierlich durchgeführt. Sie wurden auch bei der Suche nach Partnern in anderen Regionen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützt. Auch die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von grenzüberschreitenden Projekten im Einklang mit den jeweiligen regionalen Entwicklungsstrategien wird kontinuierlich persönlich, aber hauptsächlich per Telefon, E-Mail oder online geleistet. Während dieses Zeitraums standen die PP auch zur Verfügung, um Fragen zur Vorbereitung des neuen Programmplanungszeitraums zu beantworten (Zeitplan, Bedingungen, Änderungen, Neuigkeiten, förderfähige Empfänger, usw.). PP2 organisierte 1 Informationsseminar in Písek. Weitere Einzelheiten finden Sie unten und in den Berichten der einzelnen Projektpartner.

Kontinuálně probíhalo zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity na území jednotlivých partnerů. Byla jim také poskytnuta pomoc při hledání partnerů v jiných regionech za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními rozvojovými strategiemi, a to osobně, ale především telefonicky, emailem či online. V tomto období už také PPs byli k dispozici pro zodpovídání dotazů ohledně přípravy nového programovacího období (harmonogram, podmínky, změny, novinky, způsobilí příjemci atd.). PP2 zorganizoval v Písku 1 informační seminář. Více viz níže a zprávy jednotlivých projektových partnerů.

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

keine

žádné

**Outputindikatoren / Ukazatele výstupů**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T2.1 Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind – d. h. Kreis Vysočina, Kreis Südböhmen, Kreis Südmähren, Land Oberösterreich (bis 31.12.2019 als PP4), Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko (do 31.12.2019 jako PP4), Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	6.00	0.00	proceeding according to work plan

### Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.2	Initiierung grenzüberschreitender Projekte Iniciování přeshraničních projektů	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.2.1	Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů	12.2022	Organisation regionaler oder bilateralen Seminaren/Workshops/Projektinitiierungstreffen/Exkursionen  Organizace regionálních nebo bilaterálních seminářů/workshopů/i niciačních setkání/exkursí	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

PP2 organisierte am 4. Mai 2022 in Písek einen Informationsworkshop/Seminar für Interessenten an grenzüberschreitender Zusammenarbeit, siehe PB für PP2.

PP2 zorganizoval v Písku dne 4.5.2022 informační workshop/seminář pro zájemce o přeshraniční spolupráci, viz MZ za PP2.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.4	Unterstützung der Akteure Podpora aktérů	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.4.1	Round Tables Kulaté stoly	12.2022	Organisierung von Round Tables zu grenzüberschreitenden Themen und Projektvorhaben  Organizace kulatých stolů k přeshraničním tématům a projektovým záměrům	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

In diesem Zeitraum wurde kein Runder Tisch realisiert.

V tomto období nebyl realizován žádný kulatý stůl.

**AP C Kommunikation / PB C Publicita**

**Beginn AP / Začátek PB**

01.04.2016

**Ende AP / Konec PB**

31.12.2022

**Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku**

proceeding according to work plan

**Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:**

€ 0.00

**Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:**

Kraj Vysočina	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
Jihočeský kraj	Jihočeský kraj	
Jihomoravský kraj	Jihomoravský kraj	
Land OÖ	Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung	
RMOÖ	Regionalmanagement Oberösterreich GmbH	
NÖ.Regional	NÖ.Regional.GmbH	

**Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.**

Die PPs hielten sich bei der Durchführung der einzelnen Projektaktivitäten stets an die vom Programm vorgegebenen Publizitätsregeln, d.h. alle relevanten Dokumente wurden ordnungsgemäß mit dem Programmlogo gekennzeichnet. Werbeartikel für das Projekt wurden je nach Bedarf an Veranstaltungsteilnehmer, Interessenten und die Öffentlichkeit verteilt. Informationen über Projektveranstaltungen sowohl in CZ als auch in DE Sprache werden laufend auf die IBox-Plattform auf der Programm-Website hochgeladen (immer von dem LP in Zusammenarbeit mit dem PP, der die Veranstaltung organisiert und durchgeführt hat).

PPs postupovali při realizaci jednotlivých projektových aktivit vždy v souladu s programem definovanými pravidly publicity, tj. všechny relevantní dokumenty byly řádně označeny logem programu. Propagační předměty projektu byly dle potřeby distribuovány mezi účastníky akcí, zájemce a veřejnost. Průběžně jsou vkládány informace o projektových akcích v ČJ i NJ do platformy IBox na stránkách programu (vkládá LP vždy ve spolupráci s PP, který akci organizoval a zajišťoval).

**Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).**

keine  
 žádné

### Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.1	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.1.1	Werbematerialien Propagační předměty	12.2019	Werbematerialien – USB-Sticks, Blocke und Kugelschreiber, Papiertaschen... Propagační předměty - USB flash disk, bloky a pera, papírové tašky...	proceeding according to work plan	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

In diesem Halbjahr wurden Werbeartikel (die in der Vergangenheit angeschafft wurden) verteilt und an die Teilnehmer der großen grenzüberschreitenden Veranstaltungen (4 bilaterale thematische Workshops) weitergegeben.

V tomto pololetí byly propagační předměty (které byly v minulosti pořízeny) distribuovány a šířeny mezi účastníky velkých přeshraničních akcí (4 bilaterální tematické workshopy).

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.2	Publikationen Publikace	04.2016	12.2022	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu

Detailoutput / Dílčí výstup C.2.1	Publikation Publikace	12.2019	Publikation/Notizbuch, die Informationen z.B. über realisierte Projekte in AT-CZ beinhalten werden. Publikace/diář obsahující informace např. o realizovaných projektech v AT-CZ příhraničí.	completed and achieved as planned	
-----------------------------------	--------------------------	---------	---	-----------------------------------	--

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Siehe Projektbericht zur 11.BP.  
viz Zpráva za projekt za 11.MO.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.3	Promotion Material Propagační materiál	04.2016	12.2022	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup C.3.1	Roll-ups Roll-upy	12.2019	PP5 schafft 6 Stück Roll-up an. PP5 pořídí 6 ks roll-upů.	completed and achieved as planned	

**Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.**

Siehe Projektbericht in der 4. BP.  
viz Zpráva za projekt v MO 4

**Kommunikationsziele / Komunikační cíle**  
**Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí**

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen und Workshops in Zusammenarbeit aller in das Projekt eingebundenen Partner nicht nur auf politischer Ebene. Durch die Teilnahme Fach- und thematisch fokussierten Vertreter der Abteilungen der öffentlichen Verwaltung wird das Ziel der nachhaltigen Zusammenarbeit unterstützt. Durch die Umsetzung thematischer Workshops und mittels thematisch bezogener Netzwerktreffen wird auch die aktive Verbindung und Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Europaregion Donau-Moldau und Centrepe sichergestellt.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí a seminářů ve spolupráci zástupců všech do projektu zapojených partnerů na úrovni nejen politické, ale zejména za účasti odborně a tematicky zaměřených zástupců dílčích odborů veřejné správy s cílem zajistit trvale udržitelnou spolupráci těchto orgánů. Prostřednictvím realizace tematických workshopů a tematicky zaměřených síťových setkání bude zajištěno i aktivní propojení a výměna informací mezi aktéry Evropského regionu Dunaj-Vltava a regionu Centrepe.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

In diesem Zeitraum wurden vier bilaterale thematische Workshops durchgeführt, um das Potenzial für den neuen Programmplanungszeitraum 2021-27 zu ermitteln. Bei diesen Veranstaltungen erhielten die Teilnehmer die notwendigen Informationen, um sich auf den neuen Zeitraum im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorzubereiten, und hatten die Möglichkeit, ihre potenziellen grenzüberschreitenden Projekte mit den Programmbehörden, Projektpartnern und untereinander zu diskutieren und sich mit anderen Teilnehmern aus den Bereichen Kultur und Tourismus, Innovation und Forschung, Bildung und Umweltschutz zu vernetzen. Vertreter von Organisationen und Institutionen aus allen Regionen der Projektpartner nahmen an den Veranstaltungen teil.

V tomto období byly zrealizovány 4 bilaterální tematické workshopy pro zjištění potenciálu pro nové programovací období 2021-27. Na těchto akcích obdrželi účastníci potřebné informace k přípravě nového období v oblasti přeshraniční spolupráce a měli možnost s orgány programu, projektovými partnery i mezi sebou diskutovat své potenciální přeshraniční záměry a síťovat se s ostatními účastníky z oblastí kultury a cestovního ruchu, inovací a výzkumu, vzdělávání a ochrany životního prostředí. Akcí se účastnili zástupci organizací a institucí ze všech regionů projektových partnerů.

### **Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí**

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen, fachbezogenen Seminaren und Workshops und thematisch bezogenen Netzwerktreffen für potentielle Akteure mit dem Ziel das Bewusstsein über die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden- und nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit zu erhöhen.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí, odborně zaměřených seminářů a workshopů, tematicky zaměřených síťových setkání pro potenciální aktéry s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a trvalé institucionální spolupráci.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

in hohem Maße / ve velké míře

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

In diesem Zeitraum wurden 4 bilaterale thematische Workshops von den Projektpartnern (LP, PP3, PP5, PP6) und 1 Informationsworkshop/Seminar (PP2) abgehalten. Diese Veranstaltungen boten den Teilnehmern Informationen über den neuen Programmplanungszeitraum, seine Schwerpunkte und den aktuellen Stand der Vorbereitungen für das neue Programm und gaben ihnen die Möglichkeit, sich zu vernetzen und langfristige Verbindungen und Kontakte für eine nachhaltige institutionelle Zusammenarbeit zu knüpfen.

V tomto období byly uskutečněny ze strany partnerů projektu 4 bilaterální tematické workshopy (LP, PP3, PP5, PP6) a byl realizován 1 informační workshop/seminář (PP2). Na těchto akcích byly účastníkům poskytnuty informace o novém programovém období, o jeho zaměření a aktuálním vývoji přípravy nového programu a byla jim dána možnost síťování a vytvoření dlouhodobých vazeb a kontaktů pro trvalou institucionální spolupráci.



### Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rozpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Dopusud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uzman é náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uznané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rozpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	941 732.85 €	613 764.45 €	46 006.97 €	659 771.42 €	70.06	281 961.43
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	101 296.92 €	72 764.99 €	5 531.55 €	78 296.54 €	77.29	23 000.38
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	87 662.88 €	24 324.85 €	1 619.63 €	25 944.48 €	29.60	61 718.40
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	424 534.12 €	185 602.92 €	19 405.77 €	205 008.69 €	48.29	219 525.43
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	8 500.00 €	2 548.28 €	0.00 €	2 548.28 €	29.98	5 951.72
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	1 563 726.77 €	899 005.49 €	72 563.92 €	971 569.41 €	62.13	592 157.36
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	1 563 726.77 €	899 005.49 €	72 563.92 €	971 569.41 €	62.13	592 157.36

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Výpis z účtu - převod dotace PP 12. MO.pdf	
2	ConnReg_AT-CZ_Indikatory_v_MO.xls	
3	ConnReg AT-CZ_Cílové skupiny.xls	