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Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti - vrácení části
proplacených prostředků

pro: jednání rady kraje č. 02/2025 dne 13. 1. 2025
zpracoval: B. Šprynarová
předkládá: I. Fryšová

Shrnutí:

Subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Předmět: Vrácení části proplacených prostředků, které byly zálohově poskytnuty na realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“ registrační číslo
CZ.05.01.02/03/22_001/0000005
Realizace: Vrácení části proplacených prostředků
Kvantifikace: 11 063 147,18 Kč
Důvod: Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro
nízkopříjmové domácnosti“ evidenční č. v MS2021+: CZ.05.01.02/03/22_001/0000005

Popis problému:

Projekt je realizován Krajem Vysočina v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí
2021-2027, Priorita 1 Životní prostředí, Specifický cíl 2.1 - výměna nevyhovujících spalovacích
zdrojů v domácnostech na pevná paliva a optimalizace jejich provozu (dále jen OPŽP).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové
domácnosti“ registrační číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000005 bylo schváleno usnesením
č. 0867/17/2022/RK (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených
v materiálu RK-17-2022-46, př. 1; schvaluje znění plné moci dle materiálu RK-17-2022-46, př. 2).
 
Na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“ získal Kraj
Vysočina ze strany Ministerstva životního prostředí 124 947 089,13 Kč. Za tyto finanční
prostředky musel kraj dle Rozhodnutí poskytnutí dotace zajistit výměnu 788 kotlů (monitorovací
indikátor).
V případě, že by tato výše indikátoru byla naplněna na méně než 95 % (749 kotlů), znamenalo by
to porušení rozhodnutí a kraji by hrozily sankce.
Realizace výměn kotlů ze strany příjemců dotace byla ukončena ke dni 31. 8. 2024. Následně
bylo zjištěno, že ze 788 žádostí o dotaci, které byly schváleny Radou Kraje Vysočina, se rozhodlo
10 žadatelů nepodepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Uzavřeno bylo tedy pouze 778 dotačních
smluv. Z toho v 16 případech se příjemce dotace rozhodl smlouvu ukončit a dalších 43 projektů
nebylo ze strany příjemců dotace zrealizováno a nebylo předloženo vyúčtování dotace.
V případě smluv, které nebyly ze strany příjemců podepsány (10 ks), byly ukončeny (16 ks), nebo
se příjemce rozhodl nepředložit vyúčtování dotace (43 ks) bylo tedy zřejmé, že tuto část indikátoru
není možné zajistit a indikátor by tak byl naplněn pouze na 91 %.
Z toho důvodu byla na Ministerstvo životního prostředí podána žádost o snížení monitorovacího
indikátoru na hodnotu 719 ks (788 - 69). 
S tím souvisí i snížení odpovídající alokace finančních prostředků o 11 063 147,18 Kč.
V případě zaslané vratky zálohy se tedy jedná o finanční prostředky, které Kraj Vysočina již
nemohl vyčerpat, protože o ně koneční příjemci nepožádali.
 
Státní fond životního prostředí požádal Kraj Vysočina o vrácení části proplacených prostředků,
které byly zálohově poskytnuty na realizaci projektu dle materiálu RK-02-2025-39, př. 1.
 
Rozdíl mezi zálohově poskytnutou částkou a novou výší dotace činí 11 063 147,18 Kč. Rozdíl
v investiční části činí 10 291 299,70 Kč a rozdíl v neinvestiční části činí 771 847,48 Kč.
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https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-02-2025-39pr01.pdf


 
Finanční prostředky budou vráceny na účet uvedený v žádosti po schválení rozpočtového
opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v
materiálu RK-02-2025-39, př. 1.

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor regionálního rozvoje): 
Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u
připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický): 
Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u
připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004
Sb.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje 
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-02-2025-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Odbor ekonomický
termín: 20. 1. 2025
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