
Projektová fiše
Kód projektu: 23-06-KU-OM-1337

Název projektu: Nemocnice Pelhřimov FVE budova ředitelství

Zkratka projektu: Nemocnice PE - FVE ředitelství

Popis a zdůvodnění: Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ředitelství v areálu
Nemocnice Pelhřimov o předpokládaném maximálním výkonu 12 kWp.

Předpokládaný začátek: 01.07.2023

Předpokládané ukončení: 31.12.2024

Zdroj financování (vliv na Fond strategických
rezerv): z rozpočtu

Dotčené příspěvkové organizace: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Dotčené budovy: 0633.001.007 - Budova administrativní čp. 710 (Nemocnice Pelhřimov)

Dotčené pozemky: 0633.001.344 - pozemková parcela Pelhřimov 1671 (Nemocnice Pelhřimov)

Aktivity projektu

Název Popis Předpokládaný termín
zahájení

Předpokládaný termín
dokončení

Skutečný
termín zahájení

Skutečný termín
dokončení

zadání PD 01.01.2024 29.03.2024

Výběr zhotovitele
stavby 01.05.2024 31.05.2024

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner

Tým projektu
Osoba Role

Jan Prokop Technický manager

Zdeněk Berka Koordinátor

Jan Kalina Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Výdaj rozpočet kraje 1 050 000.00

Finance projektu
Příjmy Výdaje Rozdíl

Odhad (rozpočet) 0 1 050 000.00
Reálné 0 900 000.00 - 900 000.00
Rozdíl 0 150 000.00

pospichalova
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Příjmy Výdaje

Typ Rok Rozpočet Čerpáno

Výdaj 2024 900 000.00 0

Závazky
(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno
(data z GINIS – uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno




