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Zpráva o realizaci
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010311

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: OgoG9PZoR3
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 30. 11. 2023

Sledované období od: 1. 12. 2021
Sledované období do: 21. 11. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Dita
Příjmení: Pykalová
Mobil:
Telefon:
E-mail: pykalova.d@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 9. 7. 2020
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Protokol_Převzetí díla
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 9s1A6EEbk0qJoy72Muaxfg|53708052::Protokol o 
předání a převzetí SUPŠ Helenín (podepsaný).pdf

vrabelova
Textový rámeček
RK-35-2023-35, př. 1
počet stran: 3
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Dokument zadal: SGPYKDIT
Datum vložení: 7. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: Fotodokumentace_3.ZoR 
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 6_aUm-
nfB0COWFQXQxT_hg|53708058::Fotodokumentace 3. ZoR.pdf
Dokument zadal: SGPYKDIT
Datum vložení: 7. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:
Práce byly ukončeny dne 29. 9. 2023 převzetím dokončeného díla (viz Protokol_Převzetí díla v záložce 
Dokumenty).
Realizace projektu proběhla v souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou dne 11.6.2020 a dle časového 
harmonogramu. Průběh prací doložen fotodokumentací (viz záložka Dokumenty). 
Kraj Vysočina, jakožto příjemce dotace, provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované 
činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu minimální velikosti A3. Ten byl 
vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost a bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické 
realizace projektu, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Na relevantních 
dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský 
fond pro regionální rozvoj a název operačního programu. 

Informace o příjmech
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Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

Čestná prohlášení




