

**Žádost o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III.**

pro: jednání rady kraje č. 13/2020 dne 21. 4. 2020  
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora  
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2  
počet příloh: 0

**Popis problému:**

Jedná se o schválení podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III., kterou se upravuje rozpočet a finanční plán projektu před podáním Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu za třetí etapu.

Projekt Transformace Domova Háj III. je řešen v rámci Výzvy 49 IROP pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005883. Prostřednictvím výstavby a vybavení 6 objektů bude vytvořeno bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Změny v rozpočtu provádíme zejména s ohledem na uzavřené smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce v lokalitě Chotěboř, na činnost technického dozoru stavby a koordinátora BOZP. Změny ve finančním plánu provádíme s ohledem na skutečná známá plnění ve druhé etapě.

Změnou snižujeme celkový předpokládaný rozpočet projektu na 88,5 mil. Kč. Způsobilé výdaje ve výši 85,1 mil. Kč zůstávají zachovány, stejně tak dotace z evropských fondů a státního rozpočtu ve výši 76,6 mil. Kč. Další úprava rozpočtu bude uskutečněna v souvislosti s ukončením čtvrté etapy.

Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto změnou budou dotčeny záložky Etapy projektu, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty a samostatně modul Veřejné zakázky.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Změna je nezbytná pro následné podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za třetí etapu. Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit změny popsané v materiálu [RK-13-2020-41](#) projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005883 a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:****Rada kraje  
schvaluje**

změny v projektu popsané v materiálu [RK-13-2020-41](#), které budou součástí Žádosti o změnu č. 5;

**ukládá**

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

**odpovědnost:** Odbor sociálních věcí  
**termín:** 30. 4. 2020