

## **Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "POSELSTVÍ LÁSKY A UČENÍ VINCENCE LESNÉHO"**

pro: jednání rady kraje č. 14/2024 dne 16. 4. 2024  
zpracoval: Z. Čech  
předkládá: I. Šteklová

počet stran: 1  
počet příloh: 2

### **Shrnutí:**

*Subjekt: Kraj Vysočina jako poskytovatel dotace a společnost ArtCorp s. r. o. jako příjemce dotace.*

*Předmět: Prodloužení termínu realizace akce a termínu pro podání závěrečné zprávy u dotace na výrobu dokumentárního filmu "POSELSTVÍ LÁSKY A UČENÍ VINCENCE LESNÉHO".*

*Realizace: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.*

*Kvantifikace: Prodloužení termínu realizace akce a termínu pro podání závěrečné zprávy.*

*Důvod: Z důvodu technických zdržení při postprodukcí je příjemce dotace nucen přesunout termín premiéry filmu na září 2024.*

### **Popis problému:**

Rada Kraje Vysočina schválila dne 31. 1. 2023 usnesením č. 0189/04/2023/RK smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč na výrobu filmu "Poselství lásky a učení Vincence Lesného" viz mat. [RK-14-2024-09, př. 1](#). Na Kraj Vysočina se nyní obrátil příjemce dotace (společnost ArtCorp s. r. o., zastoupená paní Janou Kůtkovou) s žádostí o prodloužení termínu realizace akce z původního termínu 30. 6. 2024 na 30. 9. 2024. Důvodem je technické zdržení při postprodukcí filmu.

### **Návrh řešení, zdůvodnění:**

Žádost o posun termínu realizace akce přijal odbor sekretariátu hejtmána a navrhuje radě kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle mat. [RK-14-2024-09, př. 2](#), jehož předmětem je prodloužení doby realizace akce a termínu doručení závěrečné zprávy.

### **Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje rozhoduje**

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle mat. [RK-14-2024-09, př. 2](#).

**odpovědnost:** Odbor sekretariátu hejtmána  
**termín:** 20. 12. 2024