

5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.

pro: jednání rady kraje č. 20/2023 dne 20. 6. 2023
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (příjemce); Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytovatel dotace)

Předmět: Posun data ukončení 3. etapy projektu a sloučení 4. a 5. etapy.

Realizace: Podání žádosti o změnu v projektu spočívající v úpravě etap a finančního plánu prostřednictvím ISKP14+ na CRR.

Důvod: Požadavek CRR pro zrychlení administrace na konci roku 2023, v rámci programového období 2014-2020.

Popis problému:

V návaznosti na ukončování programu IROP vneslo CRR požadavek, aby předposlední žádosti o platbu byly u projektů (programové období 2014-2020) předloženy v průběhu srpna 2023, nikoliv až v říjnu, jak bylo původně plánováno. Bude tak zajištěn dostatečný čas pro jejich administraci a vyplacení dotace do té doby, než dojde k podání závěrečné žádosti o platbu na konci roku 2023.

Na základě tohoto požadavku budou u projektu "Transformace Domova Háj IV." provedeny následující změny:

- posunutí termínu ukončení 3. etapy z 30. 6. 2023 na 15. 8. 2023 (z důvodu maximálního proplacení výdajů ještě v kalendářním roce 2023);
- sloučení 4. a 5. etapy do jedné, která bude probíhat od 16. 8. 2023 do 31. 12. 2023.

Cílem projektu je vybudování objektu pro ambulantní službu denní stacionář a denní aktivity v Golčově Jeníkově. V současné době je projekt ve fázi realizace stavebních prací, přičemž předpokládané celkové náklady na realizaci činí 41,5 mil. Kč při poskytnuté dotaci ve výši max. 34,2 mil. Kč z prostředků EU.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV. dle materiálu [RK-20-2023-63, př. 1](#);
ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Žádosti o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV. prostřednictvím systému ISKP14+ včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 30. 6. 2023