

3. Žádost o změnu v projektu Nákup automobilů pro komunitní sociální služby

pro: jednání rady kraje č. 23/2023 dne 25. 7. 2023
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (žadatel o dotaci), Ministerstvo práce a sociálních věcí (poskytovatel dotace)

Předmět: Sloučení 2. a 3. etapy u projektu Nákup automobilů pro komunitní sociální služby, termín ukončení realizace projektu zůstává nezměněn.

Realizace: Schválení podání 3. Žádosti o změnu v projektu

Důvod: Z důvodu posunutí dodávek prvních automobilů, by nebylo možné v rámci 2. etapy (konec 31.7.2023) uplatnit žádné uznatelné výdaje projektu. Z tohoto důvodu bylo projednáno s dotačním orgánem sloučení etap.

Popis problému:

Z důvodu posunu předpokládaného termínu dodávek automobilů v rámci projektu "Nákup automobilů pro komunitní sociální služby" byla zpracována 3. žádost o změnu - sloučení 2. a 3. etapy projektu (termín ukončení 2. etapy byl nastaven původně k 31. 7. 2023). Termín ukončení realizace celého projektu však zůstává nezměněn s datem 31. 12. 2023.

Tento projekt je realizován v rámci výzvy č. 101 IROP, prioritní osa REACT-EU a spočívá v nákupu 7 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro dopravu imobilních klientů (elektromobily Maxus) a jednoho osobního automobilu (plug-in Opel) pro zajištění terénní služby podpora samostatného bydlení. Vícemístná vozidla jsou určena pro domácnosti, kde je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením:

Měřín a Žďár nad Sázavou (Domov Kamélie Křížanov, p. o.)

Počátky (Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o.)

Ledeč nad Sázavou, Golčův Jeníkov a Havlíčkův Brod (Domov Háj, p. o.)

Hrotovice (Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou).

Osobní automobil bude sloužit v Náměšti nad Oslavou ve službě podpora samostatného bydlení, která vznikla návazně po dokončení procesu transformace pro ty klienty, kteří se osamostatnili a odešli z pobytové služby do vlastního bydlení.

Všechny uvedené automobily budou na alternativní paliva nebo na konvenční paliva splňující emisní limit 95 g CO₂/km dle Specifických pravidel výzvy č. 101 IROP. Vybraný dodavatel je smluvně zavázán k dodání všech automobilů nejpozději do 30. 11. 2023.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

**Rada kraje
schvaluje**

3. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro komunitní sociální služby" popsanou v materiálu [RK-23-2023-66](#), př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 3. Žádosti o změnu projektu "Nákup automobilů pro komunitní sociální služby" prostřednictvím systému ISKP14+ dle podmínek IROP.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 31. 7. 2023

Související materiály: [RK-20-2023-65](#)