

Smlouva o úhradě nákladů vzniklých při změně stavby

pro: jednání rady kraje č. 28/2024 dne 17. 9. 2024
zpracoval: M. Novák
předkládá: P. Bartoš

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (Kraj) - stavebník stavby „Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat, část VÝCHOD)“,

statutární město Jihlava (Město) - stavebník stavby podchodu pro pěší a cyklisty

Předmět: Město se touto smlouvou zavazuje uhradit Kraji finanční náklady na navýšení ceny stavby obchvatu, které přímo souvisí se změnou stavby obchvatu, vyvolané stavbou podchodu pro pěší a cyklisty.

Realizace: Kraj jako objednatel, uhradí zhotoviteli stavby jím vyúčtované náklady související s uvedenou změnou stavby obchvatu, vyvolané stavbou podchodu dle skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. Tyto náklady pak budou přefakturovány Městu.

Kvantifikace: Dle předběžného rozpočtu se jedná o celkovou částku 951 284,51 Kč včetně DPH

Důvod: Koordinace stavebních záměrů Kraje a Města

Popis problému:

Záměrem statutárního města Jihlava na stavbu podchodu pro pěší a cyklisty, který přímo souvisí se změnou stavby Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy, vzniknou Kraji Vysočina na této stavbě vícenáklady. Realizace výdajů je plánována na rok 2025.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Uzavřením smlouvy bude ošetřena kompenzace vícenákladů Kraje Vysočina při stavbě Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy, spojených s výstavbou podchodu, jehož stavebníkem je statutární město Jihlava.

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor dopravy a silničního hospodářství):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na příjem jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

**Rada kraje
schvaluje**

uzavření smlouvy o úhradě nákladů vzniklých při změně stavby se statutárním městem Jihlava,
dle materiálu [RK-28-2024-16, př. 1.](#)

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 9. 2024