

Závěrečné vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou“ (Národní plán obnovy)

pro: jednání rady kraje č. 29/2024 dne 24. 9. 2024
zpracoval: J. Řičan, P. Michelfeitová
předkládá: I. Fryšová

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (žadatel, příjemce podpory), Státní fond životního prostředí ČR (poskytovatel podpory).

Předmět: Podání Závěrečného vyhodnocení akce.

Kvantifikace: Celkové výdaje 47 894 698,31 Kč, způsobilé výdaje 11 685 748 Kč, celková dotace 5 258 586,58 Kč.

Popis problému:

Jedná se o Závěrečné vyhodnocení akce (dále také jen „ZVA“) dle materiálu [RK-29-2024-43, př. 1](#) projektu „Úspory energií – SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou“, reg. č. 5211200024 (dále také jen „projekt“) realizovaného krajem v rámci Národního plánu obnovy, jehož předmětem bylo snížení energetické náročnosti objektu dílen v Kamenici nad Lipou, ulice Lhotecká.

Součástí ZVA je stanovisko zpracovatele energetického posouzení dle materiálu [RK-29-2024-43, př. 2](#), kterým bylo potvrzeno zavedení energetického managementu v souladu s podmínkami dotačního titulu a vytvoření předpokladů pro splnění požadovaných indikátorů. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 45 % a snížení emisí CO₂ o 41 %.

Součástí ZVA je dále kolaudační souhlas, stanovisko technického dozoru stavebníka k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, kterým bylo potvrzeno, že nejméně 70 % odpadů vzniklého na staveništi (vyjma nebezpečného) bylo recyklováno nebo opětovně využito. Závěrečná žádost o platbu ve výši 2 115 778,62 Kč byla proplacena dne 13.9.2024.

Stavební práce projektu byly zahájeny dne 12. 4. 2023, kolaudační souhlas byl vydán dne 28. 6. 2024. Od data vydání kolaudačního souhlasu přechází dle pravidel dotačního titulu projekt do fáze udržitelnosti, která trvá 5 let. Projekt tak bude v udržitelnosti do 28. 6. 2029.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina usnesení, viz níže.

ZVA bude podáno elektronicky prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR.

Stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení:

OAPŘ prověřil validní zaevidování projektu do SW Zásobník akcí a projekty. Finanční potřeba na realizaci projektu je součástí cash flow projektových záměrů kraje. V době tvorby stanoviska byly finanční prostředky adekvátně alokovány v jednotlivých letech.

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele:
bere závěrečnou zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečném vyhodnocení akce dle materiálů [RK-29-2024-43, př. 1](#) a [RK-29-2024-43, př. 2](#);

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečné vyhodnocení akce dle materiálu [RK-29-2024-43, př. 1](#) projektu „Úspory energií – SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou“ Státnímu fondu životního prostředí ČR.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 9. 2024